



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2020 - 2024



DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TÍTULO:

AVANCE FÍSICO DE OBRA

HOJA 1

REVISIÓN 1

EJECUTOR:

HERIBERTO SANCHEZ BARRERA

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL 27-oct-21 AL 05-nov-21

FECHA:

12-ene-22

No. DE CONTRATO	OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO	MONTO (CON I.V.A.)	AVANCE FÍSICO (100.00%)
MTI/DPyA/FAISM/2021/07	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "ROSAURA ZAPATA" C.C.T. 13DJN1600L	CONTRATO	\$1,670,054.37	5	100
				10	95
				15	90
				20	85
				25	80
				30	75
				35	70
				40	65
				45	60
				50	55
				55	50
				60	45
				65	40
				70	35
				75	30
				80	25
				85	20
				90	15
				95	10
				100	5

OBSERVACIONES:

AVANCE FÍSICO DEL 100.00%

ING. OMAR NOPAL ROQUE
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. EDGAR GARCÍA SÁNCHEZ
SUPERVISOR DE OBRA