

2021/FAISM69004/0309

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2020 - 2024



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TÍTULO: AVANCE FÍSICO DE OBRA
REVISIÓN 1
HOJA 1

PERIODO: DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO (CON I.V.A.)	AVANCE FÍSICO (100%)																				
OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE FEBRERO	CONTRATO	\$1,945,845.35	<table border="1"> <tr> <td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>25</td><td>30</td><td>35</td><td>40</td><td>45</td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>80</td><td>85</td><td>90</td><td>95</td><td>100</td> </tr> </table>	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100				

OBSERVACIONES: AVANCE FISICO DEL 100.00%

ING. AYRTON RAFAEL ZAMORA ORTIZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA



SECRETARIA DE FINANZAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO HACENDARIO