

1800690MSI0172202

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2020 - 2024



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS		TITULO: AVANCE FISICO DE OBRA	
HOJA	1	REVISION	1

PERIODO: DEL 30-oct-21 AL 11-nov-21	FECHA: 11-nov-21
-------------------------------------	------------------

OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO (CON I.V.A.)	AVANCE FISICO (100%)
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "ELISA ACUNA ROSSETTI" C.C.T 13DJN15792, EN LA LOCALIDAD DE TIZAYUCA, DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, DEL ESTADO DE HIDALGO.	CONTRATO	\$1,019,424.81	

5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

AVANCE FISICO A LA FECHA ES DEL 100%

TIZAYUCA
CIUDAD ABIERTA
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ING. MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA
SUPERVISOR DE OBRA

ARQ. CECILIA RIOS ALVAREZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

TIZAYUCA
CIUDAD ABIERTA
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

OBSERVACIONES:

TIZAYUCA
CIUDAD ABIERTA
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

REBECA MOSQUERA OLIVA
EJECUTOR

TIZAYUCA
CIUDAD ABIERTA
TIZAYUCA, HGO. 2020-2024

SECRETARIA DE FINANZAS

INDICO HACENDARIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE FINANZAS