



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2020 - 2024



DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TITULO:

AVANCE FISICO DE OBRA

REVISION

HOJA

EJECUTOR:

INGENIEROS CONSTRUCTORES DE LA SIERRA S.A. DE C.V.

PERIODO:

DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA:

22-dic-21

No. DE CONTRATO	OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	CONTRATO	MONTO CONTRATADO (CON I.V.A.)	AVANCE FISICO (100%)
MT/ID/PyA/FAISM/2021/10	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN HUITZILA	CONTRATO	\$536,271.44		100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

OBSERVACIONES:

AVANCE FISICO DEL 100.00%

ING. FELIPE DE JESUS CARRASCO LOZANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. ESTHER PEREZ-MENDOZA
SUPERVISOR DE OBRA