

2027/FAJSM069003/

# SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2020 - 2024



DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 TITULO: AVANCE FISICO DE OBRA  
 REVISION: 1  
 HOJA: 1

PERIODO: DEL 10-ago-21 AL 06-sep-21  
 FECHA: 06-sep-21

Nº DE CONTRATO	OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTOS DE CONTRATADO (CON I.V.A.)	AVANCE FISICO (100%)																		
				5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
M17/DR/FAJSM/2021/03	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA CUAUHTEMOC	CONTRATO	\$1,273,892.12	[Redacted]																		

OBSERVACIONES:  
 AVANCE FISICO DEL 87.99%

ARG.: JOSE ANTONIO GREGORIO MENDEZ HERNANDEZ  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. EDGAR GARCIA SANCHEZ  
 SUPERVISOR DE OBRA

**TIZAYOCAN**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 TIZAYOCAN, HGO., 2020-2024  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 SINDICATO ACADÉMICO