



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
2020 - 2024



DEPENDENCIA:		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
TITULO:		AVANCE FISICO DE OBRA	
HOJA	REVISION		
1	1		

EJECUTOR:	GRUPO ADARTSE CONSTRUCCIONES Y EXPORTACIONES S.A DE C.V.
PERIODO:	DEL 15 DE ABRIL DE 2022 AL 14 DE MAYO DE 2022
FECHA:	14 DE MAYO DE 2022

No. DE CONTRATO	OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	CONTRATO	MONTOS (CON I.V.A.)	AVANCE FISICO (100%)
MTI/DPYA/REPO/2022/04	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA		CONTRATO	\$1,352,161.04	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

OBSERVACIONES: AVANCE FISICO DEL 100.00% NINGUNA

ARQ. SAUL GARCIA RAMIREZ
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 ING. FABIAN J. ORTEGA GARCIA
 SUPERVISOR DE OBRA