



**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
2020 - 2024



DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TITULO:

AVANCE FÍSICO DE OBRA

REVISION

HOJA

EJECUTOR:

GRUPO HERRICH DE MEXICO S.A. DE C.V.

PERIODO:

DEL 22-abr-22 AL 21-may-22

FECHA:

21-may-22

No. DE CONTRATO	OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	MONTO CONTRATADO (CON I.V.A.)	AVANCE FÍSICO (100.00%)
MTI/DPYA/REPO/2022/03	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA CRUZ PONIENTE, DEL BLVD. LA CRUZ SUR A BLVD. HACIENDAS DE TIZAYUCA NORTE (UN CUERPO).	CONTRATO	\$4,815,116.86	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

OBSERVACIONES:

AVANCE FÍSICO (100.00%)

ARG. JOSE ANTONIO GREGORIO MENDEZ HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING CARLOS JOVANY ROMERO GUTIÉRREZ  
SUPERVISOR DE OBRA