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II. INTRODUCCIÓN  
 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) es uno de 
los ocho Fondos del Ramo 33, creado en 1997 mediante una reforma a la Ley de 
Coordinación Fiscal. La Secretaría de Bienestar a nivel federal es quien coordina el 
FAIS; y tiene como objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y 
a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto rezago social conforme a lo previsto en la Ley 
General de Desarrollo Social y la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria 
que publica el Gobierno Federal en el Diario Oficial de la Federación. 
 
En Tizayuca en ejercicio fiscal 2025 los recursos del FAISMUN se destinaron a la 
construcción de obras de urbanización y de infraestructura del sector educativo en 
las colonias ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 
 
En el Programa Anual de Evaluación 2026 de Tizayuca (PAE) se contempló la 
Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMUN) en Tizayuca correspondiente al ejercicio fiscal 2025, 
debido a su relevancia para la presente administración, así como en cumplimiento 
a lo establecido en la Nota Metodológica para la Elaboración del Índice de 
Evaluación del Desempeño emitida por la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo 
(ASEH). 
 
El presente Informe Final es resultado de un análisis de gabinete de la información 
proporcionada por la Secretaría de Infraestructura, Control Urbano. Ecología y 
Servicios Públicos Municipales como ejecutora de los recursos del Fondo, así como 
de la recolectada de documentos normativos e institucionales, informes y estudios 
nacionales e internacionales, fuentes de información y estadísticas oficiales, y 
demás registros administrativos.  
 
Los resultados de esta evaluación constituyen un insumo técnico para proveer 
información, a efecto de identificar áreas de mejora que, mediante su atención, 
permitan mejorar la ejecución y resultados del ejercicio de los recursos del 
FAISMUN; en apego a lo establecido en el Artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, haciendo uso de los recursos públicos con 
eficiencia, eficacia, economía y honradez. 
 
El presente Informe Final contiene respuestas a 19 preguntas correspondientes a 5 
apartados: 1. Características del Fondo, 2. Contribución y destino, 3. Gestión y 
operación, 4. Generación de información y rendición de cuentas, 5. Orientación y 
medición de resultados.   
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II. GLOSARIO 
 
Análisis de gabinete: el conjunto de actividades que involucra el acopio, la 
organización y la valoración de información concentrada en registros 
administrativos, documentos normativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o 
externas y documentación pública. 
 
Buenas prácticas: aquellas iniciativas innovadoras, que sean replicables, 
sostenibles en el tiempo y que han permitido mejorar y fortalecer la capacidad de 
gestión de los fondos. 
 
Cuellos de botella: aquellas prácticas, procedimientos, actividades y/o trámites que 
obstaculizan procesos o actividades de las que depende el fondo para alcanzar sus 
objetivos. 
 
Diagnóstico: documento de análisis que busca identificar el problema que se 
pretende resolver y detallar sus características relevantes, y de cuyos resultados se 
obtienen propuestas de atención. 
 
Evaluación: análisis sistemático y objetivo de los programas presupuestarios y las 
políticas públicas, que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de 
sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto 
y sostenibilidad, en función del tipo de evaluación realizada. 
 
Catálogo FAIS: listado de proyectos de infraestructura social básica y acciones 
sociales básicas que se pueden llevar a cabo con recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, en sus dos componentes, FISE y 
FAISMUN, identificando la incidencia de estos en los indicadores de carencias 
sociales que define el CONEVAL para la medición multidimensional de la pobreza 
y del rezago social. 
 
COPLADEM: órgano de planeación, consulta, concertación y coordinación de 
acciones, que tienen por objeto formular e instrumentar las etapas del proceso de 
planeación del desarrollo del Municipio en los ámbitos de su competencia, de 
conformidad a lo señalado en la normatividad vigente, atendiendo las políticas y 
prioridades indicadas en el Plan Municipal de Desarrollo.  
 
Guía del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP (SRFT): guía 
de criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos 
federales transferidos emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Indicador estratégico: cuando mide el grado de cumplimiento de los objetivos de 
las políticas públicas y de los programas presupuestarios; contribuye a corregir o 
fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; incluye a los indicadores 
de Fin, Propósito y aquellos de Componentes que consideran subsidios, bienes y/o 
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servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque; e impacta 
de manera directa en la población o área de enfoque. 
 
Indicador de gestión: cuando mide el avance y logro en procesos y actividades, 
es decir, sobre la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y 
entregados; incluye los indicadores de Actividades y aquéllos de Componentes que 
entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias. 
 
Meta: objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.  
 
Matriz de Indicadores para Resultados: resumen de un programa en una 
estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se 
describe el fin, el propósito, los componentes y las actividades, así como los 
indicadores, los medios de verificación y supuestos para cada uno de los objetivos. 
 
Sistema de Recursos Federales Transferidos de la SHCP (SRFT): aplicación 
electrónica para reportar la información sobre el ejercicio, destino, resultados 
obtenidos de la evaluación de los recursos federales transferidos, al cual hace 
referencia el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Sistema de Información FAIS: instrumento digital utilizado por los gobiernos 
locales para reportar la planeación de proyectos de obras y acciones con recursos 
del FAIS conforme al proceso y mecanismos establecidos en el Manual de 
operación SIFAIS e identificar la incidencia de los proyectos que realicen los 
gobiernos locales en los indicadores de situación de pobreza y rezago social, 
reemplazo de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social de acuerdo a los 
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en 2025.  
 
Recomendación: sugerencia emitida por el equipo evaluador con el propósito de 
contribuir a la mejora de gestión del Fondo, derivada de las conclusiones basadas 
en hallazgos identificados en la evaluación. 
 
Unidad Responsable (UR): Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, 
Ecología y Servicios Públicos Municipales de la Administración Pública Municipal 
de Tizayuca, Hidalgo.  
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IV. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN  
 

Apartado 1. Características del Fondo.  
 
1. Descripción de los objetivos del fondo de acuerdo con la Ley de 
Coordinación Fiscal (LCF), el Plan Municipal de Desarrollo de Tizayuca 2024-
2027, la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) del Programa 
presupuestario “Municipio ordenado, moderno, sustentable y sostenible” 
2025 y las leyes federales relacionadas con el fondo, así como los 
Lineamientos del Fondo y el Manual de usuario y operación del Sistema de 
Información FAIS (SIFAIS) y el catálogo FAIS. La descripción debe considerar 
la lógica vertical de la MIR y su consistencia con los objetivos establecidos en 
la LCF. 
 
El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) es un 
componente esencial del Ramo 33, creado en 1997 mediante una reforma a la Ley 
de Coordinación Fiscal. Los recursos del FAIS, provenientes de los impuestos de la 
ciudadanía, se transfieren a entidades, municipios y demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México para su administración eficiente. La finalidad es asegurar que 
estos fondos lleguen a quienes más lo necesitan, condicionando su gasto al 
cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, que señala que los recursos “se destinarán exclusivamente al 
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel 
de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en 
las zonas de atención prioritaria” (Cámara de diputados, 2018). 
 
Conforme al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el FAIS se compone de 
dos fondos: el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) y el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN). 
 
En el caso específico del FAISMUN, este se rige por el artículo 33, fracción I, de la 
LCF, que estimula el destino de las aportaciones: 
 

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector 
salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del 
Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social (Cámara de diputados, 2018). 

 
En el municipio de Tizayuca, el FAISMUN, atiende lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Hidalgo, Capítulo V, artículo 20, en el que se 
señala que el recurso se utilizará para obras, acciones sociales básicas e 
inversiones que beneficien a poblaciones en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema, priorizando localidades con alto nivel de rezago social y zonas prioritarias.  
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El FAISMUN forma parte, como fuente de financiamiento, del Programa 
Presupuestario " Tizayuca moderno, ordenado, sustentable y sostenible”. a cargo 
de la Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, Ecología y Servicios Públicos 
Municipales, el cual se vincula directamente con el Plan Municipal de Desarrollo de 
Tizayuca 2024 – 2027, específicamente al Acuerdo 1. Bienestar Social, y con el 
Objetivo Estratégico 1.11. Infraestructura básica y urbana. 
 
En 2025, el problema central que se busca atender con los recursos de este Fondo 
es “Crecimiento urbano desorganizado: el desarrollo de fraccionamientos sin 
planificación suficiente ha generado asentamientos humanos con necesidades 
básicas insatisfechas, los cuales demandan infraestructura pública nueva: 
pavimentaciones, electrificaciones, guarniciones, banquetas, drenaje, agua potable 
y rehabilitación de la infraestructura pública existente en los fraccionamientos, 
colonias, barrios y pueblos de manera desigual. Así como un descontrol urbano, 
ecológico y ambiental inadecuado a consecuencia del crecimiento acelerado y sin 
regulación legal de la mancha urbana.”, cuya población objetivo estimada es de 
168,302 Habitantes del Municipio de Tizayuca, Hidalgo y 5,005 personas que 
cuentan con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda en el 
municipio de Tizayuca. A través de la Matriz de Indicadores para Resultados se 
valora el desempeño del FAISMUN, misma que está integrada por 18 indicadores 
(1 de Fin y Propósito, respectivamente; 5 de Componentes, y 7 de Actividad). El fin 
es la “La ciudadanía de Tizayuca cuenta con un municipio moderno, ordenado, 
sustentable y sostenible mediante un crecimiento urbano ordenado, la 
realización de obras públicas y cuidado del medio ambiente.”, es decir. Para 
2025, el indicador “Porcentaje de población por carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda” se propuso alcanzar una meta del 3%, sin embargo, la 
medición de la pobreza a nivel municipal no ha contado con una actualización 
debido a cambios administrativos en el Gobierno Federal, por lo que no se pueden 
conocer los avances del programa en el municipio en este nivel.   
 
En 2025, se programaron recursos por $34.1 millones de pesos, de los cuales se 
ejercieron $34.1 millones de pesos. Esta inversión benefició a una población de 
41,750 personas en Tizayuca.  
 
Las colonias beneficiadas con la inversión de recursos del FAISMUN fueron: 
Atempa, Cuxtitla, El Carmen, El Pedregal, Emiliano Zapata, Haciendas de Tizayuca, 
El Mio Cid, El Pedregal, Rancho Don Antonio, Tepeyac, Tepojaco, Unidad Deportiva 
y Unidad Habitacional.  
 
2. Descripción de obras, acciones sociales básicas e inversiones que 
beneficien directamente a la población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto rezago social y Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) en el que 
se incluya información al menos de los rubros de gasto descritos en el 
Catálogo FAIS.  
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Conforme artículo 33, fracción I, de la LCF, y al numeral 2.5 Rubros generales del 
FAIS de los Lineamientos del FAIS (2025), los recursos se destinarán para las 
siguientes obras: 

• Agua Potable (APO) 

• Alcantarillado (ALC) 

• Drenaje y Letrinas (DRE) 

• Infraestructura Básica del Sector Salud (IBS) 

• Infraestructura Básica del Sector Educativo (IBE) 

• Mejoramiento de Vivienda (MEV) 

• Urbanización (URB) 
 
Para 2025, la distribución porcentual de los recursos planeados del FAISMUN según 
sus componentes fue la siguiente: 

• 95.4% urbanización. 

• 4.6% Infraestructura Básica del Sector Educativo. 
 
A continuación, se muestra la inversión por localidad, tipo de obra e inversión 
autorizada y ejercida: 
 

Localidad / tipo 
de obra 

Número 
de obras 

Beneficiarios 
Inversión 
autorizada 

Inversión ejercida 

Atempa  2 1411 $2,378,945  $ 2,361,887.93 

Urbanización  2 1411 $2,378,945 $ 2,361,887.93 

Cuxtitla  1 3500 $7,290,530.90 $7,290,530.90 

Urbanización  1 3500 $7,290,530.90 $7,290,530.90 

El Carmen 2 3004 $2,928,000.00 $2,928,000.00 

Urbanización  2 3004 $2,928,000.00 $2,928,000.00 

El Pedregal 2 14796 $1,963,464.81 $1,944,531.80 

Urbanización  2 14796 $1,963,464.81 $1,944,531.80 

Emiliano Zapata  1  1050 $805,396.80 $805,396.80 

Urbanización  1 1050 $805,396.80 $805,396.80 

Haciendas de 
Tizayuca  

1  4787 $4,506,280.07 $4,454,186.77 

Urbanización  1  4787 $4,506,280.07 $4,454,186.77 

Mio Cid   1  1578 $885,521.42 $869,410.98 

Urbanización  1  1578 $885,521.42 $869,410.98 

Nacozari  1  250 $669,050.67 $662,014.77 

Urbanización  1 250 $669,050.67 $662,014.77 

Rancho Don 
Antonio  

1  5000 $5,207,798.25 $5,124,212,87 

Urbanización 1  5000 $5,207,798.25 $5,124,212,87 

Tepeyac 1 1050 $988,886.21 $988,886.21 

Urbanización  1 1050 $988,886.21 $988,886.21 

Tepojaco  1 4119 $1,236,210.32 $1,236,210.32 
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Localidad / tipo 
de obra 

Número 
de obras 

Beneficiarios 
Inversión 
autorizada 

Inversión ejercida 

Urbanización  1  4119 $1,236,210.32 $1,236,210.32 

Unidad Deportiva  1  150 $1,557,529.73 $1,557,529.73 

Infraestructura 
Básica del Sector 

Educativo  
1  150 $1,557,529.73 $1,557,529.73 

Unidad 
Habitacional  

1  2000 $2,877,379 $2,877,379 

Urbanización  1  2000 $2,877,339 $2,877,339 

TOTAL 16 41750 $33,294,993.85 $34,188,818.39 

 
3. Análisis y descripción de la fórmula de distribución de los recursos de 
acuerdo con la LCF y normatividad aplicable considerando el uso de la 
información estadística actualizada en la aplicación de la fórmula.  
 
La Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección General de Desarrollo Regional 
(DGDR) y en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
es responsable de la distribución del monto general del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS) entre las entidades federativas. Esta distribución se 
realiza mediante la aplicación de una fórmula establecida en el artículo 34 de la Ley 
de Coordinación Fiscal (LCF). La fórmula para el cálculo de distribución de los 
recursos del FAISMUN, establecida en los artículos 34 y 35 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, es la siguiente: 
 

Fi,t=Fi,2013+Zi,t+ei,Tf_{i,t} = F_{i,2013} + Z_{i,t} + e_{i,t}Fi,t=Fi,2013+Zi,t+ei,t 
 
Donde: 

1. Fi,tF_{i,t}Fi,t: Monto FAISMUN del municipio iii en el año ttt. 
2. Fi,2013F_{i,2013}Fi,2013: Monto FAISMUN del municipio iii en 2013. 

o Para las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México), el monto FAISMUN asignado globalmente es 
$603,630,951. Este monto es calculado multiplicando los 
$686,880,919.32 del FAIS 2013 por el 87.88% correspondiente al 
FAISMUN según el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013. El monto específico para 
cada Demarcación Territorial se calcula usando la fórmula y 
metodología de 2013. 

3. Zi,tZ_{i,t}Zi,t: Participación de los municipios o demarcaciones territoriales en 
la pobreza extrema de la entidad respectiva, ponderada por las carencias 
promedio de las personas en pobreza extrema del municipio o demarcación 
territorial correspondiente. 

4. CPPEiCPPE_{i}CPPEi: Número de carencias promedio de la población en 
pobreza extrema en el municipio o demarcación territorial iii, más reciente 
publicada por el CONEVAL al año ttt. 
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5. ei,te_{i,t}ei,t: Participación del municipio o demarcación territorial iii en la 
bolsa de recursos asignados por su eficacia en el abatimiento de la pobreza 
extrema. 

6. PPEi,TPPE_{i,T}PPEi,T: Población en Pobreza Extrema del municipio o 
demarcación territorial iii, según la información más reciente provista por el 
CONEVAL. 

7. PPEi,T−1PPE_{i,T-1}PPEi,T−1: Población en Pobreza Extrema del municipio 
o demarcación territorial iii, según la información inmediata anterior a la más 
reciente provista por el CONEVAL. 

8. DF2013i,tDF_{2013i,t}DF2013i,t: Diferencia entre los recursos del FAISMUN 
en el año de cálculo ttt y los recursos del FAISMUN recibidos en 2013. 

 
Análisis de la Fórmula 

1. Base Histórica ( Fi,2013F_{i,2013}Fi,2013 ): Utilizar el monto de 2013 como 
base asegura una referencia histórica estable, permitiendo una continuidad 
y estabilidad en la asignación de recursos. 

2. Participación en Pobreza Extrema ( Zi,tZ_{i,t}Zi,t ): Al ponderar la 
participación de los municipios en la pobreza extrema y las carencias 
promedio, la fórmula dirige recursos a las áreas con mayores necesidades, 
asegurando que los fondos lleguen a donde son más necesarios. 

3. Eficacia en el Abatimiento de la Pobreza ( ei,te_{i,t}ei,t ): Incluir un 
componente de eficacia fomenta la responsabilidad y eficiencia en el uso de 
los recursos. Los municipios que logran reducir la pobreza extrema de 
manera efectiva reciben una mayor asignación, incentivando buenas 
prácticas y resultados tangibles. 

4. Actualización de Datos ( CPPEiCPPE_{i}CPPEi, PPEi,TPPE_{i,T}PPEi,T, 
PPEi,T−1PPE_{i,T-1}PPEi,T−1 ): Utilizar datos recientes del CONEVAL 
asegura que las asignaciones reflejen las condiciones actuales de pobreza y 
rezago, permitiendo una distribución dinámica y adaptativa de los recursos. 

5. Diferencia del FAISMUN (DF2013i,tDF_{2013i,t}DF2013i,t ): Considerar la 
diferencia entre los recursos actuales y los de 2013 permite ajustar las 
asignaciones en función de cambios en las necesidades y eficiencias locales. 

 
A continuación, se muestra la distribución de recursos del FAISMUN de Tizayuca, 
Hidalgo para el ejercicio fiscal 2025, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Hidalgo, con fecha 28 de enero de 2025: 
 

Personas en 
Pobreza 

Extrema 2015 
(Personas) 

Personas en 
Pobreza 

Extrema 2020 
(Personas) 

Carencias 
Promedio de 
las Personas 
en Pobreza 

Extrema 2020 

Asignación 
FISMUN 

2013 
(pesos) 

Asignación 
por 

Pobreza 
2023 

Asignación 
por Eficacia 

2023 

Asignación 
FISMUN 2025 

(pesos) 

3,872 5,567 3.3 10,224,638 22,386,722 1,336,915 33,948,275 

 
La fórmula es adecuada y correcta porque: 
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• Equidad: Asigna recursos de manera justa y proporcional a la necesidad, 
enfocándose en la población en situación de pobreza y las localidades con 
mayor rezago social. 

• Eficiencia: Incentiva la reducción efectiva de la pobreza extrema mediante 
la asignación de recursos basada en resultados. 

• Adaptabilidad: Utiliza datos actualizados, permitiendo ajustes basados en 
las condiciones actuales y recientes evaluaciones de pobreza y carencias. 

• Transparencia y Continuidad: Mantiene una base histórica que proporciona 
estabilidad, mientras que la publicación en el DOF asegura la transparencia 
y claridad en la metodología de asignación. 

 
4. Evolución del presupuesto del FAISMUN en el municipio, que al menos 
considere la administración actual; y el porcentaje que este representa 
respecto al FAISMUN nacional. 

 
El análisis de los datos presupuestarios de Tizayuca revela una tendencia general 
de incremento en el presupuesto municipal a lo largo de los años, con notables 
excepciones en 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19. Esta variabilidad 
subraya la adaptabilidad y eficacia de la fórmula FAISMUN en la asignación de 
recursos. Durante los años de pandemia, el presupuesto municipal experimentó una 
disminución en 2020 y una ligera reducción en 2021. Es posible que esta 
disminución se haya dado por la necesidad urgente de atender la crisis sanitaria 
que llevó a la redistribución de fondos hacia el sector salud y programas de 
asistencia social. Esta tendencia no solo fue evidente en el presupuesto del 
municipio de Tizayuca, sino también en el presupuesto del estado de Hidalgo y a 
nivel nacional 
 

Año Monto total nacional* 
Monto total Estado de 

Hidalgo* 
Monto total 
municipal** 

2018 64,521,702,393 1,916,544,718 16,001,334 

2019 73,098,787,411 2,139,905,770 18,899,818 

2020 75,447,093,368 2,098,603,855 18,363,856 

2021 74,502,914,612 2,077,548,144 18,090,623 

2022 82,887,934,150 2,383,322,123 28,687,628 

2023 98,764,952,213 2,790,368,180 36,928,641 

2024 101,469,130,672 2,863,975,466 36,386,211 

2025 108,743,369,145 2,937,170,875 33,948,275 

*Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la 
ministración durante el Ejercicio Fiscal (2018-2025), de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 
**Acuerdo por el que se da a conocer la distribución del FAISMUN (2019-2025), Periódico Oficial del Estado de Hidalgo 

 
En 2022 y 2023, se observa una recuperación notable en las asignaciones 
presupuestarias al municipio de Tizayuca, destacando el incremento en el año 2023 
que prácticamente duplica al año 2021. Este crecimiento refleja un esfuerzo por las 
autoridades para reactivar la economía y abordar las necesidades críticas de la 
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población tras el impacto de la pandemia de COVID-19. El aumento en el 
presupuesto está dirigido a potenciar los proyectos de infraestructura social, mejorar 
los servicios públicos y reducir la pobreza extrema, asegurando que los recursos 
lleguen a las áreas más necesitadas y vulnerables.  
 
5. Breve descripción de la gestión y operación del FAISMUN en el Municipio, 
señalando las principales áreas y puestos involucrados, así como los 
procesos en los que participan.  

 

La gestión y operación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) en 
el Municipio de Tizayuca se realiza a través de procesos coordinados tanto a nivel 
federal como local. 
 
Gestión y Distribución de Recursos: La Dirección General de Desarrollo Regional 
(DGDR) de la Secretaría de Bienestar coordina la asignación y distribución de los 
recursos del FAISMUN, establecidos anualmente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) y transferidos al Estado de Hidalgo, quien los ministra al 
Municipio de Tizayuca. Este proceso asegura la distribución conforme a los criterios 
y fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) (Artículos del 32 al 
35). Una vez formalizado el convenio de distribución, las entidades federativas 
publican en sus gacetas oficiales el acuerdo de distribución del FAISMUN. 
 
Operación del FAISMUN: El proceso de planeación se realiza por la Unidad 
Responsable de acuerdo con lo estipulado en los Lineamientos de Operación en el 
componente de FAISMUN que anualmente emite y publica en el DOF la Secretaría 
de Bienestar y con base a prioridades del Plan Municipal de Desarrollo de Tizayuca 
2024-2027, alimentando la plataforma SIFAIS de dicha Secretaría federal. 
 
La Unidad Responsable por conducto de la Dirección de Estudios y Proyectos 
recopila las solicitudes ciudadanas, coordina las visitas de reconocimiento y elabora 
el diagnóstico de necesidades, obteniendo insumos para la planificación y 
elaboración de proyectos.  
 
Una vez que se cuenta con la propuesta de obras públicas priorizadas por el 
COPLADEM, la Unidad Responsable integra sus expedientes técnicos, para 
gestionar, si fuera el caso, los permisos ante las instancias correspondientes y la 
aprobación de la Dirección General de Validación Técnica de Estudios y Proyectos 
(DGVTEyP) adscrita a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Hidalgo, previo registro del proyecto y documentos necesarios en la plataforma 
SIDET. 
 
Una vez contando con la aprobación del Expediente Técnico por parte de la 
DGVTEyP, la Secretaría de Hacienda y Administración municipal, en su caso, emite 
el oficio de autorización para la ejecución de los recursos, seguido por proceso de 
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adjudicación de contrato y conformación y capacitación del Comité de Contraloría 
Social y ejecución de la obra. 
 
Una vez terminada la obra, la Unidad Responsable convoca a las partes a los Actos 
de Terminación de Obra y de Entrega-Recepción de conformidad a la normatividad 
local aplicable. 
 
Seguimiento y Verificación de Obras: Se generan tres cédulas en la plataforma 
SIFAIS para el seguimiento de obras: de inicio, de desarrollo y de conclusión. Los 
Comités de Contraloría Social dan seguimiento a la ejecución de los trabajos, 
integrando la siguiente documentación: 

• Acta de Instalación del Comité de Contraloría Social y reporte de 
capacitación; 

• Reportes de actividades de inicio y desarrollo de la obra; 
• Reportes de quejas y denuncias; 
• Reporte de resultados alcanzados por el Comité de Contraloría Social. 

 
6. Contexto del Municipio relacionado con las carencias a las que contribuye 
a atender el FAISMUN, incluyendo los principales indicadores de pobreza y 
rezago social (con énfasis en las carencias relacionadas con la vivienda), el 
número de ZAP urbanas y rurales en el municipio o demarcación territorial, 
así como el número de personas en pobreza extrema.  
 
El municipio de Tizayuca pertenece al Estado de Hidalgo, cuya cabecera municipal 
es Tizayuca. Tiene una población de 168,302 personas (INEGI, 2020), con una 
composición de género de 48.7% hombres y el 51.3% mujeres. Dentro de esta 
población, se identifica una población indígena de aproximadamente 18,268 
personas por auto adscripción indígena (INEGI, 2020) y 3,618 personas de origen 
afroamericano (INEGI, 2022). 
 
Según la información publicada por el CONEVAL (2020) sobre rezago social, se 
identifica una localidad con un alto índice de rezago: San Juan. Además, esta 
localidad presenta un muy alto grado de marginación, de acuerdo con el CONAPO 
(2020). 
 
En cuanto a la situación económica y social, el 30.9% de la población vive en 
pobreza moderada, mientras que el 3.31% enfrenta condiciones de pobreza 
extrema. Además, un 10.36% de los residentes son vulnerables debido a bajos 
ingresos, y un 28.8% experimenta vulnerabilidad por carencias sociales, incluyendo 
acceso limitado a servicios básicos y derechos sociales fundamentales (CONEVAL, 
2020). 
 
En términos de infraestructura doméstica, 5,005 personas carecen de acceso a 
servicios básicos en sus viviendas, 451 viviendas carecen de acceso al agua 
potable, 205 viviendas no cuentan con drenaje adecuado. Estas condiciones 
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resaltan la urgencia de mejorar la infraestructura básica para elevar la calidad de 
vida y reducir las disparidades sociales en la comunidad (CONEVAL, 2020). 
 
Conforme al Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria para el año 2025, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de 
diciembre de 2024, se enlistaron ocho localidades en las Zonas de Atención 
Prioritaria1 Urbana, que son: 

• Tizayuca. 

• El Carmen.  

• Emiliano Zapata. 

• Huitzila.  

• El Cid. 

• Tepojaco. 

• Don Antonio. 

• Haciendas de Tizayuca. 
 
 Apartado 2. Contribución y destino 
 
1. ¿El municipio cuenta con documentación en la que se identifique un 
diagnóstico de las necesidades a las que los recursos del FAISMUN pueden 
contribuir a atender? En dicha documentación: 

a) Se establecen las causas y efectos de las necesidades. 
b) Se cuantifican las necesidades. 
c) Se identifica la ubicación territorial donde se presentan las necesidades. 
d) Se define un plazo para la revisión y actualización de la documentación. 
e) Se integra la información en un solo documento. 

 
Respuesta: Sí.  
 

Nivel Criterios 

4 La documentación tiene todas las características establecidas en la 
pregunta. 

 
El municipio de Tizayuca cuenta con un documento diagnóstico situacional de la 
infraestructura básica, urbana y protección del medio ambiente, en donde se 
establecen causas y efectos de las necesidades que tiene la población del 
municipio, al igual que se cuantifican las necesidades. Se utiliza como insumo la 
base de datos de CONEVAL – Indicadores de rezago social 2020, pero se 
recomienda agregar un diagnóstico referente a la población objetivo del Fondo que 
es la población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto grado de rezago 

 
1 Conforme el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, las ZAP son “las localidades, municipios, 

áreas o regiones, tanto de carácter rural como urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación 

o vulnerabilidad” 
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social y zonas de atención prioritaria, ya que en el diagnóstico solo se menciona 
que existe población que se encuentra en condición de pobreza, pero no se 
cuantifica, solo se muestra el porcentaje de rezago en servicios como drenaje, 
vivienda y agua potable, por ello tampoco se determina un horizonte de atención o 
una estrategia de cobertura.  
 
No se identifica la ubicación territorial donde se presentan las necesidades, que se 
mencionan, se establecen a nivel municipal, pero no a nivel localidad o colonia. 
Aunque mencionan la realización de recorridos, la recopilación de solicitudes por 
parte de la población, y posteriormente la visita de la zona de la posible obra a fin 
de realizar un estudio o proyecto para tomarlo en consideración en los insumos de 
planeación para la elaboración de Estudios y Proyectos de obra pública.  
 
En este diagnóstico se establece un plazo para la revisión y actualización de la 
documentación sumado a ello el FAISMUN es un fondo que tiene establecidas 
fechas límite para la entrega de documentación de las obras, así como una 
actualización de información emanada del Informe anual sobre la situación de 
pobreza y rezago social elaborado por la Secretaría de Bienestar del Gobierno 
Federal, documento que sirve de insumo diagnóstico.  
 
Los Lineamientos de Operación del FAISMUN, estipula que el uso de los recursos 
debe tener como objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e 
inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, 
localidades con alto o muy alto grado de rezago social y zonas de atención prioritaria 
urbanas y rurales, para contribuir a reducir el rezago en infraestructura social básica. 
Por lo tanto, se recomienda que en el diagnóstico se identifique a la población 
beneficiaria en el municipio y que, a su vez, se priorice a los grupos históricamente 
discriminados como lo determinan los lineamientos del Fondo. 
 
Se sugiere integrar en el diagnóstico, la información estadística de la población 
objetivo del fondo y de los grupos históricamente discriminados, junto con las 
causas y efectos de sus necesidades, a fin de facilitar la toma de decisiones y 
enfoque de las obras, al igual que sea un documento que sirva como fuente de 
consulta para la ciudadanía o para los comités de participación social, 
convirtiéndose en una herramienta de fácil acceso respecto a la situación de su 
localidad y municipio.  
 
Se recomienda consultar el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago 
Social 2025 elaborado por la Secretaría del Bienestar para consideración respecto 
a las estadísticas y datos oficiales con los que se debe elaborar el documento 
diagnóstico.  
 
2. ¿La entidad federativa cuenta con criterios documentados para distribuir 
las aportaciones a los municipios y tienen las siguientes características? 

a)  Los criterios se encuentran integrados en un solo documento. 
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b) Son del conocimiento de las dependencias responsables (normativas y 
operativas) del Fondo. 

c) Están estandarizados, es decir, son utilizados por las dependencias 
responsables (normativas y operativas) del Fondo. 

d) Están definidos plazos para la revisión y actualización de los criterios. 
 
Respuesta: Sí. 
 

Nivel Criterios 

4 
Los criterios para distribuir las aportaciones están documentados y 
tienen todas las características establecidas en la pregunta. 

 
La Ley de Coordinación Fiscal establece en su artículo 35, que el Estado debe 
publicar en su órgano oficial de difusión, antes del 31 de enero del ejercicio fiscal 
aplicable, la metodología, variables, fuentes de información y mecanismo de 
distribución de los recursos de este Fondo. En virtud de lo anterior, el gobierno del 
Estado de Hidalgo publica en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo la Gaceta 
de distribución del FAISMUN 2025, tal como se mencionó anteriormente, su función 
es dar a conocer a los municipios los criterios de distribución para las asignaciones 
presupuestales resultantes de la aplicación de la metodología y la calendarización 
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2025. 
  
Tanto la Ley de Coordinación Fiscal, así como los lineamientos y la gaceta de 
distribución del recurso del FAISMUN son del conocimiento de las dependencias 
responsables (normativas y operativas) del Fondo, ya que son publicadas, en el 
caso de la Ley de Coordinación Fiscal en el Diario Oficial de la Federación, en el 
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, al igual que son mencionadas en el marco 
normativo que se presenta en el “Programa de Capacitación del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2025” dirigidas a las 
dependencias responsables como la Secretaría de Hacienda y Administración y la 
Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, Ecología y Servicios Públicos 
Municipales.  
 
Considerando lo antes mencionado, es de notar que los criterios para distribuir las 
aportaciones a los municipios están estandarizados, ya que la Entidad Federativa 
establece y publica la normatividad aplicable a los municipios de todos los estados 
y que como viene establecido en la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 35, el 
Estado debe publicar en su órgano oficial de difusión, antes del 31 de enero del 
ejercicio fiscal aplicable. Al igual que una de las responsabilidades de los Gobiernos 
Locales y de las Entidades Federativas es hacer del conocimiento de sus 
habitantes, a través de su página oficial de internet, los recursos que fueron 
asignados al municipio, así como la promoción y seguimiento para la participación 
social y designar a una persona servidora pública con nivel mínimo de director de 
área o equivalente que será el responsable de los procesos del FAISMUN.  
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De igual forma, tanto en los lineamientos como en la gaceta de distribución del 
recurso del Fondo, se definen plazos para la revisión de los procesos del FAISMUN 
así como las dependencias que intervienen y a las que se les tiene que rendir 
cuentas. Referente a la actualización de los criterios, en los lineamientos del Fondo 
se establece que los gobiernos locales tienen la obligación de crear y actualizar la 
normatividad del gobierno local, así como documentos requeridos para fortalecer el 
marco jurídico, acciones y/o funciones que desarrollen las áreas que comprenden 
el gobierno local y que intervengan como responsables del recurso del fondo. Al 
igual que para el caso del nivel estatal y federal, se actualizan los criterios año con 
año a fin de dar a conocer a los gobiernos estatales y locales el recurso que les 
corresponde y que se incluye en su presupuesto.  
 
3. El Municipio documenta el destino de las aportaciones y está desagregado 
por las siguientes categorías: 

a) Población beneficiada: en pobreza extrema (hombres y mujeres), localidades 
con alto o muy alto nivel de rezago social y en Zonas de Atención Prioritarias. 

b) Tipos de proyectos por rubro de gasto mencionados en el Catálogo FAIS. 
c) Modalidades por tipo de proyecto. 
d) Incidencia de los proyectos: obras directas o complementarias. 
e) Distribución geográfica al interior del Municipio. 

  
Respuesta: Sí. 
 

Nivel Criterios 

4 
El destino está documentado y se encuentra desagregado en todas las 
categorías establecidas en la pregunta. 

 
En el archivo documental de la Dirección de Estudios y Proyectos se cuenta como 
medio de verificación del indicador 2.1 “Expedientes técnicos de obras públicas” a 
través de estos expedientes se establecen las propuestas 2025, en dichos 
expedientes se muestra información con la acreditación de pobreza, se muestran 
las localidades que pertenecen a las Zonas de Atención Prioritarias y que son un 
filtro para la selección de las obras públicas. Por lo tanto, el municipio cumple con 
desagregar la población beneficiada en una de las tres poblaciones objetivo del 
Fondo.  
 
La Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, Ecología y Servicios Públicos 
Municipales cuenta con la desagregación de las obras por tipos de proyectos por 
rubro de gasto mencionados en el Catálogo FAISMUN, los cuales son 87.03% 
urbanización y 12.97% Infraestructura Básica del Sector Educativo.  
 
Las modalidades por tipo de proyecto que presenta el FAISMUN son: Ampliación – 
A; Construcción – C; Equipamiento – E; Mantenimiento – M; y Rehabilitación – R. 
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En los documentos de Georreferenciación de Obra Pública como en el Programa 
Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas se muestra la 
incidencia de los proyectos en obras directas y complementarias. A continuación, 
se muestran las obras con su modalidad y su incidencia:  

1. Construcción de Alumbrado Público Sendero Seguro en Calle La Cruz, entre 
Antiguo Camino a San Bartolo y Cerrada Allende, Barrio Atempa, Tizayuca, 
modalidad A, Incidencia directa.  

2. Construcción de Alumbrado Público Sendero Seguro en Calle Adolfo López 
Mateos, entre Libramiento Vial Club Rotario y calle Julián Villagrán, Barrio 
Nacozari, Tizayuca, modalidad A, incidencia directa.  

3. Construcción de Alumbrado público Sendero Seguro en Calle Paseo 
Arboledas entre Circuito Pirules y Fresnos Sur, Colonia El Mio Cid, Tizayuca, 
modalidad A, incidencia directa.  

4. Construcción de Concreto Hidráulico en Boulevard La Cruz Sur Cuerpo 
Derecho, entre Boulevard La Cruz Oriente y Boulevard La Cruz Poniente, 
Fraccionamiento Haciendas de Tizayuca, modalidad A, incidencia 
complementaria.  

5. Construcción de Alumbrado Público Sendero Seguro en Calle Francisco 
Villa, entre Avenida Juárez y Calle Emilio Hernández, Barrio El Pedregal, 
Tizayuca, modalidad A, incidencia directa.  

6. Construcción de Alumbrado Público Sendero Seguro en Bulevar de Acceso 
a San Francisco, entre Carretera México Pachuca y Calle Los Pinos, Colonia 
el Carmen, Tizayuca, modalidad A, incidencia directa.  

7. Construcción de Concreto Hidráulico en Calle Cuauhtémoc, entre la Glorieta 
del Soldado Desconocido y Bulevar Las Torres, Barrio Cuxtitla, Tizayuca, 
modalidad A, incidencia complementaria.  

8. Construcción de Pavimento Asfáltico en Avenida Rancho La Concepción 
Cuerpo Derecho, Entre Av. Rancho Don Filomeno y Calle Rancho Las 
Palomas, Fraccionamiento Rancho Don Antonio, Tizayuca. Modalidad a, 
incidencia complementaria.  

9. Construcción de Alumbrado Público Sendero Seguro en Calle Cuauhtémoc, 
entre Bulevar Las Torres y Puente de Autopista México-Pachuca, Barrio Los 
Castro, Localidad de Tepojaco, Tizayuca, modalidad a, incidencia directa.  

10. Construcción de Alumbrado Público Sendero Seguro en Camino Viejo al 
Carmen (Tramo de Calle Oro al Límite con Estado de México), El Carmen, 
Tizayuca, modalidad a, incidencia directa.  

11. Construcción de Alumbrado Público y Banquetas Sendero Seguro en Calle 
Santos Degollado, Barrio Pedregal, Tizayuca. Modalidad a, incidencia directa 
y complementaria. 

12. Construcción de Pavimento Asfáltico en Calle Laminación, Col. Tepeyac, 
Tizayuca, modalidad a, incidencia complementaria.  

13. Construcción de Guarniciones y Banquetas en calle de Acceso a Col. 
Expresidentes y calle José Luis Hernández, Col. Expresidentes, Tizayuca. 
Modalidad a, incidencia complementaria.  
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14. Construcción de Pavimento Asfáltico en Calle Crisantema, entre calle Malva 
y calle Orquídea, Fraccionamiento Nuevo Tizayuca, Tizayuca, modalidad a, 
incidencia directa.  

15. Construcción de un aula y módulo de sanitarios en Centro de Atención 
Múltiple No.14, C.C.T. 13DML0014M, Col. Unidad Deportiva, modalidad a, 
incidencia directa.  

16. Construcción de Techumbre en Área de Equinoterapia en la Unidad Básica 
de Rehabilitación Los Tulipanes, Colonia Unidad Habitacional, modalidad a, 
incidencia complementaria.  

 
Es notable que referente a la incidencia de los proyectos, los que tienen más peso 
respecto a la inversión ejercida son los de incidencia directa con el 59.23%, mientras 
que los de incidencia complementaria representan el 40.7%. 
 
Con respecto a la distribución geográfica al interior del municipio, es posible 
encontrar en el portal web del Municipio 
(https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/OBRAS_PUBLICAS_Y_SERVICIOS_RELACI
ONADAS_CON_LAS_MISMAS_EJECUTADAS.pdf ) un apartado donde se 
muestra la georreferenciación de obras públicas, se presenta información como 
nombre de la obra, localidad, inversión, beneficiarios y coordenadas latitud-longitud. 
 
De igual manera es posible conocer la información de ubicación de estas obras en 
un mapa digital accediendo al portal 
https://sisge.bienestar.gob.mx/sisge?cve_geo=13069 Sistema de Información 
Social Georreferenciada de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.  
 
4. ¿Existe consistencia entre la documentación en la que se identifique un 
diagnóstico de las necesidades sobre el financiamiento de obras, acciones 
sociales básicas e inversiones, y el destino de las aportaciones en el 
Municipio? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El municipio de Tizayuca cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, 
en el cual se establecen las necesidades que presenta la población respecto a los 
servicios públicos básicos y la infraestructura. 
 
El municipio de Tizayuca cuenta con un diagnóstico de necesidades y recopila 
información acerca de solicitudes ciudadanas a través de recorridos en colonias, 
donde la Dirección de Estudios y Proyectos realiza una valoración para dar atención 
a la ciudadanía con respecto a la factibilidad de la obra o infraestructura solicitada.  
Posteriormente se priorizan las obras en el COPLADEM considerando los 
lineamientos y criterios del Fondo, para finalmente integrar en el Programa Anual 
de Obras, por lo tanto, existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades 
de la población y el financiamiento de obras.  
 

https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/OBRAS_PUBLICAS_Y_SERVICIOS_RELACIONADAS_CON_LAS_MISMAS_EJECUTADAS.pdf
https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/OBRAS_PUBLICAS_Y_SERVICIOS_RELACIONADAS_CON_LAS_MISMAS_EJECUTADAS.pdf
https://sisge.bienestar.gob.mx/sisge?cve_geo=13069
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De igual manera en el COPLADEM se realizaron ejercicios de consulta ciudadana, 
en donde las y los ciudadanos participantes expresaron cuales deberían de ser los 
temas prioritarios que la Administración Municipal debería de atender, resultando la 
Infraestructura pública como primer lugar de prioridad.  
 
Esta información también se encuentra en el Diagnóstico Situacional de 
infraestructura básica, urbana y protección del medio ambiente en Tizayuca mismo 
que da origen a la Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario “Tizayuca 
moderno, ordenado, sustentable y sostenible” a cargo de la Secretaría de 
Infraestructura, Control Urbano, Ecología y Servicios Públicos Municipales. 
 
Con esta evidencia se puede determinar que existe consistencia entra la 
documentación de diagnóstico y el destino de las aportaciones del Fondo en el 
municipio.  
 

5. ¿Se ejecutaron obras, acciones sociales básicas o inversiones con 
recursos del FAISMUN en concurrencia con otras fuentes de financiamiento? 
Las fuentes de financiamiento pueden ser: 

a) Recursos federales  
b) Recursos estatales 
c) Recursos del municipio  
d) Otros recursos, por ejemplo: empresas privadas, comunidad, organizaciones 

(desagregado por cada una de las fuentes) 
  
No procede valoración cuantitativa. 
 
No se ejecutaron obras, acciones sociales básicas o inversiones con recursos del 
FAISMUN en concurrencia con otras fuentes de financiamiento. 

 
Apartado 3. Gestión y operación  

 
6. Identificar y describir los procesos en la gestión y operación del FAISMUN, 
así como la o las áreas, puestos y sus responsabilidades en cada etapa del 
proceso. 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El primer proceso sustantivo es la asignación y distribución de los recursos que son 
establecidos anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y 
transferidos al estado de Hidalgo y, a su vez, son ministrados al municipio de 
Tizayuca. Este proceso lo coordina la Dirección General de Desarrollo Regional 
(DGDR) de la Secretaría de Bienestar, quien brinda acompañamiento y capacitación 
a las entidades federativas con el fin de que realicen la distribución conforme los 
criterios y fórmulas establecidas en la LCF (artículos 32 al 35). 
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Una vez que se formaliza el convenio de distribución del FAISMUN, las entidades 
federativas publican en sus gacetas oficiales el acuerdo de distribución del 
FAISMUN a más tardar el 31 de enero del ejercicio correspondiente. 
 
Con respecto a la operación del FAISMUN, La Secretaria de Infraestructura, Control 
Urbano, Ecología, y Servicios Públicos Municipales a través de la Dirección de 
Estudios y Proyectos elaboran anteproyectos, generados y presupuesto de las 
obras incluidas en el Programa Anual de Obras para con ello gestionar el oficio de 
factibilidad del anteproyecto ante la respectiva Dependencia normativa, el dictamen 
de factibilidad lo emite la Dirección General de Validación Técnica de Estudios y 
Proyectos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Hidalgo. La Dirección de 
Estudios y Proyectos realiza el trámite del oficio de autorización ante la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno de Hidalgo. Este procedimiento termina con el expediente 
dictaminado (original y/o copia) y turnado a las diferentes áreas de la administración 
municipal, para dar continuidad al proceso de contratación, conformación de Comité 
de obra y ejecución de la obra.  
 
La Dirección de Estudios y Proyectos recopila las solicitudes ciudadanas mediante 
recorridos en las colonias y representan un insumo importante para la fase de 
planeación de proyectos. 
 
A nivel federal, la Secretaría de Bienestar a través de la DGDR coordina tres 
procesos sustantivos: proceso de asignación y distribución de recursos, proceso de 
acompañamiento a la planeación de proyectos y proceso de seguimiento de 
proyectos. En la etapa de planeación, la DGDR sugiere que los municipios 
consideren cuatro etapas: Definición de gastos y detección de necesidades; 
definición de proyectos, registro en el Sistema de Información del FAIS; y, revisión 
de proyectos y solventación de observaciones. Para realizar el seguimiento y 
verificación de obras se aplican tres cédulas y se registran en el Sistema de 
Información del FAIS: de inicio, de desarrollo y de conclusión. Otro proceso 
importante en el seguimiento de proyectos es la integración de Comités de 
Participación Social, quienes realizar visitas de seguimiento a las obras para 
verificar su inicio, desarrollo y conclusión, y registran el seguimiento de las obras 
mediante el correcto llenado de los anexos de participación social: 

• Acta de instalación del Comité de participación social y reporte de 
capacitación. 

• Reporte de actividades de inicio y desarrollo de la obra. 

• Reporte de quejas y denuncias. 

• Acta entrega-recepción y reporte de resultados alcanzados por el Comité de 
participación social. 

 
7. ¿El Municipio cuenta con mecanismos documentados para la planeación 
de los proyectos financiados con recursos del FAISMUN y tienen las 
siguientes características?:  
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a) Cuentan con la identificación y priorización de las necesidades diferenciadas 
de la población en cada localidad. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas 
responsables. 

c) Los proyectos resultantes del proceso de planeación se encuentran 
sistematizados en una base de datos y/o disponibles en un sistema 
informático.  

d) Son claros, suficientes y están actualizados. 
  
Respuesta: Sí. 
 

Nivel Criterios 

4 
Los mecanismos para la planeación de los proyectos están 
documentados y tienen todas las características establecidas en la 
pregunta. 

 
El municipio de Tizayuca sí tiene mecanismos documentados para la planeación de 
los proyectos, y cumple con las cuatro características de la pregunta. 
 
a) Cuenta con la identificación y priorización de las necesidades diferenciadas de la 
población en cada localidad, a través de la Consulta ciudadana realizada para la 
elaboración del PMD 2024 - 2027, de la recopilación de solicitudes ciudadanas 
recibidas en recorridos realizados en el municipio y del Diagnóstico Situacional de 
infraestructura básica, urbana y protección del medio ambiente en Tizayuca. Con 
base a los criterios de elegibilidad señalado en los Lineamientos de Operación del 
FAISMUN 2025, la Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, Ecología y 
Servicios Públicos Municipales hace una priorización de obras y se presentan para 
su aprobación en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEM). 
De acuerdo con el documento “Aspectos básicos para la planeación y Seguimiento 
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal” elaborado por 
la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría del Bienestar del 
Gobierno Federal se sugiere realizar las siguientes etapas para la planeación de 
proyectos y recursos del Fondo: 
Etapa 1. Diagnóstico de necesidades en infraestructura social básica. 
Etapa 2. Priorización de obras y acciones.  
Etapa 3. Definición de presupuesto.  
Etapa 4. Registro de la planeación de proyectos en la plataforma Sistema de 
Información del FAIS (SIFAIS).    
Etapa 5. Proceso de revisión de proyectos y solventación de observaciones.  
 
b) Están estandarizados. Derivado de los diferentes procesos de capacitación 
realizados por la Secretaría del Bienestar para el uso de los recursos del Fondo, la 
Dirección de Estudios y Proyectos aplica el mecanismo para la planeación de 
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proyectos, tomando en consideración las demandas ciudadanas y los lineamientos 
del Fondo   
 
c) Se encuentran sistematizados. La Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, 
Ecología y Servicios Públicos Municipales, cuenta con una base de datos de 
necesidades de obra y el Programa Anual de Obra Pública, con las variables: 
Nombre del proyecto, localidad, tipo de obra, importe y periodo de ejecución, a la 
vez que la información sobre obras realizadas con recursos FAISMUN se registran 
en el Sistema de Información del FAIS. 
 
d) Se actualizan. El Programa Anual de Inversión de Obra Pública 2025 tuvo 
actualizaciones en el transcurso del ejercicio fiscal, menciona con claridad que 
acciones se van a implementar y la información es suficiente. 
 
8. ¿El Municipio cuenta con mecanismos documentados para verificar que las 
transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado y 
tienen las siguientes características?:  

a) Permiten verificar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el 
calendario. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas 
responsables. 

c) La información derivada de la verificación de las transferencias está 
sistematizada, es decir, se encuentra en bases de datos y disponible en un 
sistema informático. 

d) Están actualizados. 
  
Respuesta: Sí. 
 

Nivel Criterios 

4 
Los mecanismos para verificar que las transferencias se realizan de 
acuerdo con lo programado están documentados y tienen todas las 
características establecidas en la pregunta. 

 
El municipio de Tizayuca cuenta con mecanismos documentados para verificar que 
las transferencias de las aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado y 
cumple con las cuatro características de la pregunta. 
 
Las ministraciones se realizan de acuerdo con calendario, debido a que la 
Secretaría de Hacienda del estado de Hidalgo valida todas las partidas de cada 
fuente de financiamiento a través del Sistema para Emisión de Oficios de Validación 
de Recursos Municipales. A nivel municipal se cuenta con documentación de la 
Secretaría de Hacienda y Administración y de la Secretaría de Infraestructura, 
Control Urbano, Ecología y Servicios Públicos Municipales que describen diversos 
mecanismos sobre la modificación de presupuesto de egresos, suficiencia 
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presupuestal del FAISMUN, trámites de pago de obra pública y comprobación de 
recursos. Estos procesos están estandarizados, actualizados y utilizan sistemas 
informáticos. A continuación, se describen sus procesos principales. 
 
La Secretaría de Hacienda y Administración utiliza una plataforma informática para 
registrar la información del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio 
y las modificaciones al presupuesto de egresos del municipio. La persona Titular de 
la Secretaría de Hacienda y Administración revisa en conjunto con las 
Dependencias que las partidas y techos presupuestales asignados y aprobados por 
el Ayuntamiento sean suficientes para cumplir las metas y acciones prioritarias de 
cada una. Una vez que la Presidente Municipal da el visto bueno de la propuesta de 
modificación al Presupuesto de Egresos, el Titular de la Unidad de Planeación y 
Presupuestación realiza las modificaciones correspondientes en la plataforma y 
sube en el Sistema para la Integración de Gestión Financiera de la Auditoria 
Superior del Estado de Hidalgo el layout generado. Posteriormente, la propuesta de 
la modificación al Presupuesto de Egresos se somete a sesión de cabildo y se 
publica en el Periódico Oficial del estado de Hidalgo. 
 
La Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, Ecología y Servicios Públicos 
Municipales, a través de la Dirección de Estudios y Proyectos realiza la elaboración 
de oficios de solicitud de validación y anexos de acuerdo con el Presupuesto de 
Egresos Aprobado. Una vez que la Presidente Municipal sella y firma los oficios de 
solicitud de validación y anexos, la Dirección de Estudios y Proyectos los escanea 
y los carga en el sistema de la Secretaría de Hacienda del Estado de Hidalgo, el 
cual lleva por nombre “Sistema para Emisión de Oficios de Validación de Recursos 
Municipales (SIRM)”; la Dirección hace la captura de cada partida por fuente de 
financiamiento de acuerdo con los anexos de los oficios de solicitud de validación. 
La Secretaría de Hacienda del estado de Hidalgo valida todas las partidas de cada 
fuente de financiamiento. 
 
La Unidad Responsable por conducto de la Dirección de Obra Pública tiene 
estandarizada y documentada la elaboración de la documentación comprobatoria y 
justificativa de obra pública, firmando, previa revisión de la documentación, la 
persona titular de la Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, Ecología y 
Servicios Públicos Municipales, y posteriormente pasa a revisión y autorización de 
Síndico Hacendario, Contraloría Municipal y Secretaría de Hacienda y 
Administración municipal quien ejecuta el pago.  
 
Cabe hacer mención que, la Secretaría de Hacienda y Administración municipal 
integra y reporta el ejercicio y destino del gasto de manera trimestral ante la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo. La base de datos 
incluye el presupuesto aprobado, modificado, ministrado, comprometido, 
devengado, ejercido y pagado. 
 
9. ¿El Municipio cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento 
al ejercicio de las aportaciones y tienen las siguientes características?: 
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a) Permiten identificar si los recursos se ejercen de acuerdo con lo establecido 
en la normatividad. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las áreas 
responsables. 

c) La información derivada del seguimiento del ejercicio de las aportaciones se 
encuentra sistematizada, es decir, disponible en bases de datos y/o en un 
sistema informático. 

d) Están actualizados. 
  
Respuesta: Sí.  
 

Nivel Criterios 

4 
Los mecanismos para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones 
están documentados y tienen todas las características establecidas en 
la pregunta. 

 
El municipio de Tizayuca cuenta con mecanismos documentados para dar 
seguimiento a las aportaciones y permiten identificar si los recursos se ejercen de 
acuerdo con lo establecido en la normatividad, estos mecanismos son los que 
establece el Fondo y consisten en la siguiente documentación:  

• Ley de Coordinación Fiscal.  

• Acuerdo por el que se da a conocer la distribución de los recursos del 
FAISMUN para los municipios del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 
2025.  

• Lineamientos del FAISMUN para el ejercicio fiscal 2025. 

• Programa de Capacitación para la Planeación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS) 2025. 

• Guía para el llenado de las cédulas de verificación y seguimiento de obra. 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Ejercicio fiscal 2025.  

• Guía para la promoción y seguimiento de la participación social en el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2025.  

• Manual de usuarios y operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo 
Social (MIDS) 2025.  

 
Con fundamento en la documentación anterior, el proceso consiste en elaborar 
estudios de factibilidad de cada proyecto de obra aunado con el Expediente 
Dictaminado por parte de DGVTyP de Gobierno del Estado, para posteriormente 
realizar el registro del proyecto en el Sistema de Información del FAIS y esperar los 
resultados en la etapa de revisión técnica-normativa por parte de la DGDR, en la 
cual se revisan que las obras o acciones se apeguen a la normativa del Fondo y a 
su vez, en esta etapa pueden resultar observaciones que deben ser solventadas 
para poder continuar con el proceso. Una vez finalizada la revisión y que la misma 
sea favorable, se procede a realizar el procedimiento de contratación y finalmente 
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a la ejecución de las obras. Con fundamento en los lineamientos del Fondo, durante 
la ejecución del proyecto, se deberá atender el seguimiento de obras, que consiste 
en documentar el inicio, desarrollo y conclusión de la obra mediante las Cédulas de 
Verificación que se registran en el Sistema de Información FAIS.  
 
A nivel municipio se cuenta con mecanismos internos de seguimiento los cuales son 
coordinados por la Unidad de Planeación y Evaluación que son:  

• La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).  

• El monitoreo y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo 2024 - 2027 en 
el cual se incluyen indicadores que le dan seguimiento a las actividades que 
realiza la Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, Ecología y Servicios 
Públicos Municipales respecto al Fondo.  

• El Plan Anual de Trabajo de la Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, 
Ecología y Servicios Públicos Municipales (el cual se actualiza año con año 
derivado de la asignación del recurso y de las obras que en su momento se 
validen).  

 
Todo lo anterior permite identificar el ejercicio de los recursos de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad y lo que fue aprobado a nivel municipal, y que, a su 
vez, esté estandarizada la información con las secretarías que participan en la 
asignación del recurso a las unidades responsables de aplicarlo y llevar el 
seguimiento como está estipulado en las leyes y  lineamientos, que en este caso, la 
Secretaría de Hacienda y Administración como la Secretaría de Infraestructura, 
Control Urbano, Ecología y Servicios Públicos Municipales están en coordinación 
mediante oficios para cumplir cabalmente con la normatividad aplicable para el 
Fondo, por lo que existe el uso de un mecanismo para que la información esté 
actualizada. 
 
10. ¿Las personas servidoras públicas involucradas en la operación del 
FAISMUN recibieron capacitación sobre la normatividad y operación del FAIS 
y su componente FAISMUN durante el ejercicio fiscal evaluado? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Las personas servidoras públicas involucradas en la operación del FAISMUN 
recibieron capacitación sobre la normatividad y operación del FAIS y su componente 
FAISMUN durante el ejercicio fiscal evaluado, la cual fue la siguiente. 

• Jornada de Capacitación Municipal FAIS 2025 “Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS): a fin de presentar información clave y 
normativa del FAISMUN, así como brindar herramientas de planeación y 
seguimiento para un ejercicio responsable, transparente y eficaz del Fondo. 
Presencial, en esta capacitación se hace entrega de los nuevos usuarios y 
contraseñas para acceder a los Sistemas y plataformas del fondo.  
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11. ¿Cuáles son los retos en la gestión y operación del FAISMUN en el 
Municipio? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Dado que el FAISMUN cuenta con lineamientos que regulan el proceso operativo, 
y establece mecanismos de planeación y seguimiento, el primer reto es el 
cumplimiento de las fechas definidas en cada proceso. 
 
Para Tizayuca el reto es definir desde el inicio de la administración el destino de 
recursos de FAISMUN y contar con una suficiencia de estudios y proyectos, que 
agilizará la validación de expedientes técnicos de obras a ejecutar ante el Gobierno 
del Estado.  
 
El no contar con una cartera de proyectos al inicio del ejercicio fiscal, puede generar 
un cuello de botella que incide en la operación del FAISMUN, ya que se retrasa la 
integración del expediente técnico de obra, su validación ante instancias 
gubernamentales y por consecuente también se retrasa la ejecución de la obra. 
 
Otros de los retos que no son de competencia municipal: es el proceso de revisión 
de la instancia normativa del Gobierno estatal de Hidalgo, ya que el atraso en la 
emisión del dictamen de los expedientes técnicos retrasa el trámite del oficio de 
autorización de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda de Hidalgo, y el 
cambio año con año de la asignación de Zonas de Atención Prioritaria lo que puede 
inhibir contar con proyectos de obra a largo plazo, si las ZAP´s son cambiadas. 
 

Apartado 4. Generación de información y rendición de cuentas 
 

12. ¿El Municipio cuenta con información sistematizada del FAISMUN? 
 

No procede valoración cuantitativa. 
 
Se identificó que de manera específica para la operación del FAISMUN, se utilizan 
dos sistemas: el Sistema de Información del FAIS (SIFAIS) y el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT). 
 
El SIFAIS sustituye a la anterior Matriz de Indicadores de Desarrollo Social MIDS, y 
es una herramienta creada por la Secretaría de Bienestar federal para registrar 
sistemáticamente proyectos de obras y acciones de gobiernos locales, utilizando 
recursos del FAIS. Dicho Sistema es la fuente primaria de información sobre el uso 
e inversión de recursos del FAISMUN. Entre la información más relevante que se 
sistematiza en esta plataforma se encuentra: tipo de proyecto; entidad federativa, 
municipio y localidad; grado de rezago social del municipio; ZAP Urbana: si la 
localidad tiene una Zona de Atención Prioritaria Urbana; coordenadas geográficas: 
Latitud y longitud del proyecto; población beneficiaria; domicilio geográfico de la 
obra; factibilidad del proyecto; metas físicas del proyecto; concurrencia aplicable: si 
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el proyecto es financiado únicamente con recursos del FAIS o con otras fuentes de 
financiamiento; periodo de ejecución y programación de los trabajos. En el caso de 
que el municipio decida destinar hasta un 3% de sus recursos a Gastos Indirectos, 
debe indicarlo en la plataforma. Asimismo, en el supuesto de destinar hasta un 2% 
del recurso para la realización del PRODIM, deberá requisitar el Expediente Técnico 
en el SIFAIS. Para proyectos dirigidos a población en Pobreza Extrema, se debe 
constatar el estatus del proyecto e identificar si es necesario acreditar Pobreza 
Extrema mediante el CUIS. El CUIS es un instrumento de recolección de 
información socioeconómica que consta de 95 preguntas y estima el ingreso y 
analiza las seis carencias sociales que pudieran tener los hogares y sus integrantes. 
Por otro lado, el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) es una 
aplicación informática diseñada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para que las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México reporten información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con 
los recursos federales transferidos a través de aportaciones, subsidios y convenios 
de descentralización y reasignación; es decir, el gasto federalizado programable. 
Esta información se reporta en la página https://www.mst.hacienda.gob.mx/shcp-
home. En este sistema, el municipio requisita los diversos momentos contables 
(presupuesto aprobado, modificado recaudado comprometido devengado ejercido 
y pagado), así como la siguiente información de los proyectos: localización y nombre 
del proyecto: entidad federativa, el municipio, la localidad; la latitud y longitud; 
número aproximado de beneficiarios; tipo de proyecto; periodo de ejecución; 
número de registro; registró de metas y resultados (Secretaría de Hacienda y 
Crédito Püblico, 2024). 
  
Adicionalmente el Municipio utiliza el Sistema de Dictaminación de Expedientes 
Técnicos (SIDET) plataforma diseñada para facilitar la captura e integración de 
expedientes técnicos para su aprobación por parte del Gobierno del Estado de 
Hidalgo.  
 
13. ¿El Municipio reporta información para monitorear el desempeño del 
FAISMUN con las siguientes características?: 

a) Homogénea, es decir, que permite su comparación con base en los 
preceptos de armonización contable. 
b) Desagregada (granularidad de acuerdo con la Guía de Criterios para el 
Reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales 
transferidos), es decir, con el detalle suficiente sobre el ejercicio, destino y 
resultados. 
c) Completa (cabalidad de acuerdo con la Guía de Criterios para el Reporte 
del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos), es 
decir que incluya la totalidad de la información solicitada. 
d) Congruente, es decir, que esté consolidada y validada de acuerdo con el 
procedimiento establecido en la normatividad aplicable. 
e) Actualizada, de acuerdo con la periodicidad definida en la normatividad 
aplicable. 

 

https://www.mst.hacienda.gob.mx/shcp-home
https://www.mst.hacienda.gob.mx/shcp-home
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Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

4 
La información que reporta la entidad o municipio tiene todas las 
características establecidas en la pregunta. 

 
Conforme al artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal; artículos 68, 71, 72 y 80 
de la Ley de Contabilidad Gubernamental, y la Ley de Disciplina Financiera, en los 
cuales se establecen las disposiciones del ejercicio de las transferencias federales 
etiquetadas una vez que cierra el ciclo fiscal; así como a Lineamientos para informar 
sobre los recursos federales transferidos y a la Guía de Criterios para el Reporte del 
Ejercicio, Destino y Resultados de los RFT, el municipio de Tizayuca reporta 
información sobre el FAISMUN de manera homogénea, desagregada, completa, 
congruente y actualizada. El uso del SRFT facilita este proceso, permitiendo cumplir 
con las disposiciones legales y asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión 
de los recursos públicos. 
 
a) En la práctica, la homogeneidad implica que el municipio de Tizayuca registra y 
presenta la información de manera consistente y conforme a los criterios 
establecidos en la normativa del Sistema de Recursos Federales Transferidos 
(SRFT), contribuyendo a asegurar que los datos sean uniformes y comparables, 
facilitando así una evaluación precisa y objetiva del manejo de los recursos 
municipales. 
 
b) La desagregación implica proporcionar un nivel de detalle suficiente sobre el 
ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos. Según la Guía 
de Criterios para el Reporte, esto incluye desglosar cómo se ejecutan los recursos 
(ejercicio), hacia qué actividades o programas se destinan (destino), y qué logros o 
resultados se han alcanzado con dichos recursos (resultados). Esto no solo facilita 
una gestión efectiva y transparente de la aportación, sino que también proporciona 
datos que son fundamentales para el seguimiento, a nivel municipal, estatal y 
federal. La participación del municipio en este proceso contribuye a asegurar que 
los informes sean completos y comprensibles. 
 
c) En el contexto de la completitud, en el reporte de información financiera y de 
desempeño del municipio de Tizayuca es posible determinar el cumplimiento de 
todos los criterios establecidos en la Guía de Criterios para el Reporte del ejercicio, 
destino y resultados de los recursos federales transferidos. Esto implica que todos 
los datos requeridos, desde el detalle del ejercicio hasta los resultados obtenidos 
son reportados de manera detallada. Conforme a la Guía, el municipio captura los 
montos asignados, ejecutados y los resultados alcanzados de las obras.  
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d) En el contexto de la congruencia, la participación del municipio de Tizayuca 
asegura que todos los programas y proyectos de inversión reportados cumplan con 
la normatividad establecida. Conforme a la Guía de Criterios para el Reporte del 
Ejercicio, Destino y Resultados de los RFT, es posible determinar que el Municipio 
verifica la información de acuerdo con los procedimientos y normativas aplicables, 
garantizando la integridad y la confiabilidad de los datos presentados.  
 
e) En el contexto de la actualización, el municipio de Tizayuca cumple con el registro 
de los proyectos financiados con recursos del FAISMUN en el Sistema de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT). Esto implica que el municipio captura y reportar el 
avance físico y financiero de los proyectos, conforme a los plazos y tiempos 
establecidos por la normatividad.  
 
14. ¿El Municipio cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas, y tienen las siguientes características?: 

a) Los documentos normativos del FAISMUN están actualizados y son 
públicos, es decir, disponibles en páginas electrónicas oficiales. 
b) La información para monitorear el desempeño del fondo está actualizada 
y es pública, es decir, disponible en páginas electrónicas oficiales. 
c) En su caso, los informes de evaluaciones del FAIS y/o su componente 
FAISMUN están disponibles en páginas electrónicas oficiales. 
d) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes 
de acceso a la información acorde con lo establecido en la normatividad 
aplicable.  

 
Respuesta: Si 
 

Nivel Criterios 

4 
La información que reporta la entidad o municipio tiene todas las 
características establecidas en la pregunta. 

 
a) Los documentos normativos del FAISMUN están actualizados y son públicos, ello 
se puede verificar al entrar en las siguientes ligas de internet:  

✓ Ley de Coordinación Fiscal (DOF 03/01/2024) 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCF.pdf  

✓ Ley De Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo https://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Coordinac
ion%20Fiscal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf  

✓ Normatividad en materia de Armonización Contable 
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente   

✓ Presupuesto de Egresos del municipio 
https://tizayuca.gob.mx/hv/2025/arm_con/2025/info_anual/10Publicaci%C3
%B3n__Periodico_oficial_Presup_Egresos_Inicial__2025.pdf  

 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCF.pdf
https://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Coordinacion%20Fiscal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
https://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Coordinacion%20Fiscal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
https://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Coordinacion%20Fiscal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
https://tizayuca.gob.mx/hv/2025/arm_con/2025/info_anual/10Publicaci%C3%B3n__Periodico_oficial_Presup_Egresos_Inicial__2025.pdf
https://tizayuca.gob.mx/hv/2025/arm_con/2025/info_anual/10Publicaci%C3%B3n__Periodico_oficial_Presup_Egresos_Inicial__2025.pdf
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b) En el apartado de Transparencia del portal web del Municipio se encuentran 
publicadas las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Hidalgo, Art. 69 Fracciones IV, V, VI, 
https://transparencia.tizayuca.gob.mx/  se encuentra información sobre los 
indicadores de interés. A través de este sitio, es posible descargar un archivo en 
Excel que muestra los avances trimestrales de los indicadores del municipio, 
incluyendo los del FAISMUN. Por otro parte, se identificó que en la página 
https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/OBRAS_PUBLICAS_Y_SERVICIOS_RELACI
ONADAS_CON_LAS_MISMAS_EJECUTADAS.pdf es posible observar la 
georreferenciación de las obras ejecutadas. En el Sistema de Información del FAIS 
(SIFAIS) se realiza la georreferenciación de las obras, y los expedientes técnicos 
de obras también contiene la georreferenciación. Adicionalmente, en la página de 
transparencia presupuestaria 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos se cuenta con 
información trimestral del gasto federalizado. La base de datos descargable permite 
conocer el avance de tres indicadores del municipio de Tizayuca: Porcentaje de 
proyectos Complementarios registrados en la MIDS, Porcentaje de proyectos de 
contribución directa registrados en la MIDS, Porcentaje de otros proyectos 
registrados en la MIDS.  
 
c) En la página del CONEVAL 
https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/Ramo33/FD_Ramo33/Paginas/Fich
as_Desempeno_FAIS.aspx es posible consultar las evaluaciones del FAIS en sus 
dos componentes. A nivel municipal, no se identificó la existencia de alguna 
evaluación realizado al FAISMUN.  
 
d) De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Hidalgo se reciben y dan tramite a las solicitudes de acceso a la 
información, es posible iniciar la solicitud de información mediante el portal web 
municipal mediante en la siguiente liga: https://transparencia.tizayuca.gob.mx/ . 
 
Se identificó que existe información normativa del FAISMUN que es pública pero 
que se encuentra desagregada en varios sitios web, como el Diario Oficial de la 
Federación, la Secretaría de Bienestar, Transparencia Presupuestaria y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, se recomienda habilitar 
un apartado específico del FAISMUN en la página del municipio, así como mantener 
actualizada la información de georreferenciación de obras en el enlace 
https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/OBRAS_PUBLICAS_Y_SERVICIOS_RELACI
ONADAS_CON_LAS_MISMAS_EJECUTADAS.pdf para garantizar la 
disponibilidad continua de datos actualizados sobre los proyectos, ya que la 
información no se encuentra actualizada. 
 
15. Describir y valorar la función de los Comités de Contraloría Social en el 
Municipio en el seguimiento del ejercicio de las aportaciones en los términos 
que señala la normatividad aplicable.  
 

https://transparencia.tizayuca.gob.mx/
https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/OBRAS_PUBLICAS_Y_SERVICIOS_RELACIONADAS_CON_LAS_MISMAS_EJECUTADAS.pdf
https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/OBRAS_PUBLICAS_Y_SERVICIOS_RELACIONADAS_CON_LAS_MISMAS_EJECUTADAS.pdf
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Datos-Abiertos
https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/Ramo33/FD_Ramo33/Paginas/Fichas_Desempeno_FAIS.aspx
https://www.coneval.org.mx/EvaluacionDS/PP/Ramo33/FD_Ramo33/Paginas/Fichas_Desempeno_FAIS.aspx
https://transparencia.tizayuca.gob.mx/
https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/OBRAS_PUBLICAS_Y_SERVICIOS_RELACIONADAS_CON_LAS_MISMAS_EJECUTADAS.pdf
https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/OBRAS_PUBLICAS_Y_SERVICIOS_RELACIONADAS_CON_LAS_MISMAS_EJECUTADAS.pdf
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No procede valoración cuantitativa. 
 
Los Comités de Contraloría Social juegan un papel crucial en el municipio al facilitar 
la participación activa de la ciudadanía, especialmente de aquellos que serán 
beneficiarios de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN). Según la Ley 
General de Desarrollo Social (LGDS) y los Lineamientos del FAIS 2025, numeral 
3.2, los gobiernos locales deben fomentar esta participación a través de los Comités 
de Contraloría Social en todas las etapas, desde la identificación de necesidades 
hasta la ejecución y seguimiento de las obras financiadas por el FAISMUN. 
 
Conforme al numeral 3.2 de los Lineamientos del FAIS, los Comités de Contraloría 
Social tienen el propósito asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera 
transparente, eficaz, legal y honesta, funcionando como una extensión de la 
Contraloría Municipal. En apego a los Lineamientos para la Promoción y Operación 
de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de octubre de 2016, en 
2025 la Contraloría Municipal de Tizayuca realiza diversas capacitaciones a estos 
Comités las cuales incluyen información sobre el marco legal aplicable, la 
representatividad y la información relevante sobre el expediente de cada una de las 
obras.  Asimismo, en esta capacitación se proporciona información sobre la 
integración de los Comités de Contraloría Social, los cuales están compuestos por 
miembros de la comunidad beneficiaria, organizados en una estructura que incluye 
un Presidente, un Secretario y 2 o 3 vocales. Aunque cualquier interesado puede 
participar, se recomienda la inclusión de perfiles técnicos como arquitectos, 
contadores, administradores e ingenieros. 
 
La capacitación es un componente esencial para el buen funcionamiento de los 
Comités de Contraloría Social. Los miembros reciben formación en sitio sobre los 
objetivos del FAISMUN, su población objetivo y sus responsabilidades durante el 
seguimiento de las obras. Además, hay apertura para realizar capacitaciones 
adicionales a solicitud del CPS, lo que demuestra un compromiso con el 
fortalecimiento de sus capacidades y empoderamiento. 
 
Para complementar esta formación local, los Comités de Contraloría Social también 
participan en programas de capacitación coordinados con la Secretaría de 
Contraloría del Gobierno del Estado, basados en el Convenio de la Comisión 
Permanente de Estados y Municipios. Este enfoque integral tiene como fin fortalecer 
la capacidad de vigilancia ciudadana.  
 
Un mecanismo que premia las actividades de contraloría es convocatoria al Premio 
Nacional de Contraloría Social, en el cual se incentivan a los Comités que hayan 
realizado propuestas de mejora a las actividades de organización, de seguimiento 
y vigilancia de los programas de apoyo, obra o servicios. 
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La comunicación efectiva es otra práctica destacable de los Comités de Contraloría 
Social. La colaboración entre el área de Contraloría Social del municipio y los 
Comités de Contraloría Social se facilita mediante plataformas como WhatsApp, 
donde se comparten evidencias de actividades y se mantiene una colaboración 
continua. Este enfoque ha resultado en la creación de 16 Comités de Contraloría 
Social en 2025, lo que evidencia un creciente compromiso y colaboración entre la 
comunidad y las autoridades locales. 
 
Se destaca que los Comités de Contraloría Social contribuyen significativamente a 
mejorar la confianza y la credibilidad tanto de la ciudadanía como de las empresas 
en el uso adecuado de los recursos públicos. Además, promueven un mayor 
compromiso por parte de los servidores públicos hacia la rendición de cuentas y la 
eficiencia administrativa. 
 
Los Comités de Contraloría Social son mecanismos esenciales para fortalecer la 
gobernanza local y asegurar el cumplimiento de los principios normativos en la 
gestión transparente y responsable de los recursos del FAISMUN. Aunque existe el 
desafío de mantener alto el interés de los ciudadanos en la participación en la 
contraloría social, la relevancia de los mismo en 2025 indica la importancia de la 
participación y supervisión comunitaria en la gestión de los recursos públicos. 
 
 Apartado 5. Orientación y medición de resultados 
 
 16. ¿Cómo documenta el Municipio los resultados del FAISMUN? 
 a) Indicadores estratégicos de planeación municipal estratégica y 
 operativa. 
 b) Indicadores estatales o municipales. 
 c) Evaluaciones. 
 d) Informes sobre la atención a las necesidades a las que contribuye el 
 FAISMUN. 
 e) Otro, especificar. 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Los resultados del FAISMUN se documentan con diversos instrumentos que 
cumplen con los siguientes criterios:  
 
a) En Tablero de Indicadores ubicado en la página web municipal se publican los 
resultados de medición de Indicadores Estratégicos 1.10.Cobertura de agua 
entubada en las viviendas y 1.11.Cobertura de drenaje en las viviendas, que miden 
el cumplimiento de Objetivo Estratégico 1.11.Infraestructura básica y urbana del 
Plan Municipal de Desarrollo de Tizayuca 2024-2027.  
 
Además, a través del reporte de indicadores en el Sistema de Reporte de Recursos 
Federales Transferidos (SRFT), ver sitio de internet 
www.transparenciapresupuestal.gob.mx, se puede conocer el avance de tres 

http://www.transparenciapresupuestal.gob.mx/


 

 

33 

 

indicadores del municipio de Tizayuca: Porcentaje de proyectos Complementarios 
registrados en la MIDS, Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados 
en la MIDS y Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS. 
 
b) Trimestralmente mediante el Informe de Gestión Financiera a la Auditoría 
Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) en formatos establecidos por la misma 
(DES01) se reportan los avances de indicadores de la MIR del Pp “Tizayuca 
Ordenado, Moderno, Sustentable y Sostenible”, a través del cual se ejecutan los 
recursos del FAISMUN; publicándose además en la Plataforma Nacional de 
Trasparencia y en la página web municipal. 
 
c) La presente evaluación genera información relevante para documentar los 
resultados del ejercicio de los recursos del Fondo en el municipio.  
 
d) Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de Tizayuca, que 
emite la Secretaría de Bienestar (antes SEDESOL), a través de la Subsecretaría de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional desde 2014 en cumplimiento a lo 
dispuesto en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, desde el 2014; 
orientando la aplicación de las aportaciones federales, que reciben las entidades 
federativas y los municipios del país con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) hacia el financiamiento de obras y acciones sociales 
básicas que beneficien directamente a la población en pobreza extrema o en 
condición de alto y muy alto rezago social, así como a la población que radica en 
las Zonas de Atención Prioritaria; presentando indicadores estratégicos, indicadores 
de la población del municipio, de planeación de los recursos del Fondo en los años 
anteriores. 
 
e) Municipio no cuenta con otros documentos sobre los resultados alcanzados por 
la aplicación de recursos del FAISMUN. 
 
Se recomienda considerar el cambio en el indicador del Fin de la MIR del Pp de la 
Unidad Responsable que ejecuta los recursos del FAISMUN, con el fin de conocer 
los impactos del Programa presupuestario en la población beneficiada y que pueda 
ser actualizado año con año, un indicador con frecuencia de medición quinquenal, 
como el que actualmente se tiene, no permite mostrar el impacto que se ha logrado 
con las acciones del Pp durante el periodo de la administración municipal, que es 
de tres años. 
  
17. ¿Cuáles son los resultados del FAISMUN en el Municipio en ejercicio fiscal 
2025 de acuerdo con los indicadores municipales estratégicos? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Tizayuca 2024-2027 en su Acuerdo 1. Bienestar 
Social, considera dos Indicadores Estratégicos para medir Objetivo Estratégico 
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1.11. Infraestructura básica y urbana cuyo logro se obtiene con la aplicación de 
recursos del FAISMUN: 
 

Indicador 

Línea base 
2020 

Plan Municipal 
de Desarrollo 

Valor Alcanzado 
2025 

Cobertura de agua entubada en la 
Vivienda  

90.8% 90.8% 

Cobertura de drenaje en la Vivienda  99.5% 99.5% 

 
Sin embargo, las obras realizadas en el ejercicio 2025, corresponden a rubros de 
Urbanización e Infraestructura básica educativa cuya medición no está prevista en 
instrumento de planeación superior 
 
Con respecto a los indicadores de Fin y Propósito de la MIR del Programa 
Presupuestario “Tizayuca ordenado, moderno, sustentable y sostenible” que ejecuta 
la Secretaría de Infraestructura, Control Urbano Ecología y Servicios Públicos 
Municipales, el indicador de Propósito muestra un avance destacado en el 
cumplimiento de su meta en el ejercicio 2025 (Ver Tabla 8 del Anexo 4). 
 
El indicador de Fin “Porcentaje de población por carencia por acceso a los servicios 
básicos en la vivienda” no ha sufrido una actualización, debido a que el informe de 
medición de la pobreza a nivel municipal no se ha publicado por la instancia 
responsable de esta, debido a cambios administrativos en el Gobierno Federal, los 
trabajos de medición de la pobreza pasan a ser responsabilidad del INEGI, y dicho 
informe no se ha elaborado.  
 
El indicador de Propósito “Porcentaje de cumplimiento de las acciones de la 
Secretaría de infraestructura Urbana y Ecología” reporto un avance de cumplimiento 
del 100% durante el año 2025 y logro su meta programada.  
 
Se recomienda a la Unidad Responsable agregar en planeación estratégica 
indicador(es) que miden la realización de obras en diferentes rubros considerados 
por los Lineamientos del Fondo.  
 
Así como considerar realizar un cambio en el indicador del Fin del Programa 
presupuestario que permita medir el avance del mismo y de su contribución al PMD.  
 
18. ¿Cuáles son los resultados del FAISMUN en el Municipio en ejercicio fiscal 
2025 de acuerdo con los indicadores municipales de gestión? 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
Los resultados de los indicadores municipales de gestión, son los siguientes:  
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El indicador de Actividad “Porcentaje de obras públicas ejecutadas”, presenta un 
resultado del 100% de las obras públicas ejecutadas de conformidad con el 
Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El indicador de componente “Porcentaje de obras públicas y acciones de 
mantenimiento terminadas”, tuvo una eficacia del 100% en la terminación de las 
obras programadas. 
 
Los indicadores de nivel Componente y Actividad de la de la MIR del Programa 
Presupuestario “Tizayuca ordenado, moderno, sustentable y sostenible” que 
coordina la Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, Ecología y Servicios 
Públicos Municipales, y que reciben recursos del FAISMUN, cuentan con una lógica 
vertical, es decir que la generación de las actividades y el cumplimiento de los 
supuestos permiten generar los componentes.  
 
El indicador de componente y el indicador de actividad relacionados al Fondo, 
tuvieron un avance destacado en el cumplimiento de metas en 2025. Sus metas 
fueron factibles de atender, no se consideran laxas ya que se adecuan a los 
procesos normativos y operativos del FAISMUN. 
 
19. Análisis del diseño de la MIR del Programa presupuestario, a través del 
cual se ejercen los recursos del FAISMUN. 
 
No procede valoración cuantitativa. 
 
La MIR del Programa presupuestario “Tizayuca ordenado, moderno, sustentable y 
sostenible” a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, Ecología y 
Servicios Públicos Municipales, como se refirió en la pregunta 18, tiene una lógica 
vertical, ya que las realizaciones de actividades son consistentes para la generación 
de los componentes, y estos a su vez para la contribución del propósito. 
 
La definición del problema central cumple con un análisis de poblaciones conforme 
a los objetivos del Fondo, ya que menciona que existen 5,005 personas con 
carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, así como a la población 
en general del municipio 168,302 habitante.  
 
Sin embargo, debido a que el indicador del Fin de la Matriz es elaborado de manera 
quinquenal por el INEGI y depende de mediciones de largo plazo (5 años o más) se 
recomendaría un indicador que permita medir el impacto del programa de manera 
anual, lo que posibilitaría observar el avance en la población beneficiada luego de 
la aplicación del programa.  
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V. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y 
AMENAZAS  
 

Sección 
de la 

evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades/ Amenazas Recomendaciones 

Contribución 
y destino 

Fortalezas  
• El municipio de Tizayuca 
tiene el conocimiento y lleva 
el seguimiento tal como lo 
establece la LCF y los 
lineamientos de operación, 
considerando que el destino 
de las aportaciones tome en 
cuenta la población objetivo 
del Fondo y el diagnóstico de 
las necesidades de la 
población. 
• La Unidad Responsable 
identifica las localidades que 
pertenecen a las Zonas de 
Atención Prioritaria. 
• El Municipio transparenta a 
través de la publicación en su 
página web la 
georreferenciación de obras 
públicas ejecutadas 
• Alcance y ampliación de 
metas realizadas con la 
participación de otras fuentes 
de financiamiento, 
complementarias a FAISM 
Oportunidades  
• La Federación emite la 
normatividad y delimita las 
Zonas de Atención Prioritaria. 

Debilidades 
• El diagnóstico situacional 
no describe de manera 
detallada las poblaciones 
potencial y objetivo que 
serán beneficiadas con 
ejecución de recursos del 
FAISM. 
 Amenazas 
• No se identificaron 
amenazas. 

FAISM1. Integrar 
un diagnóstico con 
información 
estadística de la 
población objetivo 
sujeta a ser 
beneficiada con 
recursos del Fondo, 
junto con las 
causas y efectos de 
sus necesidades. 
Se sugiere 
consultar el Informe 
Anual sobre la 
Situación de 
Pobreza y Rezago 
Social y consultar el 
documento Guia 
para la elaboración 
de Instrumentos de 
Diseño y de 
Seguimiento de la 
SHCP. 

Gestión y 
operación  

Fortalezas 
• La Unidad Responsable 
cuenta con procesos 
estandarizados y 
sistematizados para la 
gestión y operación del 
FAISMUN. 
• La Unidad Responsable 
cuenta con personal 
capacitado involucrado en la 
operación del FAISMUN, ya 
que recibió capacitación 
sobre la normatividad y 
operación del FAISMUN 
durante el ejercicio fiscal 
evaluado. 
Oportunidades 

Debilidades 
• Tardanza en la integración 
de una cartera de proyectos 
y la definición desde el inicio 
de la administración el 
destino de recursos de 
FAISMUN puede ser un 
cuello de botella en la 
ejecución de los proyectos 
de obra pública. 
• La inexistencia de Manual 
de Procedimientos de la 
Secretaría de 
Infraestructura, Control 
Urbano, Ecología y 
Servicios Públicos 
Municipales. 

FAISM2. Integrar 
con oportunidad el 
Programa Anual de 
Obra Pública, y 
definir desde el 
inicio del ejercicio 
fiscal el destino de 
recursos de 
FAISMUN con una 
visión de mediano 
plazo. 
 
FAISM3. Elaborar 
el Manual de 
Procedimientos de 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
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Sección 
de la 

evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades/ Amenazas Recomendaciones 

• La Federación emite la 
normatividad y delimita las 
Zonas de Atención 
Prioritaria. 

Amenazas 
• El retraso en la de 
revisión de la instancia 
normativa del Gobierno 
estatal de Hidalgo limita la 
gestión del trámite del oficio 
de autorización de recursos 
por parte de la Secretaría de 
Hacienda de Hidalgo. 

Control Urbano, 
Ecología y 
Servicios Públicos 
Municipales. 

Generación 
de 
información y 
rendición de 
cuentas 

Fortalezas 
• Uso de plataformas SIFAIS, 
SRFT, y SIDET 
• Contar con personal 
capacitado en el uso de los 
sistemas SIFAIS, SRFT, y 
SIDET lo que refuerza la 
habilidad para manejar y 
reportar la información 
correctamente, lo que mejora 
la calidad de la gestión y el 
cumplimiento normativo. 
• Uso de datos actualizados 
sobre normativas, 
indicadores y obras 
ejecutadas en diversas 
páginas contribuyendo a la 
transparencia y facilitando el 
seguimiento de los proyectos. 
• Cumplimiento de las 
obligaciones en materia de 
transparencia de acuerdo con 
la normatividad aplicada  
• Existencia mecanismos de 
Contraloría Social como 
Comités de Contraloría 
Social. 
Oportunidades 
• La existencia de plataformas 
SIFAIS, SRFT, y SIDET con 
cargo de la Secretaría de 
Bienestar, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y 
Gobierno del Estado, que 
permiten transparentar el 
ejercicio de los recursos del 
Fondo 
• Aprovechar herramientas 
digitales existentes en el 
mercado para la visualización 
de las obras publicas de 
manera interactiva.   

Debilidades 
• La información de 
Transparencia proactiva 
sobre el FAISMUN no se 
actualiza de manera 
periódica. 
Amenazas. 
No se identificaron 
amenazas. 

FAISM4. Actualizar 
la Información de 
Georreferenciación 
de manera 
constante en el 
portal 
correspondiente. 
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Sección 
de la 

evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades/ Amenazas Recomendaciones 

Orientación y 
medición de 
resultados 

Fortalezas 
• La construcción del 
Programa presupuestario que 
ejerce los recurso del 
FAISMUN cumple con la 
Metodología del Marco 
Lógico. 
• La Unidad Responsable da 
seguimiento trimestral a los 
resultados mediante 
indicadores de desempeño.  
Oportunidades 
• No se identificaron. 

Debilidades 
• Los indicadores 
estratégicos del PMD, así 
como el indicador del Fin del 
Programa presupuestario 
“Tizayuca moderno, 
ordenado, sustentable y 
sostenible” no prevén la 
medición de la ejecución de 
obras correspondientes a 
todos los rubros previstos 
en los Lineamientos del 
Fondo. 
Amenazas 
• No se identificaron. 

FAISM5. Se 
recomienda a la 
Unidad 
Responsable 
agregar en la 
planeación 
estratégica 
indicador(es) que 
miden la realización 
de obras en 
diferentes rubros 
considerados por 
los Lineamientos 
del Fondo y 
cambiar el 
indicador del Fin de 
la MIR del 
Programa 
presupuestario, 
permitiendo medir 
su avance y la 
contribución al 
PMD. 

  
 
VI. CONCLUSIONES 
 
En el ejercicio fiscal 2025 la aplicación de recursos del FAISMUN ha contribuido a 
reducir la población que tiene carencia por falta de acceso a servicios de 
infraestructura básica, contribuyendo al logro del Objetivo Estratégico 
1.11.Infraestructura Básica y Urbana del Acuerdo 1.Bienestar Social del Plan 
Municipal de Desarrollo de Tizayuca 2024-2027 con la ejecución de obras de 
urbanización e infraestructura básica educativa, de conformidad a los objetivos que 
persigue el Fondo. 
 
Los procesos de gestión y operación del FAISMUN, están documentados, 
estandarizados y sistematizados mediante los tres niveles de gobierno, lo que 
favorece la eficiencia en su ejecución. Aunque existe un desfase en la ejecución de 
obras públicas, acumulándose la misma al final de ejercicio fiscal; debido al atraso 
de la validación de los Expedientes Técnicos de Obras por parte de Gobierno del 
Estado de Hidalgo.  
 
En Tizayuca se tiene un alto grado de sistematización de la información referente al 
ejercicio del Fondo, así como de los mecanismos de rendición de cuentas; contando 
para tal caso con Sistema de Información del FAIS (SIFAIS), el Sistema de 
Recursos Federales Transferidos (SRFT), Tablero de Indicadores del Plan 
Municipal de Desarrollo de Tizayuca 2024-2027, la Plataforma Nacional de 
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Transparencia y la georreferenciación de las obras publicas ejecutadas en la página 
web municipal y en el Sistema de Información Social Georreferenciada administrado 
por la Secretaría del Bienestar federal. Además, el trabajo de los Comités de 
Contraloría Social promueve mayor confianza y responsabilidad en la 
administración de los recursos públicos. 
 
Con relación a la orientación a resultados y el desempeño del Fondo, es donde 
existen áreas de oportunidad en implementar mejoras, para procurar la medición 
más amplia y real de impactos causados en la población beneficiada; haciendo 
mayor estudio y análisis de las necesidades presentes bajo la MML. 
 
 
VII. POSICIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE  
 
Posición institucional general sobre la evaluación: 
 
La Secretaría de Infraestructura, Control Urbano, Ecología y Servicios Públicos 
Municipales, en su calidad de Unidad Responsable (UR) del Fondo evaluado, emite 
el presente posicionamiento institucional con base en la revisión del Informe Final 
de la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social componente Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) en Tizayuca 
ejercicio fiscal 2025, que fue realizada por la Unidad de Planeación y Evaluación. 
 
De forma general se reconocen los resultados de la evaluación; el proceso de la 
evaluación se llevó a cabo de manera colaborativa, en apego a lo establecido en los 
Términos de Referencia y en tiempo y forma; el desempeño de la Unidad de 
Planeación y Evaluación es satisfactorio. 
 
Sobre los resultados específicos de la evaluación: 
  
Respecto a los resultados específicos de la evaluación, estamos de acuerdo y 
coincidimos en que existen áreas de oportunidad. 
 
Sobre el proceso de la evaluación: 
 
El proceso de evaluación se desarrolló de manera ordenada, transparente y 
colaborativa, con una comunicación constante, reuniones presenciales, llamadas 
telefónicas y seguimiento puntual a cada una de las etapas. 
 
Sobre el desempeño del equipo evaluador: 
 
La Unidad de Planeación y Evaluación realizó un trabajo profesional, con rigor 
técnico y enfoque formativo, se caracterizó por la claridad en la presentación de 
hallazgos, la pertinencia de sus observaciones. 
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Sobre la valoración de Aspectos Susceptibles de Mejora: 
 

Recomendaciones C R J F 
Potencial 
de éxito 

FAISM1. Integrar un 
diagnóstico con información 
estadística de la población 
objetivo beneficiada del fondo, 
junto con las causas y efectos 
de sus necesidades. Se 
sugiere consultar el Informe 
Anual sobre la Situación de 
Pobreza y Rezago Social y 
consultar el documento Guia 
para la elaboración de 
Instrumentos de Diseño y de 
Seguimiento de la SHCP. 

CLARO RELEVANTE JUSTIFICADO FACTIBLE 66.00% 

FAISM2. Integrar con 
oportunidad el Programa Anual 
de Obra Pública, y definir 
desde el inicio del ejercicio 
fiscal el destino de recursos de 
FAISMUN con una visión de 
mediano plazo. 

CLARO RELEVANTE 
MUY 

JUSTIFICADO 
POCO 

FACTIBLE 
66.25% 

FAISM3. Elaborar el Manual de 
Procedimientos de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Control Urbano, Ecología y 
Servicios Públicos Municipales. 

CLARO RELEVANTE JUSTIFICADO FACTIBLE 66.00% 

FAISM4. Actualizar la 
Información de 
Georreferenciación de manera 
constante en el portal 
correspondiente. 

CLARO RELEVANTE JUSTIFICADO FACTIBLE 66.00% 

FAISM5. Agregar en la 
planeación estratégica 
indicador(es) que miden la 
realización de obras en 
diferentes rubros considerados 
por los Lineamientos del Fondo 
y cambiar el indicador del Fin 
de la MIR del Programa 
presupuestario, permitiendo 
medir su avance y la 
contribución al PMD. 

CLARO 
MUY 

RELEVANTE 
JUSTIFICADO 

MUY 
FACTIBLE 

83.00% 
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VIII. ANEXOS 
 
Anexo 1. Destino de las aportaciones 
 
El Anexo 1 se elabora llenando las Tablas 1, 2, 3 y 4 a continuación descritas: 
 

Tabla 1. Presupuesto del FAISMUN en Ejercicio Fiscal 2025 

Nombre Aprobado Modificado Ejercido 
Ejercido / 

Modificado 

FAISMUN 36,386,210 34,199,981 34,068,052 34,188,818.39 

 
 

Tabla 2. Presupuesto del FAISMUN en Ejercicio Fiscal 2025 por tipo de 
proyecto desagregado por rubro de gasto 

Rubro Ejercido Porcentaje 

Agua potable  - -  

Alcantarillado  - - 

Drenaje y letrinas  - -  

Electrificación  - - 

Infraestructura básica del sector educativo  $4,434,908.73 12.97% 

Infraestructura básica del sector salud  - - 

Mejoramiento de vivienda  - - 

Urbanización  $ 29,753,909.66 87.03% 

Gastos indirectos  -  - 

PRODIM  - -  

 
 

Tabla 3. Presupuesto del FAISMUN en Ejercicio Fiscal 2025 por incidencia 

 
Tabla 4. Desagregación por focalización y sexo del FAISMUN en Ejercicio 

Fiscal 2025 
 

Incidencia Ejercido Porcentaje 

Obras directas $ 20,250,646.19 59.23 % 

Obras complementarias $ 13,938,172.20 40.77 % 

Elemento Mujeres Hombres Total 

Pobreza extrema 4,269 3,452 7,721 

Alto rezago social    
Muy alto rezago social    
ZAP rural    
ZAP urbana 16,276 13,581 29,857 
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Anexo 2. Concurrencia de recursos 
 
No hubo la concurrencia de recursos en el ejercicio fiscal 2025.  
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Anexo 3. Procesos en la gestión y operación del FAISMUN 
 

Secretaria del 
Bienestar 

Gobierno de 
Hidalgo 

Tesorería 
Municipal 

Secretaria de 
Infraestructura 
Control Urbano 

Ecología y Servicios 
Públicos 

Municipales 

Contraloría 
Municipal 

Comités de 
Contraloría 

Social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Publicación 

lineamientos FAIS 
Firma de 

convenio 

Mecanismo de 

Distribución  

Publicación, 

distribución y 

calendarización 

ministración  

Integra y 

presenta ante 

cabildo el 

presupuesto de 
egresos para su 

aprobación 

Revisa partidas y 

techos 

presupuestarios 
aprobados 

Realiza visitas 

de atención y 
diagnóstico de 

necesidades 

sobre las 
solicitudes 
ciudadanas  

Elabora el 
Programa Anual 

de Obras 

Públicas 

Las obras se 
priorizan en 

COPLADEM 

Integración de 

expedientes 
técnicos de obras 

para su 

dictaminación 

Gestiona oficio 
de autorización 

por la Secretaria 
de Hacienda de 

Hidalgo  

Inicio y 

ejecución de 

obra 

Coordina 

integración y 
capacitación 

CPS 

Visitas de 

Seguimiento 
de obra 

Supervisión  

Entrega 

recepción   

Fin 
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Anexo 4. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del 
FAISMUN 
 

Tabla 8. Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del 
FAISMUN Ejercicio Fiscal 2025 

Indicadores  
Nombre del 
Indicador 

Frecuencia 
de medición 

Unidad 
de 

medida 

Meta 
programada 

en 2025  

Avance 
en 

2025  

Avance 
con 

respecto 
a la 

meta en 
2025 

(Avance/ 
Meta) 

Meta 
programada 

para el 
ejercicio 
anterior 

Avance 
en 

ejercicio 
anterior 

Avance 
con 

respecto 
a la 

meta en 
ejercicio 
anterior 
(Avance/ 

Meta) 

Medios de 
verificación 
(fuentes de 

información) 

Justificación 
del avance con 
respecto a la 

meta (explicar 
por qué se 

cumplieron las 
metas) 

Indicadores Estratégicos (PMD, Fin, Propósito)  

 PMD 1.10 

Cobertura de 
agua 
entubada en 
las viviendas  

Anual  % 90.8% 90.8% - - - - 

Censo de 
Población y 
Vivienda 
INEGI 2020 

No es posible 
actualizar los 
avances 
debido a que 
el INEGI no 
ha publicado 
datos  

PMD 1.11 
Cobertura de 
drenaje en las 
viviendas 

Anual  % 99.5%  99.5% - - - - 

Censo de 
Población y 
Vivienda 
INEGI 2020  

No es posible 
actualizar los 
avances 
debido a que 
el INEGI no 
ha publicado 
datos 

FIN  

Porcentaje de 
población por 
carencia por 
acceso a los 
servicios 
básicos en la 
vivienda 

Anual % 3% - - No aplica 
No 

aplica 
- 

Informe de 
medición de la 
pobreza en los 
municipios de 
México, 
CONEVAL 

No es posible 
actualizar los 
avances 
debido a que 
el INEGI no 
ha publicado 
datos 

Propósito  

Porcentaje de 
cumplimiento 
de las 
acciones de la 
Secretaría de 
infraestructura 
Urbana y 
Ecología 

Anual  % 100% 100% 100% No aplica  
No 

aplica 
No 

aplica 

Expedientes 
del Archivo 
documental de 
trámite de la 
Secretaría de 
Infraestructura, 
Control 
Urbano, 
Ecología y 
Servicios 
Públicos 
Municipales, 
que contiene 
estudios y 
proyectos, 
licencias en 
materia de 
control urbano 
y archivos en 
materia 
ambiental. 
2025 
 

Las acciones 
de la 
Secretaría se 
realizaron en 
tiempo y 
forma  
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Indicadores de Gestión (Componente, Actividades)  

Componente 
3 

Porcentaje de 
obras públicas 
y acciones de 
mantenimiento 
terminadas 

Trimestral  % 100% 100% 100% No aplica  
No 

aplica 
No 

aplica 

Archivo de 
trámite de la 
Dirección de 
Infraestructura 
Urbana con 
Expedientes 
Unitarios de 
obra pública y 
Programa 
Anual de 
Bacheo 
Dirección de 
Infraestructura 
Urbana 2025 

Se 
terminaron 
las obras 
públicas 
programadas  

Actividad 3.1  
Porcentaje de 
obras publicas  
ejecutadas 

Trimestral  % 100% 100% 100% No aplica 
No 

aplica 
No 

aplica 

Bitácoras de 
obras públicas 

y reportes 
quincenales 
internos de 

manera digital 
en resguardo 

de la dirección 
de 

infraestructura 
urbana. 2025 

Las Obras 
Públicas se 
ejecutaron de 
acuerdo a lo 
programado  
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Anexo 5. Análisis FODA y recomendaciones del FAISMUN  
 

Tabla 9. Análisis FODA y recomendaciones del FAISMUN 
 

Sección 
de la 

evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades/ 
Amenazas 

Recomendaciones 

Actores 
Involucrados del 

municipio o 
demarcación 

territorial 

Contribución 
y destino 

Fortalezas  
• El municipio de Tizayuca 
tiene el conocimiento y lleva 
el seguimiento tal como lo 
establece la LCF y los 
lineamientos de operación, 
considerando que el destino 
de las aportaciones tome en 
cuenta la población objetivo 
del Fondo y el diagnóstico 
de las necesidades de la 
población. 
• La Unidad Responsable 
identifica las localidades 
que pertenecen a las Zonas 
de Atención Prioritaria. 
• El Municipio transparenta 
a través de la publicación en 
su página web la 
georreferenciación de obras 
públicas ejecutadas 
• Alcance y ampliación de 
metas realizadas con la 
participación de otras 
fuentes de financiamiento, 
complementarias a FAISM 
 
Oportunidades  
• La Federación emite la 
normatividad y delimita las 
Zonas de Atención 
Prioritaria. 

Debilidades 
 
• El diagnóstico 
situacional no 
describe de manera 
detallada las 
poblaciones 
potencial y objetivo 
que serán 
beneficiadas con 
ejecución de 
recursos del 
FAISM. 
  
Amenazas 
 
• No se identificaron 
amenazas. 

1. Integrar un 
diagnóstico con 
información 
estadística de la 
población objetivo 
beneficiada del 
fondo, junto con las 
causas y efectos de 
sus necesidades. 
Se sugiere 
consultar el Informe 
Anual sobre la 
Situación de 
Pobreza y Rezago 
Social y consultar el 
documento Guia 
para la elaboración 
de Instrumentos de 
Diseño y de 
Seguimiento de la 
SHCP. 

Secretaría 
Infraestructura, 
Control Urbano, 
Ecología y Servicios 
Púbicos Municipales  
 

Gestión y 
operación  

Fortalezas 
• La Unidad Responsable 
cuenta con procesos 
estandarizados y 
sistematizados para la 
gestión y operación del 
FAISMUN. 
• La Unidad Responsable 
cuenta con personal 
capacitado involucrado en 
la operación del FAISMUN, 
ya que recibió capacitación 
sobre la normatividad y 

Debilidades 
• Tardanza en la 
integración de una 
cartera de 
proyectos y la 
definición desde el 
inicio de la 
administración el 
destino de recursos 
de FAISMUN puede 
ser un cuello de 
botella en la 
ejecución de los 

2. Integrar con 
oportunidad el 
Programa Anual de 
Obra Pública, y 
definir desde el 
inicio del ejercicio 
fiscal el destino de 
recursos de 
FAISMUN con una 
visión de mediano 
plazo. 
 

Secretaría 
Infraestructura, 
Control Urbano, 
Ecología y Servicios 
Púbicos Municipales  
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Sección 
de la 

evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades/ 
Amenazas 

Recomendaciones 

Actores 
Involucrados del 

municipio o 
demarcación 

territorial 

operación del FAISMUN 
durante el ejercicio fiscal 
evaluado. 
 
Oportunidades 
• La Federación emite la 
normatividad y delimita las 
Zonas de Atención 
Prioritaria. 

proyectos de obra 
pública. 
• La inexistencia de 
Manual de 
Procedimientos de 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
Control Urbano, 
Ecología y 
Servicios Públicos 
Municipales.  
 
Amenazas 
• El retraso en la 
de revisión de la 
instancia normativa 
del Gobierno estatal 
de Hidalgo limita la 
gestión del trámite 
del oficio de 
autorización de 
recursos por parte 
de la Secretaría de 
Hacienda de 
Hidalgo. 

3. Elaborar el 
Manual de 
Procedimientos de 
la Secretaría de 
Infraestructura, 
Control Urbano, 
Ecología y 
Servicios Públicos 
Municipales. 

Generación 
de 
información y 
rendición de 
cuentas 

Fortalezas 
• Uso de plataformas 
SIFAIS, SRFT, y SIDET 
• Contar con personal 
capacitado en el uso de los 
sistemas SIFAIS, SRFT, y 
SIDET lo que refuerza la 
habilidad para manejar y 
reportar la información 
correctamente, lo que 
mejora la calidad de la 
gestión y el cumplimiento 
normativo. 
• Uso de datos actualizados 
sobre normativas, 
indicadores y obras 
ejecutadas en diversas 
páginas contribuyendo a la 
transparencia y facilitando 
el seguimiento de los 
proyectos. 
• Cumplimiento de las 
obligaciones en materia de 
transparencia de acuerdo 

Debilidades 
• La información de 
Transparencia 
proactiva sobre el 
FAISMUN no se 
actualiza de 
manera periódica.  

 
 

Amenazas. 
No se identificaron 
amenazas. 

4. Actualizar la 
Información de 
Georreferenciación 
de manera 
constante en el 
portal 
correspondiente. 

Secretaría 
Infraestructura, 
Control Urbano, 
Ecología y Servicios 
Púbicos Municipales 
 



 

 

48 

 

Sección 
de la 

evaluación 

Fortalezas/ 
Oportunidades 

Debilidades/ 
Amenazas 

Recomendaciones 

Actores 
Involucrados del 

municipio o 
demarcación 

territorial 

con la normatividad 
aplicada  
• Existencia mecanismos de 
Contraloría Social como 
Comités de Contraloría 
Social. 
 
Oportunidades 
• La existencia de 
plataformas SIFAIS, SRFT, 
y SIDET con cargo de la 
Secretaría de Bienestar, 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y Gobierno 
del Estado, que permiten 
transparentar el ejercicio de 
los recursos del Fondo 
• Aprovechar herramientas 
digitales existentes en el 
mercado para la 
visualización de las obras 
publicas de manera 
interactiva.   

Orientación y 
medición de 
resultados 

Fortalezas 
• La construcción del 
Programa presupuestario 
que ejerce los recurso del 
FAISMUN cumple con la 
Metodología del Marco 
Lógico. 
• La Unidad Responsable 
da seguimiento trimestral a 
los resultados mediante 
indicadores de desempeño.  
 
Oportunidades 
• No se identificaron. 

Debilidades 
• Los indicadores 
estratégicos del 
PMD, así como el 
indicador del Fin del 
Programa 
presupuestario 
“Tizayuca moderno, 
ordenado, 
sustentable y 
sostenible” no 
prevén la medición 
de la ejecución de 
obras 
correspondientes a 
todos los rubros 
previstos en los 
Lineamientos del 
Fondo. 
 
Amenazas 
• No se 
identificaron. 

5. Se recomienda a 
la Unidad 
Responsable 
agregar en la 
planeación 
estratégica 
indicador(es) que 
miden la realización 
de obras en 
diferentes rubros 
considerados por 
los Lineamientos 
del Fondo.  
 
Así como 
considerar realizar 
un cambio en el 
indicador del Fin 
del Programa 
presupuestario que 
permita medir el 
avance del mismo y 
de su contribución 
al PMD. 

Secretaría 
Infraestructura, 
Control Urbano, 
Ecología y Servicios 
Púbicos Municipales 
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Anexo 6. Ficha Técnica de datos generales de la evaluación 
 

Tabla 10. Ficha Técnica de datos generales de la evaluación. 
 

Nombre de la evaluación 

Evaluación Especifica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social componente Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FAISMUN) 

Nombre y clave del FAF 
evaluado 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social componente 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 

Municipio Tizayuca Hidalgo  

PAE Programa Anual de Evaluación 2026  

Año de conclusión y 
entrega de la evaluación 

2026  

Tipo de evaluación Evaluación Especifica de Desempeño 

Nombre de la Instancia 
Evaluadora 

Unidad de Planeación y Evaluación 

Nombre del(a) 
coordinador(a) de la 
evaluación 

Ing. Natalia Kozlenkova 
Titular de la Unidad de Planeación y Evaluación 

Nombre de los(as) 
principales 
colaboradores(as) de la 
instancia evaluadora 

Lic. Juan de Dios Suastes Vega 
Coordinador de Planeación  

Unidad Administrativa 
Responsable de dar 
seguimiento a la 
evaluación  

Unidad de Planeación y Evaluación 

Forma de contratación de 
la Instancia Evaluadora 

No aplica  

Costo total de la 
evaluación con IVA 
incluido 

No aplica  

Fuente de financiamiento No aplica  
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Anexo 7. Fuentes de información de la evaluación 
 

Tabla 11. Fuentes de información de la evaluación 
 

Documentos normativos e institucionales 

 Ley de Coordinación Fiscal (DOF 03/01/2024) disponible en  
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCF.pdf  
Ley De Coordinación Fiscal para el Estado de Hidalgo, disponible en  
https://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Coordinacion%
20Fiscal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf  
Normatividad en materia de Armonización Contable, disponible en  
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente   
Plan Municipal de Desarrollo de Tizayuca 2024-2027 Disponible en: 
https://tizayuca.gob.mx/hv/2024/banner_prin/PMD_TIZAYUCA_2024-2027.pdf  
Presupuesto de Egresos del municipio de Tizayuca disponible en: 
https://tizayuca.gob.mx/hv/2025/arm_con/2025/info_anual/10Publicaci%C3%B3n
__Periodico_oficial_Presup_Egresos_Inicial__2025.pdf 
 
Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de 
Tizayuca, 2025, disponible en 
https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/PROGRAMA_ANUAL_DE_OBRAS_2025.pd
f   

Informes 

1er Informe que guarda la Administración Pública Municipal de Tizayuca 2025, 
Tizayuca disponible en:  
https://tizayuca.gob.mx/hv/INFORMESDEGOBIERNO/PRIMER_INFORME_DE_
GOBIERNO_GRETCHEN_ATILANO.pdf  
 
Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social en Tizayuca 2020 – 
2025, Secretaria del Bienestar. Disponibles en 
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-
pobreza-y-rezago-social  
 
Informe de Gestión Financiera, formato DES-01 Monitoreo de Indicadores, 
Tizayuca 2025.  

Páginas web 

Portal web Municipal de Tizayuca Hidalgo https://tizayuca.gob.mx/   

Estadísticas y registros administrativos 

Medición Municipal de la Pobreza 2020, Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, disponible en 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-
2020.aspx  

 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCF.pdf
https://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Coordinacion%20Fiscal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
https://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Coordinacion%20Fiscal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
https://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/Ley%20de%20Coordinacion%20Fiscal%20para%20el%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente
https://tizayuca.gob.mx/hv/2024/banner_prin/PMD_TIZAYUCA_2024-2027.pdf
https://tizayuca.gob.mx/hv/2025/arm_con/2025/info_anual/10Publicaci%C3%B3n__Periodico_oficial_Presup_Egresos_Inicial__2025.pdf
https://tizayuca.gob.mx/hv/2025/arm_con/2025/info_anual/10Publicaci%C3%B3n__Periodico_oficial_Presup_Egresos_Inicial__2025.pdf
https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/PROGRAMA_ANUAL_DE_OBRAS_2025.pdf
https://tizayuca.gob.mx/hv/2026/OP/PROGRAMA_ANUAL_DE_OBRAS_2025.pdf
https://tizayuca.gob.mx/hv/INFORMESDEGOBIERNO/PRIMER_INFORME_DE_GOBIERNO_GRETCHEN_ATILANO.pdf
https://tizayuca.gob.mx/hv/INFORMESDEGOBIERNO/PRIMER_INFORME_DE_GOBIERNO_GRETCHEN_ATILANO.pdf
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social
https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social
https://tizayuca.gob.mx/
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx
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