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Tizayuca

Municipio de Tizayuca, Hidalgo
Licitacion Publica

De conformidad a lo establecido en el articulo 108 de la Constitucién Politica del Estado de
Hidalgo, 36,37, 38, 39, 40y 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Hidalgo en vigor y demas relativos y aplicables de su Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Hidalgo, se convoca a los interesados en participar en la licitacién
publica para la contratacidn de obra puUblica a base de precios unitarios y tiempo determinado,
con cargo a los recursos autorizados por la Secretaria de Hacienda de Gobierno del Estado de
Hidalgo. mediante oficio de autorizacién No. HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-069-009 de fecha 08
de julio de 2025; de conformidad con lo siguiente:

Fecha limite de Fechay hora Fecha y hora de
X . . Fechay hora . o
L Costo de las inscripcion y de visita al . presentacion y
No. de Licitacion L de junta de
Bases adquisicion de lugar de la aclaraciones apertura de
bases obra proposiciones
19 de agosto | 26 de agosto | O1de septiembre
T'ég;%fgifé/s;ggg /1 $100000 | % 3:;32"?0 de2025alas | de2025alas | de2025a las
10:00 horas 10:00 horas 10:00 horas
L Plazo de 'Fecha Fecha estimada Caplta! c.tontable
Lugar y descripcién general de |la obra . .. estimada de . ) minimo
ejecucion . de terminacién .
inicio requerido
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
ASFALTICO EN AVENIDA RANCHO
LA CONCEPCION CUERPO
DERECHO, ENTRE AV, RANCHO 90 se 2tiiaecrjnebre diciezrlgfe de $1,400,000.00
DE DON FILOMENO Y CALLE Dias Naturales <|:IOe 5025 2025 ! ! )
RANCHO LAS PALOMAS,
FRACCIONAMIENTO RANCHO
DON ANTONIO, TIZAYUCA.
I. Venta de bases
* Las bases de la licitaciéon se encuentran disponibles para consulta la pagina de internet:

www.tizayuca.gob.mx y para consulta y venta en las oficinas de la convocante, sita: Av. Juarez
Norte Numero 39 Barrio El Pedregal, Tizayuca Estado de Hidalgo, de lunes a viernes de 10:00 a
13:00 horas. La forma de pago sera la siguiente: en la convocante deberd efectuarse con cheque
certificado, de caja o en efectivo a favor del Municipio de Tizayuca (este pago no es
reembolsable).

Il. Requisitos de participaciéon

1.- Los requisitos que deberan cumplir los interesados en cuanto a su capacidad técnica,
econdémica, financiera y especialidad requerida, de acuerdo con las caracteristicas, complejidad
y magnitud de los trabajos estan indicados en los puntos 4.1, 4.2y 4.3, de las bases de la licitacién.

2.- Los licitantes participantes deberan estar inscritos en el padrén de contratistas de la
administraciéon publica estatal, el cual debera estar vigente y contar con la especialidad
correspondiente a: Pavimentacion Asfaltica.

l1l. Visita al lugar de la obra

* El lugar de reunién de los participantes, sera en:

La Direccidon de Estudios y Proyectos, de la Secretaria de Infraestructura, Control Urbano,
Ecologia y Servicios Publicos Municipales, sita Av. Judrez Norte NUumero 39 Barrio El Pedregal,
Tizayuca Estado de Hidalgo.
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IV. Junta de aclaraciones

* La junta de aclaraciones se llevara a cabo en:

La Direccién de Estudios y Proyectos, de la Secretaria de Infraestructura, Control Urbano,
Ecologia y Servicios PuUblicos Municipales, sita Av. Judrez Norte NUmero 39 Barrio El Pedregal,
Tizayuca Estado de Hidalgo.

V. Presentacidon y apertura de proposiciones

* Se llevaran a cabo en el lugar sefialado para la junta de aclaraciones.
VI. Anticipos
* Para el inicio de los trabajos se otorgara un anticipo del 10% (diez por ciento) de la

asignacioén contratada, y para la compra de materiales y demas insumos se otorgara un anticipo
del 20% (veinte por ciento) de la asighacién contratada.

VII. Criterios de evaluacién

* Los criterios generales para la adjudicacién del contrato seran: la convocante con base en
el analisis comparativo de las proposiciones admitidas y en su propio presupuesto de la obra,
formulard un dictamen y emitird el fallo correspondiente, mediante el cual el contrato se
adjudicarad de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reudne,
conforme a los criterios de evaluacién establecidos en las bases de licitacidon, las condiciones
legales, técnicas y econémicas requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.

* No se podra subcontratar ninguna parte de la obra.

* No podran participar en esta licitacién, las personas fisicas o morales que se encuentren
en los supuestos del articulo 59 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas para el Estado de Hidalgo.

Tizayuca Hidalgo, a 11 de agosto de 2025.

ING. GRETCHEN ALYNE ATILANO MORENO,
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
RUBRICA
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Municipio de Tizayuca, Hidalgo
Licitacién Publica
Bases de Licitacién

1. Marco normativo y su reglamento

Municipio de Tizayuca, Hidalgo, en observancia a la Constitucién Politica del Estado de Hidalgo
en su articulo 108 y de conformidad con los articulos 39 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo, 24 y 25 de su Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Hidalgo, emite y pone a disposicién de todos los interesados en
participar en la Licitacién Publica No. TIZAYUCA/FAISMUN/OBRA-LP-06/2025, sobre la base de
precios unitarios y tiempo determinado, relativa a los trabajos de: Construccién de Pavimento
Asfaltico en Avenida Rancho La Concepcién Cuerpo Derecho, Entre Av, Rancho de Don Filomeno
y Calle Rancho Las Palomas, Fraccionamiento Rancho Don Antonio, Tizayuca., las presentes
bases de licitacion.

Las Dependencias, Entidades, Organismos Publicos Auténomos y Ayuntamientos, de
conformidad con lo establecido en el articulo 37 fraccién VIII de la ley orgdnica de la
administracién publica para el Estado de Hidalgo, 16 fraccién | y XVII del Reglamento interior de
la Secretaria de Contraloria del Estado de Hidalgo, tendran la obligacién a través de los
servidores publicos que desarrollan procedimientos de contratacidn por adjudicacién directa,
invitaciones a cuando menos tres personas y licitaciones publicas de verificar el cumplimiento
de la normatividad aplicable en el desarrollo de los procedimientos de contratacién, ademas de
lo anterior le comento que el cumplimiento a lo antes mencionado serd supervisado por los
asesores normativos de esta direccién a mi cargo en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones, no omito comentarle que los procedimientos de contratacién desarrollados
serdn de la exclusiva responsabilidad de la Dependencia, Entidad, Organismos Publicos
Auténomos y Ayuntamientos.

Por otra parte, en los actos de los diferentes procedimientos de contratacién que no estén
presentes los asesores normativos de la Direccién General de Normatividad, los é6rganos internos
de control deberéan verificar el cumplimiento de lo antes citado.

A continuacioén, se les instruye a los licitantes, para la preparacién, presentacién y apertura de
las proposiciones, de acuerdo con lo siguiente:

1.1. Terminologia: para los efectos de las presentes bases, se entendera por:

a). Ley: la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, publicada en el periédico oficial del estado de fecha 25 de marzo de 2013 y reforma de
fecha 29 de mayo del 2023.

b). Reglamento: el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

c). Contraloria: la Secretaria de Contraloria de Gobierno del Estado de Hidalgo.

d). La convocante: Municipio de Tizayuca, Hidalgo.

e). El licitante: la persona fisica o moral que participe en este procedimiento de licitaciéon publica,
para la adjudicacién de contrato.

f). El contratista: la persona fisica o moral que celebre con la convocante el contrato.

g). Licitaciéon Publica: procedimiento a través del cual se convoca a participar a personas fisicas
o morales para la asighacién y ejecucién de obras publicas o servicios relacionados con las
mismas para el Estado de Hidalgo;

h). Secretaria: Secretaria de Infraestructura PUblica y Desarrollo Urbano Sostenible.

1.2. Origen de los Recursos Financieros:

Los recursos para la obra objeto de la presente licitacién, fueron autorizados por la Secretaria de
Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo, mediante el oficio de autorizacién Numero
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-069-009 de fecha 08 de julio de 2025, con cargo al fondo de Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) del ejercicio fiscal 2025.
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Queda bajo la exclusiva responsabilidad del Ente, que para poder contratar o adjudicar debera
contar con la manifestaciéon de precedencia por parte de la Direccién General de Desarrollo
Regional de la Secretaria de Bienestar a través del SIFAIS.

1.3. Forma de acreditar capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera del
licitante:

El licitante debera acreditar su capacidad legal, experiencia requerida y capacidad financiera,
mediante los documentos originales y copias simples solicitadas en el inciso 4.1,
"Documentacién legal, técnica y datos financieros". Unicamente el licitante ganador, previo a la
firma del contrato, presentara para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con
los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el
contrato correspondiente. Una vez que se haya realizado el cotejo, la convocante devolvera al
licitante ganador los documentos originales o certificados, conservando sélo copias simples de
los mismos.

Para los casos en que dos o mas interesados decidan agruparse para presentar una sola
propuesta, deberan acreditar en forma individual los requisitos solicitados en el inciso 4.1,
ademas de entregar una copia del convenio privado a que se refiere el articulo 32 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo. La presentacién de los
documentos de la licitacidn y del convenio, debera hacerse por el representante comun.

El convenio privado que celebren entre si, debera contener los requisitos exigidos en el articulo
32 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

Persona moral y fisica: En caso de que el apoderado legal no se presente a los actos relativos de
la licitacién publica, y nombre a un representante para asistir, este se deberd presentar con un
escrito en original, con fundamento en el articulo 2541 del Cédigo Civil para el Estado de Hidalgo,
parrafo Ill.- En carta poder sin ratificacion de firmas. Este debera entregar un escrito privado,
firmado por el otorgante y dos testigos, por medio del cual tendra las facultades y obligaciones
gue a éste correspondan.

1.4. Ubicacién de los trabajos:

El sitio de los trabajos a ejecutarse se localiza en: Avenida Rancho La Concepcién Cuerpo
Derecho, Entre Av, Rancho de Don Filomeno y Calle Rancho Las Palomas, Fraccionamiento
Rancho Don Antonio, Tizayuca.

1.5. Plazo de ejecucién de los trabajos:

El plazo para la ejecucion de los trabajos serd de 90 dias naturales. La fecha estimada para el
inicio de los trabajos serd el dia 29 de septiembre, y la terminacién de los mismos sera el dia 27
de diciembre. La fecha de inicio definitiva de los trabajos sera la que se consigne en el acta de
fallo de la licitacion.

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 de la Ley de Obras y Servicios relacionados
con la Misma para el Estado de Hidalgo el contratante y la contratista deberan informar a la
contraloria el inicio de los trabajos de obra publica, dentro de los diez dias habiles siguientes a la
fecha de la realizacién de ese acto, en los términos de la normatividad aplicable, exhibiendo
copia del contrato y sus anexos, asi como las garantias otorgadas, para integrar el expediente
respectivo.

Nota para la Convocante, sera responsabilidad de las convocantes determinar el periodo de
ejecucion para estar en tiempo de la comprobacién y pagos respectivos, lo anterior en base al
art. 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el art. 56
de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental. El contratista que resulte adjudicado
deberd manifestar por escrito que se compromete a cumplir en tiempo y forma la ejecucién de
la obra.
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1.6. De la visita al sitio de realizacién de los trabajos y junta de aclaraciones:

El Licitante podra visitar, de preferencia en la fecha establecida en las presentes bases, los sitios
en que se realizardn los trabajos objeto de la licitacién, para que, considerando las
especificaciones, proyecto y documentacién relativa, inspeccién en los sitios, hagan las
valoraciones de los elementos que se requieran, analicen, prevean las dificultades de los trabajos
y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales,
topogriéficas, climatoldgicas y de cualquier otra indole que incida o afecte la ejecucién de los
trabajos.

La visita al sitio donde se realicen los trabajos sera optativa para los interesados, pero en su
propuesta técnica deberan incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de
realizacién de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podran invocar su
desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Al sitio de realizacién de los trabajos, podran asistir los interesados y auxiliares que hayan
adquirido las bases de licitacidn, asi como aquellos que autorice la convocante. A quienes
adquieran las bases con posterioridad a la realizacién de la visita, podra permitirselo el acceso al
lugar en que se llevaran a cabo los trabajos, siempre gue lo soliciten con anticipacién de por lo
menos veinticuatro horas a la conclusién de la venta de bases, aunque no sera obligatorio para
la dependencia o entidad designar a un técnico que guie la visita, de conformidad con lo
establecido por el articulo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

En ningln caso la convocante asumird responsabilidad por las conclusiones que el licitante
obtenga al examinar los lugares y circunstancias antes sefaladas, y en el caso de ser
adjudicatario del contrato, el hecho de que no se haya familiarizado con las condiciones
imperantes, no le releva de su obligacién de ejecutar los trabajos en la forma y términos
convenidos, ni servird posteriormente para solicitar bonificacién a los precios consignados en su
proposicién.

La junta de aclaraciones debera ser posterior a la visita al sitio de realizacién de los trabajos,
siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer
las dudas o solicitar modificaciones que el licitante manifieste por escrito o en forma verbal
durante la junta con la convocante en relacién al contenido de las bases de licitacién y sus
anexos, clausulas del modelo de contrato y la forma de integracién y presentacién de sus
propuestas.

La convocante a través de su representante para este evento, levantara un acta que contendra
la firma de los asistentes y las preguntas formuladas por el Licitante y las respuestas de la
convocante y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realizacién de los trabajos
debiendo entregar copia a los presentes. Para el caso de los ausentes, éstos deberan acudir con
la debida oportunidad a las oficinas de la convocante para que les sea entregada copia del acta
de la junta de aclaraciones.

Cabe hacer la aclaracién de que cualquier modificacién a las bases de licitacién, sus anexos y las
cldusulas del modelo de contrato, derivada del resultado de las juntas de aclaraciones, sera
considerada como parte integrante de las propias bases de licitacién, de conformidad con lo
establecido por el articulo 27 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

1.6.1. Visita al sitio de realizacién de los trabajos:

La visita al sitio de realizacién de los trabajos objeto de la presente licitacidn, se efectuara el dia
19 de agosto del 2025, a las 10:00 horas, siendo el lugar de reunién en la Direccién de Estudios
Proyectos, de la Secretaria de Infraestructura, Control Urbano, Ecologia y Servicios Publicos
Municipales.

10
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1.6.2. Junta de Aclaraciones:

La junta de aclaraciones de esta licitacién, se celebrara el dia 26 de agosto del 2025, a las 10:00

horas y se llevard a cabo en la Direccién de Estudios y Proyectos, de la Secretaria de

Infraestructura, Control Urbano, Ecologia y Servicios PUblicos Municipales.

El acto sera presidido por el servidor publico designado por la convocante, quién debera ser
asistido por un representante del drea requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en
forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos
contenidos en las bases y convocatoria.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en las bases y
convocatoria, deberan presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la
licitacién, por si o en representacién de un tercero, manifestando en todos los casos los datos
generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaracién, podran entregarse personalmente en la junta de aclaraciones.

Al concluir cada junta de aclaraciones podra sefalarse la fecha y hora para la celebracién de
ulteriores juntas, considerando que entre la ultima de éstas y el acto de presentacién y apertura
de proposiciones debera existir un plazo de al menos cuatro dias habiles. De resultar necesario,
la fecha sefialada en las bases y convocatoria para realizar el acto de presentacién y apertura de
proposiciones podra diferirse siempre que sean causas justificadas y se presenten por escrito.

De cada junta de aclaraciones se levantard acta en la que se haran constar los cuestionamientos
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a
la dltima junta de aclaraciones se indicara expresamente esta circunstancia.

En la junta de aclaraciones la convocante deberd presentar copia de las publicaciones en el
periédico oficial del estado y en la pagina web de la convocante.

2. Modificacién a las bases de licitacién, sus anexos y cldusulas del modelo de contrato.

La convocante, siempre que ello no tenga por objeto limitar el nUmero de licitantes, podran
modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitacién,
a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el quinto dia habil
previo al acto de presentacién y apertura de propuestas, haciéndolo del conocimiento de los
licitantes ya inscritos.

Cualquier modificacién a las bases de la licitacién, derivada del resultado de la o las juntas de
aclaraciones, serd considerada como parte integrante de las propias bases de licitacion.

3. Preparacioén de las propuestas.

El licitante preparara sus propuestas conforme a lo establecido en estas bases, asi como en las
aclaraciones y modificaciones, que, en su caso, afecten a aquellas. El licitante debera firmar cada
una de las fojas que integren su propuesta, de conformidad con lo establecido por el articulo 28
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

La entrega de proposiciones se hara por escrito en sobre cerrado que contendra la propuesta
técnica y econdmica, siempre y cuando se haya cubierto el costo de las bases.

Previo al acto de presentacién y apertura de proposiciones, la convocante podra efectuar el
registro de participantes. Lo anterior serd optativo para los licitantes, por lo que no se podra
impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su
proposicién en la fecha, hora y lugar establecido para la celebracién del citado acto.

El sobre cerrado que contenga las propuestas técnica y econdmica, deberd entregarse como se
establece en las bases de licitacién, la documentacién original que acredita la capacidad legal,
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experiencia requerida y capacidad financiera de los licitantes, podra entregarse a eleccién de los
mismos dentro o fuera del sobre que contenga la proposicién.

Las proposiciones presentadas, deberdn ser firmadas autégrafamente por los licitantes o sus
representantes legales.

La presentacién de las mismas se harad en hojas membretadas de la empresa, excepto aquellas
gue fueron entregadas por la convocante, preferentemente engargoladas o en carpetas, y
foliadas en todas sus fojas, el incumplimiento de estas condiciones no serd motivo de
descalificacién, pero se consideran convenientes para facilitar la presentacién de las
proposicionesy agilizar la conduccién de los actos de la licitacidon. Se deberan incluir instructivos
de llenado, planos, croguis y toda la informacién proporcionada por la Convocante.

El Licitante debera utilizar los anexos e instructivos elaborados y proporcionados en estas bases
por la convocante. Si el licitante presenta otros formatos, éstos deberdn cumplir con todos y
cada uno de los elementos requeridos por la convocante.

Para esta licitacibn no se aceptaran proposiciones a través de medios de comunicacién
electrénica.

El Licitante debera integrar sus propuestas conforme a lo siguiente:

3.1. Documentacién Legal, Experiencia Requerida y Capacidad Financiera.

No podran participar en esta licitacion, las personas fisicas 0 morales que se encuentren en los
supuestos del articulo 59 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para
el estado de hidalgo.

De conformidad con el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Hidalgo, el licitante deberad presentar los siguientes documentos en original (para cotejo, los
cuales se regresaran al finalizar el acto) y copia simple, legibles, sin tachaduras ni enmendaduras,
y podran a eleccién del licitante entregarlo dentro o fuera del sobre Unico:

a). - Comprobante de domicilio. - escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir todo
tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratacién
(recibo reciente, de no mas de tres meses de anterioridad a la fecha del evento, de luz, agua o
teléfono) y en su caso, del contrato respectivo (en caso de no contar con alguno de los recibos
anteriores), mismo gue servird para practicar las notificaciones; aun las de caracter personal, las
gue surtiran todos sus efectos legales mientras no sefiale otro distinto. En caso de que la razén
social no coincida con el nombre establecido en el comprobante de domicilio, debera presentar
contrato de arrendamiento o comodato del inmueble.

b). - Declaracién escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el articulo
59 de la Ley.

c). - Documentacién que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse
con:

1. La dltima declaracién del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;
en caso de presentar complementaria, debera presentar también la normal.

2. Estados financieros de los dos afnos anteriores (2023-2024) auditados y dictaminados por
contador publico externo, los cuales deberan estar firmados en todas sus hojas por el mismo, en
el caso de las empresas de reciente creacidn o que reanuden actividades, presentaran los
estados financieros mas recientes.
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3. El comparativo de razones financieras bdsicas 2022-2023 y 2023-2024; en el caso de las
empresas de reciente creacidén o que reanuden actividades, presentardn los comparativos mas
recientes; y

4. Copia de la cédula profesional y reimpresién de la constancia de renovacién en el sistema de
contadores publicos registrados ante la Administracion General de Auditoria Fiscal Federal
(AGAFF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (S.H.C.P.) vigente.

El contador de la Administracién General de Auditoria Fiscal Federal (AGAFF) de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico (S.H.C.P.) deberd presentar la copia de la constancia de renovacién
del registroy para corroborar su vigencia, debera presentar constancia del colegio de contadores
publicos vigente, reimpresién de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha de la
elaboracién de los estados financieros de conformidad con el articulo 32 D del Cédigo Fiscal de
la Federacién y Cedula Profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el articulo 52 del
coédigo fiscal de la federacién y el 52 y 53 de su reglamento, asi como en las RMF 1.213.13 y 2.13.11
vigentes.

d). - Identificacién. - deberan presentar en original y copia, identificacién oficial vigente con
fotografia, de quien suscribe en caso de ser persona fisica. La identificacién podra ser (pasaporte,
credencial para votar, licencia para conducir vehiculos, cédula profesional y cartilla del SMN).

e). - Representacién Legal. - Persona moral y fisica: deberan presentar escrito en el que el
firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con las facultades suficientes
para suscribir a nombre de su representada las propuestas correspondientes (anexo da-05). En
caso de que el apoderado legal nombre a un representante, con fundamento en el articulo 2541
del cédigo civil para el estado de hidalgo, este deberd entregar un escrito privado, firmado por
el otorgante y dos testigos y ratificada la firma del otorgante ante notario publico, juez de
primera instancia, jueces menores o de paz, o ante el correspondiente funcionario o empleado
administrativo. (original para cotejo y copia simple). El representante legal firmara todos y cada
uno de los documentos que integran las propuestas.

f). - Opinién de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales. - De conformidad con el
articulo 69 bis del Cédigo Fiscal del Estado de Hidalgo y a las reglas de caracter general en
materia fiscal para el ejercicio 2025, publicadas el 31 de diciembre de 2024, en el periddico oficial
del Estado de Hidalgo, emitidas por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de
Hidalgo, todos los participantes deberan presentar su “Opinién de cumplimiento de
obligaciones fiscales estatales, el cual debera estar vigente desde |la apertura hasta la firma del
contrato, como requisito indispensable para la adjudicacién del contrato. Misma que se puede
tramitar en el siguiente Link https://ruts.hidalgo.gob.mx/VER/8956

Tratdndose de contribuyentes que participen en licitaciones relacionadas con obra publica, el
que resulte adjudicado, necesariamente deberd estar inscrito en el Registro Estatal de
Contribuyentes (impuesto sobre nédminas), antes de que se formalice el contrato respectivo.

Previamente a la firma del contrato, el licitante ganador presentara para su cotejo, original o
copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades
de su representante para suscribir el contrato correspondiente.

Tratdndose de personas extranjeras, se debera verificar que los documentos cuenten con la
legalizacién o apostillamiento correspondiente.

La entrega de proposiciones se hard en sobre cerrado que contenga la propuesta técnica y

econdmica, la documentacién distinta a las propuestas, podra entregarse, a eleccién del
licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposicién.
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Para participar en una licitacién, dos o mas interesados podran agruparse para presentar una
sola proposicién mediante un convenio privado siempre que, para tales efectos, en la propuesta
y en el contrato se establezca con precisién y a satisfaccién de la convocante, las partes de los
trabajos que cada persona se obligara a ejecutar, asi como la manera en que se exigiria el
cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta debera ser firmada por el
representante comun que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Previo al acto de presentacién y apertura de proposiciones, la convocante podra efectuar el
registro de participantes, asi como realizar revisiones preliminares a la documentacién distinta
a la propuesta técnica y econdmica. Lo anterior sera optativo para el licitante por lo que no se
podra impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su
documentacién y proposiciones durante el propio acto.

g). - Formato 32-D. - Opinién de cumplimiento vigente expedido por la secretaria de Hacienda y
Crédito Pubilico.

Las proposiciones deberan presentarse en sobre cerrado y que identificaran: sobre “Unico”
propuesta técnica y propuesta econémica, conforme a lo siguiente:

3.2. Documentacién Técnica:

De conformidad con lo establecido por el articulo 30 fracciones | a la XlI, inciso a, fracciones | al
V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Hidalgo, la propuesta técnica debera estar integrada en la forma siguiente:

AT-00 Comprobante de pago de bases de licitacién.

AT-01 Impresiéon del registro vigente en el padrén de contratistas de obra publica y servicios
relacionados con las mismas de la administracién publica estatal, con la clasificacién
correspondiente a: Pavimentaciéon Asfaltica (debe de estar acorde a la descripcidn de los trabajos
o servicios y catdlogo de conceptos). (en el caso de agruparse dos o mas empresas, ambas
presentaran su registro)

El registro deberd estar vigente desde su presentacién en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones y hasta la formalizacién del contrato correspondiente, atendiendo a lo dispuesto
en el articulo 15 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo.

AT-02 Descripcién de la planeacién integral concebida para realizar los trabajos, explicando en
forma escrita como atenderd la obra de acuerdo al procedimiento constructivo proporcionado
por la convocante, tomando en consideracién esta capacidad y recursos que considera para la
ejecuciéon de esta obra.

Prever que la instalaciéon publica asegure la accesibilidad, evacuacién y libre transito sin barreras
arquitecténicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de
disefio y de sefalizacién, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demas
instalaciones analogas para las personas con discapacidad. (Art. 22, fraccién Il bis de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo).

AT-03 Relacién de maquinaria y equipo de construccion, indicando si son de su propiedad,
arrendados con o sin opcién a compra, su ubicacién fisica, modelo y usos actuales, asi como la
fecha en que se pondran en el sitio de los trabajos, tratdndose de maquinaria o equipo de
construccién arrendado, con o sin opcidén a compra, se deberd presentar carta compromiso de
arrendamiento y disponibilidad, tratdndose de equipo de maquinaria de su propiedad, debera
presentar manifestacién escrita bajo protesta de decir verdad acreditando su dicho.
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AT-04 Relaciéon de los profesionales técnicos al servicio del licitante, anexando su curriculum
identificando a los que se haran cargo de la ejecucién y administracién de la obra, los que

deberan tener experiencia en obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares.

El contratista deberd contratar por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 afio)
cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificacién),
de cualquier institucion educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual sera con
cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucién sean iguales o mayores a 120 dias
naturales)

De igual forma se deberd implementar estancias profesionales con jévenes recién egresados de
instituciones de educacidén superior y de bachilleratos tecnoldgicos, cuyo promedio final sea de
8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

AT-05 Identificacidon de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacién,
anotando el nombre de |la contratante, descripcién de las obras, importes totales, ejercidos o por
ejercer y las fechas previstas de terminaciones, que consta de lo siguiente:

1. Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de entrega-
recepcion (sector publico-documento oficial) y cartas finiquito o facturas (sector privado) de
cada uno de los contratos que el licitante relacione, la experiencia minima comprobable sera de
1 (un) afo en obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares.

2. Relacién de todos y cada uno de los contratos de obras o de servicio vigentes que tenga
celebrados con la administracién publica federal, local o con particulares sefialando por cada
uno, descripcién de obra o servicios vigentes, nombre de la contratante, domicilio y no.
Telefénico de la contratante, importe total del contrato vigente, monto ejercido del contrato
vigente, avance de la obra o servicio desglosado por anualidades y el capital contable que
requeria para su contratacién.

AT-06 Manifestacién escrita de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de
construccidén que la convocante hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

AT-07 Manifestacién escrita en la gue sefialen las partes de |la obra que se subcontratara, asi
como en caso, de encontrarse en este supuesto, las partes de la obra que cada empresa
ejecutard, anexando la informacién necesaria que acredite la capacidad técnica y econémica de
las personas que subcontratara opcional (en esta licitacidn no se permitird la subcontratacion)

AT-08 Manifestacién escrita de conocer y haber considerado en la integracién de su propuesta
los materiales y equipos de instalacién permanente proporcionados por la convocante, asi como
el programa de suministro correspondiente. Opcional (en esta licitacién la convocante no
proporcionara ni materiales ni equipos de instalacién permanentes).

AT-09 Manifestacién escrita de conocer el sitio de realizacidén de los trabajos y sus condiciones
ambientales, asi como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado
a las bases de licitacion.

AT-10 Manifestacidon escrita de conocer el contenido del modelo de contrato, contenido de las
bases, lo acordado y asentado en el acta de junta de aclaraciones. (este escrito debera elaborarse
en papel membretado de la empresa y suscrito por el apoderado legal)

El modelo del contrato se anexa a las presentes bases, el cual se integrara debidamente firmado
de conocimiento en todas sus hojas, como constancia de aceptacidon y conocimiento de este.
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AT-11 Manifestacién escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales
maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero no se cotizan en
condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de
discriminacién de precios o de subsidios, en su caso. Opcional (en esta licitacidén no se permitiran
materiales o equipos de instalacién permanente de origen extranjero).

AT-12 Declaracién de integridad, mediante la cual el Licitante manifiesta, de que por si mismo o
a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas para que los servidores
publicos de la convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado
del procedimiento de contratacién y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas
ventajosas, con relacién a los demas participantes.

Anexo A (Documentacidon técnica)

3.3. Documentacién Econdémica:

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso (a) fracciones de la | a la XI del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, la propuesta econémica debera
estar integrada en la forma siguiente:

AE-00 Carta compromiso de la proposicién en papel membretado de la empresa.

AE-01 Analisis de precios unitarios de los conceptos, estructurados por costos directos, costos
indirectos, costos de financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales.

Los costos directos incluirdn los costos por concepto de mano de obra, materiales, herramientas,
equipo de seguridad, maquinaria y equipo de construccién.

AE-02 Analisis de los costos basicos o preliminares, integrados con los materiales requeridos
para la ejecucién de los trabajos. Cuando existan insumos de origen extranjero, se debera sefalar
el precio ofertado.

AE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integraciéon de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS y del
INFONAVIT.

AE-03.1 Integracién del seguro social con importes.

AE-03.2 Factor de dias pagados y laborados.

AE-03.3 Factor de salario real con importes.

AE-04 Analisis, cdlculo e integracidon de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccién, en éstos, el costo de adquisicién y los rendimientos de la maquinaria o equipo

serdn considerados como nuevos.

AE-05 Analisis, calculo e integracién de los costos indirectos, identificando los correspondientes
a los de administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

AE-05.1 Indirecto oficinas centrales.
AE-05.2 Indirecto de obra.

AE-06 Andlisis, calculo e integracién del costo por financiamiento. Dicho costo estara
representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Para su
determinacion, se deberan considerar los gastos que realizara el contratista en la ejecucién de
los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibira y la tasa de interés que aplicar3,
CETES, C.P.P. tasa lider (indicador econémico) debiendo adjuntarse el andlisis correspondiente,
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incluyendo copia fotostatica de la fuente de donde se obtuvo el dato. Dicho indicador no podra
ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato.

AE-07 Determinacién del cargo por utilidad. Dicha utilidad sera fijada por el contratista,
mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento; en
ésta deberd considerarse las reducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la
participacion de los trabajadores en las utilidades de la empresa.

AE-08 Determinacién de cargos adicionales. Este cargo no forma parte de los costos directos e
indirectos o financiamiento, o utilidad. Unicamente quedan incluidos, aquellos cargos que
deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan las
autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de
inspeccién y supervisién. Los cargos adicionales no deberdn ser afectados por los porcentajes
determinados para los costos indirectos y de financiamiento ni por el cargo por utilidad. Se
deberdn adicionar (sumar) al precio unitario después de la utilidad.

AE-09 Listado (explosién) de insumos que intervienen en la integracién de la propuesta
agrupando por materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente, mano de
obra, maquinaria y equipo de construccién, con la descripcién de cada uno de ellos, indicando
las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medicién y sus importes.

AE-10 Catalogo de conceptos, conteniendo descripcién, unidades de medicién, cantidades de
trabajo, precios unitarios con nimero y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del
total de la propuesta. Este documento formara el presupuesto de la obra que servird para
formalizar el contrato.

AE-11 Programa calendarizado de ejecuciéon general de los trabajos dividido en partidas y
subpartidas en forma mensual y a precio de venta de los conceptos solicitados. Con base en
este programa, el superintendente de construccién procedera a elaborar, dentro de un plazo no
mayor de 45 dias naturales siguientes al inicio de los trabajos, el programa detallado y definitivo
gue se aplicard al contrato dentro del marco de referencia pactado.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de
utilizacién mensual a costo directo.

AE-12.1 Mano de obra.
AE-12.2 Maquinaria y equipo de construccién, identificando su tipo y caracteristicas.
AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién,
supervision y administracién de los trabajos.

AE-13 Garantia de seriedad: para garantizar el sostenimiento de la proposicién se acompanara a
la misma con un cheque cruzado expedido por el contratista a favor de la Tesoreria del Municipio
de Tizayuca, Hidalgo, con cargo a una institucién bancaria autorizada, por la cantidad
correspondiente al 5% del importe de su proposicion sin incluir el impuesto al valor agregado
(LV.A.). Con fundamento en el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

Anexo B (Documentacion econdémica)
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3.4. ldioma y Moneda:
La proposicidn debe presentarse en idioma espafiol y en moneda nacional. Art. 39 fraccién XVIII
de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

3.5. Partes de los trabajos que podran subcontratarse:

Para esta licitacidon no se permitira subcontratacién alguna, de conformidad con los articulos 39
fraccion Xlll de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Estado
de Hidalgo y articulo 30 fraccién VI del reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Hidalgo.

3.6. Materiales y equipo de instalacién permanente que proporcionara la convocante:

Para la ejecucién de los trabajos materia de esta licitacidén, la convocante no proporcionara
materiales ni equipo de instalacién permanente, de conformidad con lo establecido por los
articulos 39 fraccion Xl de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo y 30 fraccién VIl del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Hidalgo.

3.7. Anticipos:

De conformidad con lo establecido por los articulos 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y articulos 127, 128, 129, 130, 131 y 132 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, la convocante otorgard un
anticipo para el inicio de los trabajos y para compra o produccién de materiales y demas
insumos, del 30 % de la inversidn autorizada para los trabajos del primer ejercicio. El importe del
anticipo deberd ser considerado obligatoriamente por el licitante para la determinacién del
analisis del financiamiento de su propuesta.

La amortizacion se efectuard proporcionalmente al porcentaje del anticipo otorgado con cargo
a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la estimacién final.

El importe del anticipo concedido se pondra a disposicién del contratista con antelacién a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos; su atraso sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucidén pactado. Si el contratista no entrega la garantia de anticipo dentro de
los quince dias naturales siguientes a la notificacién del fallo, no procedera el diferimiento.

3.8. Ajuste de costos:

De conformidad con lo establecido por los articulos 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 y 169 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, los ajustes de costos se
calcularan a partir de la fecha que se haya producido el incremento o decremento en el costo de
los insumos respecto de la obra faltante por ejecutar, conforme al programa de ejecucién que
se pacte en el contrato. En caso de atraso no imputable al contratista, con respecto al programa
vigente. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicard a los costos directos conservando constantes los
porcentajes de indirectos y utilidades originales. Para efectos de revision y ajuste de costos, la
fecha origen de los precios serd la del acto de presentacién y la apertura de proposiciones.

Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de ejecucién de los mismos se otorga
un anticipo, el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al
de los anticipos concedidos. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran
calculados con base en los indices racionales de precios productor con servicios que determine
el Banco de México.

El ajuste de costos se realizara conforme al procedimiento establecido en el contrato, el cual esta
basado en el articulo 54, fraccién Xl de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo.
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3.9. Forma de término y condiciones de pago:

Las estimaciones de los trabajos se presentardan mensualmente a la convocante acompafadas
de la documentacién que acredite la procedencia de su pago. Dicha documentacién sera la
siguiente: niumeros generadores, notas de bitacoras, croquis, controles de calidad, pruebas de
laboratorio y fotografia analisis, calculo e integracién de los importes correspondientes a cada
estimacion.

El plazo del contratista para presentar las estimaciones a la residencia de obra no serd mayor de
5 dias habiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones fijadas por la
convocante en el contrato. Dicha residencia contara con un plazo no mayor de 10 dias naturales
siguientes a la fecha de presentacién para revision y autorizacién. La convocante contard con un
plazo no mayor de 30 dias naturales para el pago de las estimaciones, contados a partir de la
fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra.

Si el contratista no presenta sus estimaciones en el plazo antes mencionado, éste debera
presentarlas en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros.

En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del
plazo antes mencionado, éstas se resolverdn e incorporardn en la siguiente estimacién.

En los casos en que la convocante no cumpla con el pago de las estimaciones, articulo 69 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,
conforme a lo establecido en el parrafo anterior, a solicitud del contratista, debera pagar gastos
financieros conforme al procedimiento establecido por el indice nacional de precios al
consumidor o las normas emitidas por el banco de México, como si se tratara del supuesto de
prérroga para el pago de los créditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se vencid el plazo, hasta la fecha en
gue se pongan las cantidades a disposicién del contratista.

El contratista sera el Unico responsable de que las facturas que se presenten para el pago de
estimaciones, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su
pago por falta de alguno de estos o su presentacién incorrecta, no serd motivo para solicitar el
pago de gastos financieros a que hace referencia el parrafo anterior.

Cabe hacer mencién que el pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién
plena de los trabajos, por lo que la convocante tendra el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya efectuado.

Si el contratista decide ceder a favor de alguna persona sus derechos de cobro, deberad de
solicitar por escrito a la convocante su consentimiento, la que resolverd lo procedente, en un
término de guince dias naturales contados a partir de su presentacién. Cabe aclarar que, si con
motivo de la cesién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso
en el pago, no procederd el pago de gastos financieros.

3.10. Prohibicién de la negociacién:
Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitacién, asi como en las
proposiciones presentadas por el Licitante, podran ser negociadas, de conformidad con lo
indicado en el articulo 39 fraccién VIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo.

3.11. Retenciones:
El Contratista al que se le adjudique el contrato, aceptard que le sea retenido:
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El 1% (uno por ciento) del importe de cada estimacion pagada, en cumplimiento a lo establecido
en el articulo 157 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y el articulo 31
de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tizayuca, Hidalgo.

El 0.5% (cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por
concepto de derechos de servicios de vigilancia, inspeccién y control que corresponde a la
Secretaria de la Contraloria, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

También pagaran este derecho, las dependencias, entidades, municipios o comités ciudadanos
de obra, por los montos subcontratados en obra publica autorizados, bajo la modalidad de
administracién directa o por convenio, en los términos del parrafo anterior.

3.12. Empresas conjuntas:

De conformidad con los articulos 29 dltimo parrafo y 32 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Hidalgo, dos o mas personas podrdn presentar conjuntamente
proposiciones en la correspondiente licitacidon, sin necesidad de constituir una sociedad o una
nueva sociedad, siempre que para tales efectos, en la propuesta y en el contrato respectivo, se
establezca con precisién a satisfaccién de la convocante, las partes de la obra que cada empresa
se obliga a ejecutar, asi como la manera en que, en su caso, se exigird el cumplimiento de las
obligaciones.

Las personas o empresas que decidan asociarse deberadn de realizar un convenio privado entre
ellos para poder participar en la presente licitacién, dicho convenio deberda incluirse en la
propuesta presentada, asi mismo la convocante debera revisar que dicho convenio cumpla con
los requisitos exigidos. En el acto de presentacidén y apertura de proposiciones la persona que
haya sido designada como representante comun debera sefialar que la proposicidén se presenta
en forma conjunta. El convenio privado formara parte integrante del contrato como uno de sus
anexos.

3.13. Proyectos arquitecténicos y de ingenieria:

De conformidad con el articulo 30 fraccién V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Hidalgo, los trabajos se deberdn ejecutar con apego al proyecto arquitecténico y de
ingenieria relativos a la obra objeto de la presente licitacidon y las especificaciones particulares
gue se integran como parte de las presentes bases.

El Contratista serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos y debera sujetarse a todos
los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldégica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal y municipal, asi como a las instrucciones que les sefale la convocante.

Quedan a su cargo las responsabilidades, los dafios y perjuicios que resulten por la inobservancia
de lo anterior.

4. Del procedimiento de Licitacién:

Los licitantes sélo podran presentar una proposicién en cada procedimiento de contratacion;
iniciado el acto de presentacién y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podran ser
retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

A los actos del procedimiento de licitacién publica podra asistir cualquier persona en calidad de
observador, bajo la condicién de registrar su asistencia mediante oficio dirigido a la convocante
y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

El contratista optard preferentemente por el empleo de los recursos humanosy por la utilizacién
de bienes o servicios propios de la regién en donde se realizara la obra publica.
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4.1. Presentacién y Apertura de las proposiciones:

De conformidad con los articulos 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas para el Estado de Hidalgo y 33, 34 y demas correlativos del Reglamento de la Ley de

Obras Publicas del Estado de Hidalgo, el acto de presentacidén y apertura de proposiciones se

llevara a cabo, conforme a lo siguiente:

El acto de presentacién y apertura de proposiciones, se realizara el dia 01 de septiembre del 2025
a las 10:00 horas en la Direccién de Estudios y Proyectos, de la Secretaria de Infraestructura,
Control Urbano, Ecologia y Servicios PUblicos Municipales, sita Av. Judrez Norte No. 39 Barrio El
Pedregal, Tizayuca Estado de Hidalgo, Hidalgo.

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederd a su apertura, haciéndose
constar la documentacién presentada, sin que ello implique la evaluacién de su contenido, y se
desecharon las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos;

Il. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirdn a cuando menos uno, que en forma
conjunta con el servidor publico que la convocante designe, rubricaran los anexos AE-00, AE-10,
AE-11, AE-12, AE-12.1, AE-12.2, EA-12.3 y AE-12.4, en los que se consignen los precios y el importe
total de los trabajos objeto de la licitacidon; quedando en custodia de la convocante.

Ill. Se levantara acta que servird de constancia de la celebracién del acto de presentacién y
apertura de las proposiciones, en la que se haran constar las aceptadas para su revisién detallada
y andlisis, el importe de cada una de ellas, asi como las que hubieren sido desechadasy las causas
qgue lo motivaron; se senalard fecha, lugar y hora en el que se dard a conocer el fallo de la
licitaciéon; fecha que debera quedar comprendida dentro de los veinte dias naturales siguientes
a la establecida para este acto y podra diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de
diez dias naturales, contados a partir del plazo establecido naturalmente.

La falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos, poniendo a partir de esa
fecha a disposicién de los que no hayan asistido, para efecto de su notificacién. La convocante
procederd a realizar el analisis de las propuestas aceptadas.

4.2. Licitacién Desierta:

De conformidad con los articulos 46 de la ley y 48 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Hidalgo; la convocante procedera a declarar desierta una licitacién, cuando las
propuestas presentadas no cumplan los requisitos exigidos, en cualquiera de los siguientes
casos:

. Cuando ninguna persona adquiera las bases;

1. Cuando no se reciba alguna propuesta en el acto de presentacién y apertura de
proposiciones.

Il Cuando se desechen las propuestas presentadas y

IX. Cuando se propongan importes que no puedan ser pagados por la convocante.

En estos supuestos se emitird una segunda convocatoria, permitiendo la participacién a todo
interesado, incluso a quienes participaron en la licitacién declarada desierta.

Las propuestas desechadas podran devolverse a los licitantes que lo soliciten transcurridos
sesenta dias naturales, contados a partir de la fecha de la resolucién del fallo, salvo que exista
una inconformidad en tramite, en cuyo caso las propuestas deberdan conservarse hasta la total
conclusién de la inconformidad e instancias subsecuentes. Agotados dichos términos, la
convocante podra proceder a su devolucién o destruccion.

La convocante podra cancelar la licitacién por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera,
podrd cancelarla cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la
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extincién de la necesidad de contratar los trabajos y que, de continuar con el procedimiento de
contratacion, se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio al erario del Estado.

4.3. Comunicacion del fallo:

De conformidad con los articulos 43 y 44 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado
de Hidalgo, el fallo se dara a conocer en junta publica el dia 02 de septiembre del 2025, a la que
liboremente podran asistir todos aquellos que hayan participado en el acto de presentacién y
apertura de proposiciones, levantandose el acta respectiva, que firmaran los participantes y se
les entregara copia. La falta de firma de algun licitante no invalidara su contenido y efectos.

En el mismo acto de fallo la convocante proporcionard por escrito al licitante la informacién
acerca de las razones por las cuales su propuesta no fue elegida.

El acta de fallo y el modelo del contrato serviran para poder tramitar las garantias de anticipo y
de cumplimiento de contrato.

Contra la resolucién que contenga el fallo no procedera recurso alguno, pero el Licitante podra
inconformarse en los términos del articulo 99 de la Ley de Obras Publicas y Relacionados con las
Mismas para el Estado de Hidalgo.

4.4, Causas para desechar propuestas:
De conformidad con el articulo 45 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Hidalgo, se considerara como causas para el desechamiento de propuestas las siguientes:

. La presentacion incompleta o la omisién de cualquier documento requerido en las bases;

1. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la
convocante;

1. La ubicacién del licitante en alguno de los supuestos sefialados en el articulo 59 de la Ley
de Obras Publicas y Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo; y

Las demas que, de acuerdo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos a
realizar, sean consideradas expresamente en las bases de licitacién establecidas por la
convocante y que sean estrictamente necesarias para la evaluacién de las propuestas o la
realizacién de los trabajos.

4.5, Criterios para la evaluacién y adjudicacién del contrato:

En términos de los articulos 44 de la Ley de Obras Publicas y Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo, 41y 42 del Reglamento de |la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo,
la convocante para hacer la evaluacién de las proposiciones, verificard que las mismas cumplan
con los requisitos solicitados en las bases de licitacion.

Algunos de los criterios para hacer la evaluacién de las propuestas técnicas y econémicas, son:
verificar el cumplimiento de las condiciones legales existentes exigidas al licitante de costos
recursos propuestos por el Licitante sean los necesarios para ejecutar la obra satisfactoriamente,
conforme al programa de ejecucién asi como, las cantidades de trabajo establecidas; que el
analisis, calculo e integracién de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos
vigentes en el lugar donde se ubique la obra. En todos los casos, se debera prever que cada
concepto de trabajo este debidamente integrado y soportado, de acuerdo con las
especificaciones de construccién y normas de calidad requeridas. Procurando que estos
conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo establecidas en el proyecto. En
ningun caso, podran utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes para su evaluacién.

Una vez hecha la evaluacién de las proposiciones, el contrato se adjudicara al licitante cuya
propuesta resulte solvente porque reune las condiciones legales, técnicas y econémicas
requeridas por la convocante y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones
respectivas.
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Si resultare que dos o mas proposiciones son solventes y por tanto satisfacen la totalidad de los
requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicara a quien presente la proposicién cuyo

precio sea el mas bajo.

La convocante emitird un dictamen que servird como base para el fallo, en el que hara constar
una resefna cronolégica de los actos del procedimiento, el andlisis de las proposiciones vy las
razones para admitirlas o desecharlas.

La convocante juzgara la capacidad del licitante para cumplir con su proposicién, por la
informacién que él mismo suministre, reservdndose el derecho de comprobar por los medios
gue estime convenientes la veracidad de dicha informacidn.

5. Del contrato:

5.1. Modelo:

De conformidad con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas y Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo y 55, 56 y demas correlativos del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Hidalgo, el contrato para la ejecucién de los trabajos de esta licitacion
serd sobre |la base de precios unitarios y tiempo determinado. El modelo del contrato se anexa a
las presentes bases, el cual se integrara a su propuesta técnica (AT-10), debidamente firmado de
conocimiento en todas sus hojas, como constancia de aceptacién y conocimiento de este.

5.2. Firma:

La convocante y el licitante en quien hubiere recaido la adjudicacion del contrato, quedaran
obligados a formalizar dicho contrato dentro de los diez dias habiles siguientes al de la
adjudicacién, tomando en cuenta que no podra formalizarse el contrato si no se encuentra
garantizado. En caso de que el licitante a quien se adjudique el contrato no lo firme dentro del
plazo antes sefialado por causas imputables al mismo, serd sancionado por la contraloria en los
términos del articulo 91 de la Ley de Obras Publicas y Relacionados con las Mismas para el Estado
de Hidalgo.

En caso de que la propuesta ganadora de la presente licitacién haya sido presentada en forma
conjunta por varias personas, el contrato debera ser firmado por el representante de cada una
de ellas, en forma conjunta solidaria, identificando con precisién la parte de la obra que ejecutara
cada uno, o la participacién que tiene en el grupo.

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato no podran cederse en forma parcial o
total a favor de cualquier otra persona, con excepcién de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados. En este Udltimo caso, se deberd contar con el
consentimiento de la convocante.

Cerciorarse, antes de la celebracién de contratos de obra publica y servicios relacionados con
esta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempefia empleo,
cargo o comisién en el servicio publico o, en su caso, que, a pesar de desempefarlo, con la
formalizacién del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Las
manifestaciones respectivas deberdn constar por escrito y hacerse del conocimiento del 6rgano
interno de control, previo a la celebracién del acto en cuestiéon. En caso de que el contratista sea
persona moral, dichas manifestaciones deberdn presentarse respecto a los socios o accionistas
gue ejerzan control sobre la sociedad,;

Sin perjuicio de la obligacién anterior, previo a realizar cualquier acto juridico que involucre el
ejercicio de recursos publicos con personas juridicas, revisar su constitucién y, en su caso, sus
modificaciones con el fin de verificar que sus socios, integrantes de los consejos de
administracidén o accionistas que ejerzan control no incurran en conflicto de interés, y
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Abstenerse de realizar propaganda gubernamental con recursos publicos que incluya nombres,
imagenes, voces o simbolos que impliquen promocién personalizada de cualquier servidor

publico. Art. 49 fracciones IXy X de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

5.3. Garantias:

5.3.1. Del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del contrato:

De conformidad con los articulos 65, 66 y demas correlativos del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Hidalgo, para garantizar el cumplimiento del contrato, el contratista
debera constituir fianza por el 10% del importe total del contrato a favor de la convocante, por
institucion afianzadora legalmente autorizada, que serd entregada dentro de los quince dias
naturales siguientes a la fecha en que se haya recibido la notificacion por escrito del fallo, pero
invariablemente antes de la firma del contrato.

Cuando los trabajos se realicen en mas de un ejercicio presupuestal, la garantia de cumplimiento
deberd sustituirse en él o los ejercicios siguientes, por otra u otras equivalentes al importe de los
trabajos faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos
autorizados y modificaciones contractuales. A peticién del contratista, la convocante podra
acceder a que continue vigente y su importe mantenga la misma proporcidén que la del primer
ejercicio.

La garantia de cumplimiento se liberard una vez que haya sido constituida y entregada a la
convocante la garantia de vicios ocultos.

5.3.2. De la correcta inversién del anticipo:

El licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicacién del contrato, deberd garantizar el
100% del importe total del anticipo otorgado mediante fianza, por institucién afianzadora
legalmente autorizada, a favor de la convocante, dentro de los quince dias naturales siguientes
a la fecha en que se haya recibido la notificacién por escrito del fallo.

Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del término senalado en el
articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo,
no procederd el diferimiento de plazo y por lo tanto deberd iniciar los trabajos en la fecha
establecida originalmente, aplicando en su caso las penas convencionales procedentes.

5.3.3. De los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad surgida en la obra pubilica:

Para garantizar la calidad de los trabajos, una vez concluidos y previo a la recepcién formal de
los mismos, el contratista quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en dichos
trabajos, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
en los términos sefalados en el contrato y en la legislacién aplicable, esta garantia debera tener
una vigencia de 12 meses, a partir de la recepcién formal de la obra.

El contratista podra a su eleccidn, constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total ejercido de los trabajos, presentar carta de crédito irrevocable por el equivalente al
5% (cinco por ciento) del mismo monto, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberdn invertirse en
instrumentos de renta fija.

El contratista en su caso podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepcién de los trabajos, en igual
plazo quedara automaticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, segun sea el
caso.
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5.4. Inspeccién y recepcién de los trabajos:

La contraloria, podra intervenir en la inspeccidn y recepcidén de los trabajos objeto del contrato
en los términos que sefala el articulo 84 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con
las Mismas para el Estado de Hidalgo, asi como cualquier otro érgano rector de la convocante.

5.5. Penas convencionales:

En términos del articulo 143 parrafo segundo del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Hidalgo, la convocante tendra la facultad de verificar si los trabajos y suministros
objeto de este contrato se estdn ejecutando por el contratista de acuerdo con el programa de
ejecuciéon general convenido y sefialando montos mensuales, para lo cual la convocante
comparara mensualmente el importe de los trabajos y suministros ejecutados, con el de los que
debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al efectuar la
comparacion, la obra y suministros mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de dicha comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de
suministros y de la obra realmente ejecutada es menor que el de la que debid realizarse, la
convocante procederd a retener la cantidad que resulte de multiplicar el cinco al millar de la
diferencia de dichos importes. Por lo tanto, mensualmente se hard la retencidén o devolucién que
corresponda.

Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha programada para su terminacién, por causas
imputables a él, a mas de conservar su retencién, se le aplicard una pena convencional del cinco
al millar determinada uUnicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al
programa convenido, por cada dia natural de demora hasta el momento en que los trabajos
gueden concluidos a satisfaccién de la convocante.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de la
convocante no sea imputable al contratista.

El monto de las penas convencionales en ningun caso podrda ser superior, en su conjunto al
monto de la garantia de cumplimiento. Por lo cual cuando la residencia de obra prevea un monto
cercano a este, procederd a la rescisién administrativa del contrato.

6. Otros:

6 .1. Del representante en la obra:

El contratista debera tener en el sitio de realizacién de los trabajos a un superintendente de
construccién quien sera el representante del contratista ante la convocante en la obra. Dicho
representante deberd estar facultado por el contratista, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun de caracter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del
contrato.

La convocante, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas,
la sustitucién del superintendente de construccién, y el contratista tendra la obligacién de
nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

6.2. Bitacora de obra:

En términos del articulo 112 al 116 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Hidalgo, el uso de la bitacora es obligatorio para el contrato de obra, debiendo permanecer en
la residencia de obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio, sin que la
bitdcora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.

El formato de la bitacora, su uso y aplicabilidad se sujetara a lo dispuesto en el contrato.
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Para efectos de la ley y el contrato, sus anexos y la bitdcora de los trabajos son los instrumentos
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

6.3. Confidencialidad:

El contratista no podra divulgar informacién alguna relativa a los trabajos objeto de la presente
licitacién, en forma de publicidad o articulo técnico a menos que cuente con la autorizacién
previa, expresa y por escrito de la convocante.

6.4. Inconformidades:

En términos de los articulos 99 al 104 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Hidalgo, los Licitantes podran inconformarse ante la contraloria por
cualquier acto del procedimiento de contratacién que contravenga las disposiciones que rigen
las materias objeto de la Ley de Obras Publicas y Servicios con las Mismas para el Estado de
Hidalgo.

La inconformidad sélo podra presentarse por quien hubiere presentado proposicién, dentro de
los seis dias habiles siguientes a la celebracion de la junta publica en la que se dé a conocer el
fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta publica.

Transcurrido el plazo establecido, precluye para los interesados el derecho a inconformarse, sin
perjuicio de que la contraloria pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley de Obras
Publicas y Servicios con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

6.5. Conciliacién:

De conformidad con los articulos 105, 106 y 107 de la Ley de Obras Publicas y Servicios con las
Mismas para el Estado de Hidalgo, las partes de los contratos regulados por la ley o por la ley de
asociaciones publico-privadas podran promover ante la contraloria, una solicitud de conciliacién,
por desavenencias con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en
los contratos.

Una vez iniciado el procedimiento respectivo, la contraloria sefialara dia y hora para que tenga
verificativo la audiencia de conciliacién, citando a las partes. Dicha audiencia, se debera celebrar
dentro de los diez dias habiles siguientes de radicado el procedimiento.

La asistencia a la audiencia de conciliacién serd obligatoria para ambas partes, por lo que la
inasistencia por parte del solicitante contratista, traerd como consecuencia, el tenerlo por no
presentado de su solicitud y en el caso de los servidores publicos, se haran acreedores a las
sanciones que conforme a derecho correspondan.

En la audiencia de conciliacién, la contraloria tomando en cuenta los hechos manifestados por
el contratista y los argumentos que hiciera valer la convocante respectiva, determinara los
elementos comunes y los puntos de controversia y exhortara a las partes para conciliar sus
intereses, conforme a las disposiciones de la Ley de Obras Publicas y Servicios con las Mismas
para el Estado de Hidalgo, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podra realizar en varias sesiones. Para ello, la
contraloria sefalara los dias y horas para que tenga verificativo. El procedimiento de conciliacién
deberd agotarse en un plazo no mayor de sesenta dias habiles contados a partir de la fecha en
gue se haya celebrado la primera sesién.

De toda diligencia debera formularse acta circunstanciada en la que consten los resultados de
las actuaciones, misma que deberad ser firmada al margen y al calce por quienes hayan
intervenido.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliacién, el convenio respectivo obligara a las

mismas, y su cumplimiento podra ser demandado por la via judicial correspondiente. En caso

26



Tizayuca

2024. 2027

contrario, quedaran a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante los tribunales
competentes.

Nota: mediante el acuerdo que contiene el protocolo de actuacién de los servidores publicos
gue intervienen en contrataciones publicas, otorgamiento y prérroga de licencias, permisos,
autorizaciones y concesiones para el Estado de Hidalgo, y de acuerdo al procedimiento, se hace
del conocimiento a los licitantes, que a fin de promover las mejores practicas en materia de
combate a la corrupcidn y prevencidén de conflictos de interés, esta y todas las reuniones, visitas,
y actos publicos para contrataciones sujetas a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo, deberan ser video grabadas en los procedimientos
correspondientes a la licitaciéon publica en sus etapas de junta de aclaraciones, apertura y
presentacién de proposiciones y acto de fallo, asi como el momento de la firma del contrato.

Tizayuca, Hidalgo a 11 de agosto del 2025.

MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

ING. GRETCHEN ALYNE ATILANO MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
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3.Documentos

Documentacion legal, experiencia requerida y capacidad financiera.
Documentacion técnica

Documentacién econémica
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Anexo
DA-01

Comprobante de Domicilio

Manifestacién del domicilio para oir y recibir notificaciones y documentos

(En hoja membretada del licitante)
Titular de la convocante
Lugary fecha

Con relacién a la Licitacion Publica
No.
Relativa a los trabajos
de:

por este conducto manifestamos que
el
domicilio para oir y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:

Ubicados en:

Nombre o
Razoén Social

Calle y Numero
Colonia
Localidad
Ciudad

Cdédigo Postal
Teléfono

Correo
Electronico

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del Licitante
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Anexo
DA-02

Declaracién de no encontrarse en alguno de los supuestos del articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

(En hoja membretada del licitante)
Titular de la convocante
Lugary fecha

Con relacién a la Licitacién Publica
No.

Relativa a los trabajos de:
Ubicados en:

Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no nos encontramos
dentro de alguno de los supuestos que establece el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del licitante
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Datos Financieros

Documentacién que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse con:
1. La ultima declaracién del ejercicio fiscal inmediato anterior con sello digital del SAT;

2. Estados financieros de los dos afios anteriores (2023-2024) auditados y dictaminados por
contador publico externo, los cuales deberan estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En
el caso de las Empresas de reciente creacién o que reanuden actividades, presentaradn los
estados financieros mas recientes.

3. El comparativo de razones financieras basicas 2022-2023 y 2023-2024; en el caso de las
Empresas de reciente creacién o que reanuden actividades, presentaran los comparativos mas
recientes; y

1. Copia de la Cédula Profesional y reimpresion de la constancia de renovacién en el sistema
de Contadores Publicos Registrados ante la Administracién General de Auditoria Fiscal Federal
(AGAFF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (S.H.C.P.) vigente.

El contador de la Administracién General de Auditoria Fiscal Federal (AGAFF) de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico (S.H.C.P.) deberda presentar la copia de la constancia de renovacién
del registro y para corroborar su vigencia, deberd presentar constancia del Colegio de
Contadores Publicos Vigente reimpresién de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha
de la elaboracién de los estados financieros de conformidad con el articulo 32 D del Cédigo Fiscal
de la Federacién y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el articulo 52 del
Cdédigo Fiscal de la Federacidn y el 52 y 53 de su Reglamento, asi como en las RMF 1.2.13.13 y 2.13.11
vigentes.
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INFORME CONTABLE

ACTIVO

CIRCULANTE

PASIVO

A CORTO PLAZO

CAJA PROVEEDORES $
BANCO ACREEDORES DIVERSOS $
CONTRIBUCIONES A FAVOR CUENTAS POR PAGAR $
CLIENTES DOCUMENTOS POR PAGAR $
DEUDORES DIVERSOS IMPUESTOS $
ANTICIPOS A SUBCONTRATISTAS OTROS

$

ANTICIPO A PROVEEDORES

SUMA A CORTO PLAZO 0.00

OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA

IVA ACREDITABLE

R R | AR || R P P

SUMA CIRCULANTE 0.00

FIJO

CAPITAL

CAPITAL CONTABLE

TERRENOS E INMUEBLES

CAPITAL SOCIAL

MAQUINARIA'Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION

OTROS (RESERVA LEGAL)

DEPRECIACION ACUMULADA DE
EQUIPO DE CONSTRUCCION

ANTERIORES

REVALUACION DEL ACTIVO

EQUIPO DE TRASPORTE

RESULTADO DEL EJERCICIO

DEPRECIACION ACUMULADA DE
EQUIPO DE TRASPORTE

$
$
RESULTADOS DE EJERCICIOS $
$
$
$

SUMA CAPITAL CONTABLE 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

DEPRECIACION ACUMULADA DE

EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION ACUMULADA

OTROS EQUIPOS

DEPRECIACION

EQUIPOS

$
$
$
$
$
$
MOBILIARIO DE OFICINA
$
$
$
$
$
SUMA FIJO|$

0.00

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS $

IMPUESTOS DIFERIDOS

DEPOSITOS DE GARANTIA

SUMA DIFERIDO |$ 0.00

SUMA ACTIVO TOTAL

 E—

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL :I

GRADO DE PROPIEDAD

Capital Contable

Pasivo Total

Activo Circulante

Pasivo Circulante

$
$
LIQUIDEZ
$
$
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(En papel membretado del licitante)

No. de Licitacién:
Anexo N.° 2
Representacion Legal

(Nombre) , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqui
asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, asi como que cuento con facultades
suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitacién, a nombre y representacién de:

Registro Federal de Contribuyentes:

CURP:

Domicilio. -

Calle y Numero:

Colonia: Delegacién o Municipio:

Cdédigo Postal: Entidad Federativa:

Teléfonos:

Correo Electrénico:

No. de la Escritura Publica en la que consta su acta constitutiva: Fecha:

Nombre, NUmero y Lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la misma:

Inscrita en el Instituto de la Funcién Registral, bajo el n°. __ tomo__ libro__, seccién _, fecha
en

Relacién de accionistas:

Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s):

Descripcion del Objeto Social:
Reformas al Acta Constitutiva:

No. de la Escritura Publica: Fecha:

Nombre, NUmero y Lugar del Notario Publico ante el cual se dio fe de la misma:

Inscrita en el Instituto de la Funcién Registral, bajo el n°.__ tomo ___ libro __, seccién , fecha
en

Nombre del Apoderado o Representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. -
Escritura Publica Niumero: Fecha:

Nombre, NUmero y Lugar del Notario Publico ante el cual se otorgé:

a de del 2025.

Protesto lo necesario.

Nombre y Firma del Representante Legal

36



i

sesses
Tizayuca
Civdod Prospera
2084-2007

3.2

Documentacién Técnica
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Anexos Técnicos
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Documento No. AT-00

Comprobante de pago de bases de licitaciéon
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Anexo
AT-00

Comprobante de pago de bases de licitaciéon

Presentar copia simple del recibo sellado de pago expedido por la

De no presentar este documento, no podra admitirse su participacion.

40



Tizayuca

2024. 2027

Documento No. AT-01

Registro vigente del Padrén de Contratistas de Obra Publica y Servicios Relacionados con las
Mismas de la Administracién Publica del Estado con la clasificacién correspondiente a:
PAVIMENTACION ASFALTICA.
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Documento No. AT-02

Descripcién de la planeacién integral concebida para realizar los trabajos
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(Papel membretado contratista)

Planeacién Integral

Anexo
AT-02

Licitacién No. |Descripcidon de los Trabajos: Hoja
De

Razén Social del Licitante Nombre, Cargo y Firma del Licitante Fecha

a).- Objetivos:

b). - Procedimiento Constructivo:

c). - Comentarios adicionales

Prever que la instalacién publica asegure la accesibilidad, evacuacién y libre transito sin barreras
arquitectdnicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de
disefio y de sefalizaciéon, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demads
instalaciones analogas para las personas con discapacidad. (Art. 22, fraccién Il Bis de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo).
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Documento No. AT-03

Relacién de maquinaria y equipo de construccién
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Documento No. AT-04

Relacién de los profesionales técnicos al servicio del licitante, anexando su curriculum.
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(Papel membretado de la empresa)

Relacién de los profesionales técnicos encargados
de la ejecucioén de los trabajos

Titular de la convocante
Presente.

Con relacién a la Licitacion Publica No.
relativa a los trabajos de:
Ubicados en:

Presenté relacién de profesionales técnicos que se hardn cargo de la ejecucién y
administracion de la obra, y los cuales tienen experiencia en obras similares, segun los siguientes
datos:

a). - Datos Generales
Nombre

Direcciéon
Cédula Profesional

b).- Escolaridad
c). - Experiencia
d).-  Obras similares

E Contratista debera Contratar por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a 1 afio)
cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificacién),
de cualquier institucién educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual serd con
cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucién sean iguales o mayores a 120 dias
naturales)

De igual forma se deberdn Implementar estancias profesionales con jéovenes recién egresados
de Instituciones de Educacién Superior y de Bachilleratos Tecnoldgicos, cuyo promedio final sea
de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del licitante
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Documento No. AT-05

Identificacién de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacién,
anotando el nombre de la contratante, descripcién de las obras, importes totales, ejercidos o por
ejercery las fechas previstas de terminaciones.

(Papel membretado del licitante)

Licitacién Publica No.:

Descripcién de la obra:
Municipio
Estado:

Pachuca, Hgo.,a __de del 2025.
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Anexo
Documento AT-05

Experiencia y capacidad técnica del Licitante debiendo presentar:

Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la
identificacion de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable
su participacion, anotando el nombre de la contratante, descripcién de las obras, importes
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, segun sea el
caso.

1.- Copia de los contratos completos y debidamente suscritos, asi como de las actas de Entrega-
Recepcién (Sector publico-Documento oficial) y cartas finiquito o facturas (Sector privado) de
Cada Uno de los Contratos que el Licitante Relacione, la experiencia minima comprobable sera
de1(un) aflo en obras de caracteristicas técnicas y magnitud similares al objeto de esta licitacion.

N°. | Descripciéon Nombre de | Domicilio de No. Nombre del Monto Periodo
de la obra la la telefénico de contratado de

responsable que . .
contratante | contratante la pons 4 ejecucion
pueda informar

contratante

al respecto Iniciol Termino|

* Comprobando documentalmente su cumplimiento y satisfaccién de la contratante mediante
copia de los contratos, asi como del acta de entrega-recepcién (documento oficial) de cada uno
de los contratos que el licitante relacione, (el no presentar esta documentacién serd motivo de

rechazo de su propuesta).

* La falsedad de informacidn, la falta de alguno de ellos o algun rubro en lo individual esté
incompleto, serda motivo para desechar la propuesta, la convocante tiene la facultad de investigar
en cualquier momento y medio la informacién proporcionada por el licitante.

Atentamente

Nombre y firma autégrafa del
Representante legal del licitante
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(Papel membretado del licitante)

Licitacion Publica No.:
Descripcién de la obra:
Municipio
Estado:

Pachuca, Hago.,a___de del 2025.

Documento AT-05

2.-Relacién de Todos y cada uno de los Contratos de Obras o de Servicio Vigentes que tenga
celebrados con la Administracién Publica Federal, Local o con Particulares Seflalando por Cada
Uno, Descripcién de Obra o Servicios Vigentes, Nombre de la Contratante, Domicilio y No.
Telefénico de la Contratante, Importe Total del Contrato Vigente, Monto Ejercido del Contrato
Vigente, Avance de la Obra o Servicio Desglosado por Anualidades y el Capital Contable que
Requeria para su Contratacion.

L - Capital que
Descripcid Domicilioy Monto Avance de la P - q
Nombre Importe L . . requirio
ndela no. ejercido | obra o servicio
o dela L. total del para su
N°. obrao telefénico del desglosado . .
- contratan contrato contratacio
servicio dela - contrato por
. te vigente. . . n
vigente contratante vigente. anualidades. $

Total, del capital contable requerido para su contratacién.

* La falsedad de informacidn, la falta de alguno de ellos o algun rubro en lo individual esté
incompleto, serd motivo para desechar la propuesta, la convocante tiene la facultad de investigar
en cualquier momento y medio la informacién proporcionada por el licitante.

Atentamente

Nombre y firma autégrafa del
Representante legal del licitante
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Documento No. AT-06

Manifestacién escrita de conocer los proyectos arquitectdénicos y de ingenieria, las normas de
calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién.
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AT-06
(Papel membretado de la empresa)
Manifestacidn escrita de conocer los proyectos
Arquitectdnicos y de Ingenieria
Titular de la Convocante
Presente.
Con relacién a la Licitaciéon Publica No.
Relativa a los trabajos de:
Ubicados en:
Manifiesto a usted a nombre de mi representada lo siguiente:
1.- Conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria.
2.- Conocer las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construccién que nos fueron proporcionadas por ustedes.
3.- Conocer las leyes y reglamentos aplicables.

Estando conformes en ajustarnos a los términos, establecidos en la documentacién descrita.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del licitante
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Documento No. AT-07

Manifestacién escrita de las partes de la obra que subcontratara

(En esta licitacién no se permitira la subcontratacién).
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(Papel membretado de la empresa)

Manifestacién de las partes de la obra que subcontratara

Anexo
AT-07

Razén Social

Licitaciéon No.

Fecha :

Nombre, Cargo y Firma |Hoja :
del Licitante De

Descripcién de los Trabajos:

Concepto o actividades a
subcontratar

Datos del subcontratista

(incluyendo razén social, domicilio y teléfonos)

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del licitante
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Documento No. AT-08

Manifestacién escrita de conocer y haber considerado en la integracién de su propuesta, los
materiales y equipos de instalacién permanente proporcionados por la convocante.

(En esta licitacién la convocante no proporcionard materiales ni equipos de instalacién
permanente)
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Anexo
AT-08

(Papel membretado de la empresa)

Manifestacién de haber considerado en la integraciéon de la propuesta, los materiales y equipo
de instalacién permanente.

Titular de la convocante
Presente.

Con relacién a la Licitacion Publica
No.

relativa a los trabajos

de:

Manifiesto a usted a nombre de mi representada, que conoce y ha considerado en la integraciéon
de nuestra propuesta, los materiales y equipos de instalacién permanente proporcionados por
la Convocante, asi como el programa de suministro correspondiente.

Nota: En esta Licitacidon la Convocante no proporcionard ni materiales, ni equipo de instalacién
permanente.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del licitante
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Documento No. AT-09

Manifestacidn escrita de conocer el sitio de realizacidén de los trabajos y sus condiciones
ambientales

(considerando las modificaciones efectuadas en las bases de licitacion)
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(Papel membretado de la empresa)

Manifestacidn escrita de conocer el sitio de los trabajos y sus condiciones ambientales, asi como
haber considerado las modificaciones que, en su caso se hayan efectuado a las bases de
licitacion.

Titular de la convocante
Presente.
Lugar y fecha

Con relacién a la Licitacion Publica
No.

relativa a la ejecucién de los trabajos
de:

Ubicados en:

Manifiesto a usted que mi representada conoce el sitio de ejecucién de los trabajos y por ello ha
juzgado y tomado en cuenta todas y cada una de las condiciones climaticas, topograficas,
geoldgicas, asi como las condiciones generales y especiales del lugar donde se llevara a cabo la
obra objeto de esta Licitacion.

Asi mismo manifiesto haber considerado las modificaciones que, en su caso, fueron realizadas a
estas bases de Licitacién para la preparacién de nuestra proposicién.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del licitante
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Documento No. AT-10

Manifestacién escrita de conocer el contenido de las bases, de lo acordado
y asentado en el acta de junta de aclaraciones y modelo de contrato.
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(en papel membretado del licitante)

Escrito bajo protesta de decir verdad de la confirmacién de las bases de licitacién, modelo de

contrato y acta de junta de aclaraciones.

El que suscribe representante legal del licitante

manifiesto, bajo protesta de decir verdad que conozco el

contenido y alcances y estoy de acuerdo con todos los puntos, documentos y clausulas
solicitadas en las bases, modelo de contrato y acta de junta de aclaraciones de la licitacién N.°

referente a los trabajos de ubicados en

En caso de ser seleccionado nombramos como representante legal al

C con poder notarial N° ____ otorgado por el Lic.

Notario Publico N.° ___ de la ciudad de

para la firma del pedido y contrato.

a de del 2025.

Atentamente

(Nombre y firma)

Representante legal
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La convocante serd la responsable del llenado de acuerdo a sus necesidades Programa:

Modelo de Contrato No.

Contrato de construccion de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el
Municipio de Tizayuca Hidalgo, representado por la -------------mommmmeem en su caracter de Presidenta Municipal
Constitucional, asistida por la , Secretaria General Municipal, asi como la , Sindica
de Primera Minoria Propietaria, también denominada Sindica Juridica y/o Representante Legal y por la otra parte la
Persona Fisica , @ quienes en lo sucesivo y para los efectos del presente contrato se denominaran
“EL MUNICIPIO" y “EL CONTRATISTA" respectivamente, y cuando actien de manera conjunta, “LAS PARTES", mismas
que se sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y clausulas:

1.- “EL MUNICIPIO POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE" DECLARA QUE:

1.1.- Que, de conformidad con el articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 115 de
la Constituciéon Politica del Estado de Hidalgo, es una institucidn con personalidad juridico-politica y territorio
determinado, dotado de facultades para atender las necesidades de su nucleo de poblaciéon, para lo cual manejara su
patrimonio conforme a las leyes en la materia y elegira directamente a sus autoridades.

1.2.- Que la ----------- , Presidenta Municipal Constitucional de Tizayuca, Hidalgo, acredita su personalidad
mediante la Constancia de Mayoria de fecha -- (----) de ------ de 2024 (dos mil veinticuatro), expedida por el Instituto
Estatal Electoral de Hidalgo y que cuenta con las facultades y autorizacién del H. Ayuntamiento del Municipio de
Tizayuca, Hidalgo, por acuerdo aprobado en la ------------ de fecha -- (------ ) de --------- del 2024 (dos mil veinticuatro), para
celebrar el presente contrato, en términos de lo que establece el articulo 60 fraccién i, inciso ff) de la Ley Organica
Municipal para el Estado de Hidalgo. (Anexo uno. Constancia de mayoria)

1.3.- Que la validacién de los documentos oficiales emanados del mismo corresponde a la ----------- , Titular de la
Secretaria General del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, segun lo dispuesto por el articulo 98, fraccidén V de la Ley Organica
Municipal para el Estado de Hidalgo, personalidad que acredita con nombramiento de fecha -- ( ) de de
2024 (dos mil veinticuatro), suscrito por la --------=-------- , Presidenta Municipal Constitucional de la Administraciéon 2024
- 2027. (Anexo dos. Nombramiento)

1.4.- Que la -------------- , en su caracter de Sindica propietaria de H. Ayuntamiento constitucional de Tizayuca,
Hidalgo, también denominada Sindica Juridica y/o representante legal del mismo, de conformidad con lo establecido
en los numerales 16, fraccion Il, del Cédigo Electoral del Estado de Hidalgo; 67 fracciones | y II, de la Ley Orgdnica
Municipal para el Estado de Hidalgo, personalidad que acredita con copia simple de la Constancia de Asignacién de
Sindica de Primera Minoria Propietaria, expedida por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, de fecha -- de -------- de
2024. (Anexo tres. Constancia de asighacion)

1.5.- Que con fundamento en el articulo 60 fraccion |, inciso ff) de Ley Organica Municipal para el Estado de
Hidalgo, la Ing. Gretchen Alyne Atilano Moreno, en su caracter de Presidenta Municipal Constitucional, esta facultada
para la firma de convenios y contratos, con la previa autorizaciéon del Ayuntamiento. Asimismo, que la celebracién del
presente le fue autorizado con recursos del ------------ (=====----- ) del ejercicio fiscal 2024, mediante el Acta de la ------------
del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tizayuca, celebrada el dia -- de ------------ de 2024,
quedando aprobado el punto nimero --, de la orden del dia.

1.6.- Que para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda de Hacienda,
de Gobierno del Estado de Hidalgo, validé la inversidon correspondiente a la obra objeto de este contrato mediante el
oficio de autorizacién ndmero: ------------ de fecha -- de ------------ de 2024 correspondiente a la obra objeto de este
contrato, con clave de obra: 2024------------ .

1.7.- Que en la ------------ Ordinaria del Comité de Planeacién y Desarrollo Municipal (COPLADEM) celebrada el
dia -- de -------—---- de 2024, se realizd la presentacion del catalogo de obras para su priorizaciéon y aprobacién por los
integrantes del COPLADEM, consideradas para ejecutar durante el ejercicio fiscal 2024.

1.8.- Que la adjudicacién del presente contrato se realizd a través del procedimiento de Adjudicacién Directa
NUmero ------------ , derivado de la siguiente resefia cronoldgica:

a) Envid de la invitacion: se envié la invitacién el dia -- de -------- de ----.

b) Visita de obra: se celebré a las --:-- horas del dia -- de -------- de ----.

c) Junta de aclaraciones: se celebré a las --:-- horas del dia -- de -------- de ----.

d) Presentacién y apertura de proposiciones: se celebré a las --:-- horas del dia -- de -------- de ----.
e) Dictamen y cuadro comparativo: se celebré a las --:-- horas del dia -- de -------- de ----.

f) Fallo: se celebré a las --:-- horas del dia -- de -------- de ----.

Procedimiento del cual resulté ganadora la propuesta hecha por “EL CONTRATISTA”, en términos del articulo 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el articulo 33 y demas aplicables de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo vigente.

1.9.- Que, para los efectos legales del presente contrato, sefiala como su domicilio el ubicado en Calle Allende
SN, Colonia Centro, C.P. 43800, en Tizayuca Estado de Hidalgo. (Anexo cuatro. Constancia de situacion fiscal)
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2.- “EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:

2.1.- Que, --------------- manifiesta ser una Persona Fisica con actividades empresariales y profesionales con
Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administracién Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Publico ------------ (Anexo cinco. Constancia de situacion fiscal)

2.2.- Que, ------------ , cuenta con la capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto
de este contrato y que dispone de la organizacion y elementos para ello.

2.3.- Que posee capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas acreditadas
ante
“El MUNICIPIO", para obligarse a la ejecucién de los trabajos motivo del presente contrato, y que bajo protesta de decir
verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor, y que no tienen limitante alguna
que conforme a la legislaciéon mexicana le imposibilite a obligarse en términos de este contrato.

2.4.- Que cuenta con los registros que se citan a continuacion:
a) Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Administracion Tributaria de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico:
No. ------------
b) Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social:
No. ------------
c) Registro Patronal ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
No. ------------
d) Registro en el Padrén de Contratistas, ante la Secretaria de Contraloria Estatal:

2.5.- Que conoce el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Hidalgo vigente y su Reglamento, las especificaciones generales y técnicas de construccion;
las normas de calidad de los materiales y equipo de instalacion permanente; las especificaciones de construccién
aplicables, normas de servicios vigentes; las especificaciones y normas del proyecto arquitecténico y de ingenieria, el
programa de trabajo, los montos mensuales de obra, el catédlogo de conceptos con los precios unitarios y las cantidades
de trabajo; que como anexos debidamente firmados por “LAS PARTES” que integran el presente contrato, asi como las
demds normas que regulan la ejecucién de la obra motivo del presente contrato y que le resulten aplicables.

2.6.- Que ha inspeccionado y conoce debidamente el sitio donde se realizaran los trabajos objeto de este
contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucién.

2.7.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en ---------- , Colonia , , C.P. ,
teléfono
----------- , correo electrénico -------------- mismo que sefiala para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que
deriven de este contrato.

2.8.- Que bajo protesta de decir verdad y de conformidad con lo que dispone el articulo 32-D del Cédigo Fiscal
de la Federacion, se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

3.- De “LAS PARTES™:

3.1.- Que en este acto y por medio del presente instrumento se reconocen mutuamente la personalidad juridica
con la que comparecen, asi como la capacidad legal para asumir derechos y obligaciones establecidas en este acuerdo
de voluntades.

3.2.- Que en la celebracién del presente contrato no existe dolo, error, mala fe, coaccién o cualquier otro vicio
del consentimiento.

Asentado lo anterior, “El MUNICIPIO" y “El CONTRATISTA" aceptan otorgarse el presente contrato al tenor de las
siguientes

CLAUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién de los
trabajos consistentes en -------------------- y “EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos de conformidad con:

1. El catdlogo de conceptos.

2. El programa de ejecucién convenido.

3. Los programas de erogaciones a costo directo, calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilizacion.
4. La informaciéon y documentaciéon contenida en los anexos descritos en la declaracién 2.3, que forman parte de este
contrato.

5. Los procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo, su Reglamento, y los demas ordenamientos en materia de construccién, seguridad, uso de la via
publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rigen en el ambito federal, estatal y municipal.

6. Los Términos de Referencia o Lineamientos (en el caso de proyectos integrales).

Los conceptos de trabajo objeto de este contrato, se llevaran a cabo por “EL CONTRATISTA” bajo la condicién de pago a
precios unitarios y tiempo determinado, conforme al catdlogo de conceptos que se agrega como Anexo del contrato,
presupuesto desglosado, integrante de este contrato.
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“EL CONTRATISTA"” se compromete a que la ejecucién y los trabajos se sujetaran a:
. La legislaciéon mexicana;

. La convocatoria; (Tratdndose de licitacién publica o Invitacién a cuando menos tres personas y en caso de ser
adjudicacioén directa)

. El proyecto ejecutivo.

e Las propuestas presentadas;

. Los documentos que conforman el presente contrato y en su caso los que deriven de las modificaciones al
mismo, en términos de la legislacion aplicable; y

. La bitacora de los trabajos.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El precio total por pagar por los trabajos objeto del presente contrato asciende
ala cantidad de $ ------- (--mmmmmmmme 00/100 M.N.) importe que incluye el impuesto al valor agregado, el cual se desglosa de
la siguiente forma:

La cantidad de $ ( .00/100 M.N.) corresponde al importe de los trabajos, sin el impuesto al valor
agregado (L.V.A.).

La cantidad de $ ( 00/100 M.N.), corresponde al 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor
agregado (L.V.A.).

“EL MUNICIPIO" otorgard a “EL CONTRATISTA" un anticipo equivalente al 30% (treinta por ciento) del importe pactado
en este instrumento, el cual asciende a la cantidad de $ ( 00/100 M.N.) importe que incluye el impuesto
al valor agregado, cantidad que serd amortizada en las estimaciones entregadas por “EL CONTRATISTA", el importe
restante serd cubierto por medio de estimaciones de acuerdo con lo convenido por “LAS PARTES".

En términos de los articulos 58 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo y 130 de su reglamento, El importe del anticipo serd puesto a disposicidon del contratista con antelacién
a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra entrega de la garantia de este.

“EL CONTRATISTA" se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la construccién de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion
e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicién de equipos
que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y demas normas
complementarias, se hara proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen,
debiendo

“EL CONTRATISTA" liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

Cuando “EL CONTRATISTA", no ejerza el anticipo otorgado en la forma pactada, podran aplicarse los cargos por
financiamiento correspondiente al monto del anticipo no erogado de conformidad con lo indicado en el articulo 130 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

No se rebasara el importe sefialado, salvo que existan convenios y/o contratos modificatorios y/o adicionales celebrados
para tal efecto por “LAS PARTES".

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito de parte de “EL
MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna al plazo de ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato.

“EL MUNICIPIO" podra dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas,
modificar el presente contrato, mediante convenios, de conformidad con lo indicado en el articulo 63 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y los aplicables de su Reglamento, en caso
de la celebracién de convenios para ampliar el monto del presente contrato, se deberd realizar la modificacion
correspondiente a la fianza de cumplimiento.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de
la obra motivo del presente contrato, en un plazo de -- dias naturales, obligdndose a iniciarlos el dia -- de ----------- de
202- y a concluirlos el dia -- de ------- de 202-, de conformidad con el programa de obra aprobado por “EL MUNICIPIO",
seran causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento o el atraso
en la entrega fisica del inmueble en que habra de llevarse a cabo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan
observar en ambos casos, las formalidades previstas por los articulos 58 fraccién | y 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, respectivamente. No procederan
estos diferimientos si “EL CONTRATISTA" no otorga en el término legal y pactado, la garantia de anticipo y cumplimiento,
sefalada en clausula sexta de este contrato.

En caso de la celebracion de convenios para ampliar el plazo de ejecucién del presente contrato, se debera realizar la
modificacién correspondiente a la fianza de cumplimiento.

El programa de ejecucién convenido en el presente contrato y sus modificaciones serd la base conforme al cual se medirad
el avance en la ejecucién de los trabajos.
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En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del presente contrato, que no
representen incremento o disminucién en el monto o plazo contractual, “LAS PARTES" deberan celebrar los convenios
respectivos.

En caso de que “EL CONTRATISTA” concluya los trabajos en un plazo menor al establecido en el presente contrato, no
sera necesario la celebraciéon de convenio alguno.

La ejecuciéon de los trabajos debera realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el programa de ejecucion
convenido en el presente contrato.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “EL MUNICIPIO" pondra a
disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demds autorizaciones que sean necesarios para la realizacién
de los trabajos, exceptuando aquellos que en la convocatorio se hayan sefalado que quedaban a cargo de “EL
CONTRATISTA".

QUINTA. CONDICIONES, PLAZOS, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE ESTIMACIONES. - “LAS PARTES" acuerdan
convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones de avance
de obra, elaboradas con periodicidad, no mayor de un mes, “EL CONTRATISTA” debera presentarlas a él residente de
supervisién de la obra dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones
que “EL MUNICIPIO" hubiere fijado, acompafiadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago
correspondiente, para la revisidén y autorizacién de las estimaciones, la residencia de supervisién, contara con un plazo
no mayor de 10 (diez) dias habiles siguientes a su presentacion.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
estas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion.

“EL MUNICIPIO” pagara las estimaciones en un plazo no mayor a treinta dias naturales contados a partir de la fecha de
su autorizacion y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

“EL CONTRATISTA" entregara al residente de supervision de la obra objeto del presente contrato, la estimacién de
trabajos ejecutados, de acuerdo con las facultades que le otorga el articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y articulos 102 y 103 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Hidalgo.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion
para que “EL MUNICIPIO” inicie su tramite de pago, sin que esto sea motivo para que “EL CONTRATISTA" solicite
ampliaciones en el monto y plazo de ejecucién de los trabajos contratados.

Las estimaciones se pagaran a “EL CONTRATISTA" mediante transferencias electrénicas a cargo de la cuenta bancaria
aperturada, en la Institucion Bancaria manifestada por escrito por “EL CONTRATISTA", registros que se citan a
continuacion:

a) Banco:

b) Sucursal:

c) Numero de cuenta:

d) Clabe:

e) Razén social:

(Anexo seis. Datos bancarios)

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, las partes se sujetaran al
procedimiento previsto por el articulo 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo y su Reglamento.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo seflalado en el parrafo que antecede. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA"” sean compensadas
en la siguiente estimacion, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo adicionales
a los previstos originalmente en el presente contrato, “EL MUNICIPIO" podra autorizar el pago de las estimaciones de los
trabajos ejecutados, previamente a la celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el importe pactado en este contrato.
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Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los
rubros no previstos en el catdlogo de conceptos del presente contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y
autorizados, previo a su pago.

Los documentos minimos que deberan acompanar a cada estimacién seran, ademas de los que le solicite el residente
de supervisiéon de obra, los citados en el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

En todos los casos el residente de supervisién de obra debera hacer constar en la bitacora la fecha en que se presentan
las estimaciones.

El atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones no implicarad retraso en el programa de ejecucion
convenido en el presente contrato y, por lo tanto, no se considerara como causa de aplicacién de penas convencionales
ni como incumplimiento del contrato y causa de rescisién administrativa, esta situacién deberd documentarse y
registrarse en la bitacora.

Una vez analizados y calculados los importes de las estimaciones, “EL MUNICIPIO" deberda considerar para su pago los
derechos e impuestos que les sean aplicables, asi como a retener el importe de estos, cuando corresponda, de
conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, dentro del plazo a que se refiere el segundo parrafo del articulo 68
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

“EL MUNICIPIO" debera revisar la factura y, si relne los requisitos administrativos y fiscales, tramitar y realizar el pago de
esta a “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cumplan con los
requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisiéon de alguno de estos o por su presentacion
incorrecta no serd motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que se refiere el articulo 69 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

En caso de que las facturas entregadas por “EL CONTRATISTA" para su pago presenten errores o deficiencias, “EL
MUNICIPIO" dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcién, indicara por escrito a “EL CONTRATISTA" las
deficiencias que debera corregir, el periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacién de las
correcciones por parte de “EL CONTRATISTA"” no se computara para efectos de lo establecido en el articulo 69 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos, ya que “EL MUNICIPIO” tendra
el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEXTA. FORMALIDADES PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS, EL TOTAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LOS
DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCION DE LA OBRA
OBJETO DEL CONTRATO. - “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por los articulos 56, 57 y 58 de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo
vigente, y lo sefalado en el articulo 73 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, asi como los
aplicables de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; las garantias consistentes en:

A) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO OTORGADO. Que debera constituir mediante fianza otorgada
por institucién afianzadora debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, por la
totalidad del importe otorgado como anticipo, para efectos de garantizar su correcta inversiéon y sea aplicado en los
términos pactados en la cldusula segunda de este contrato; y se obliga a presentar previo a la entrega del anticipo
pactado y dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha de notificacién del fallo de la licitacion mediante la
cual se le adjudicé el presente contrato.

Esta garantia estara vigente hasta la total amortizacién del anticipo acordado.

B) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir fianza, debidamente
autorizada por institucién afianzadora, a favor del Tesoreria del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, Estado de Hidalgo, por
el 10% (diez por ciento) del importe total del presente contrato, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los
ajustes de costos y convenios que se celebren, esta garantia debera ser entregada invariablemente a la firma del contrato
de conformidad con el articulo 65 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

Esta garantia estara vigente Esta garantia estara vigente hasta que “EL CONTRATISTA"” de cumplimiento total a los
compromisos y obligaciones que adquiera con la suscripciéon de este instrumento, incluso durante la substanciacion de
todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resoluciéon definitiva por Autoridad
competente.

Las modificaciones que sufra el presente contrato en el monto o plazo de ejecucion conllevaran el respectivo ajuste a la
garantia de cumplimiento.

C) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS SURGIDOS EN LA OBRA, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD. Concluidos los trabajos, no obstante, su recepciéon formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a
responder de los defectos surgidos en la obra, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en términos de la fianza, que se obliga a constituir a favor de la Tesoreria del Municipio de Tizayuca, Hidalgo
por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, esta garantia tendra una vigencia de
1(un) afo siguiente a la fecha de entrega recepcién formal de la obra, siempre que durante este periodo no haya surgido
una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA", conforme a lo indicado en el articulo 73 de la Ley de Obras Publicas
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y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y lo aplicable de su Reglamento y demas
ordenamientos legales aplicables.

Cuando aparezcan defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible a “EL CONTRATISTA” en los
trabajos realizados dentro del plazo cubierto por la garantia a que se refiere el parrafo anterior, “EL MUNICIPIO” debera
hacerlo del conocimiento de la afianzadora a efecto de que esta no sea cancelada y notificarlo por escrito a
“EL CONTRATISTA" para que este haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de
15 (quince) dias habiles; transcurrido este término sin que se hayan realizado, “EL MUNICIPIO" procedera a hacer efectiva
la garantia, dando aviso a la afianzadora.

Si la reparacién requiere de un plazo mayor “LAS PARTES" podran convenirlo debiendo “EL CONTRATISTA” presentar la
modificacion correspondiente para que continle vigente esta garantia.

La liberacién de las fianzas se realizara de conformidad con los articulos 69 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas
del Estado de Hidalgo.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS. - “LAS PARTES” acuerdan que si durante la vigencia del presente contrato,
ocurren circunstancias de orden econdmico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia
o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, dichos costos podran ser revisados por ambas partes, atendiendo lo establecido por el articulo 71 de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y los articulos 124, 125 y 162 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

El aumento o reduccién correspondiente debera constar por escrito, no dard lugar a ajuste de costos, las cuotas
compensatorias a que conforme a la ley de la materia pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplados en la
realizacién de la obra.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los
precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos del contrato
inicial sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

OCTAVA. DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO, Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de
modificar el monto o plazo de ejecucién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” procedera a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de supervisién de obra, sustentarlo en un dictamen
técnico que funde y motive las causas que lo originan, debiendo cumplirse lo establecido por el articulo 63 de la Ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo.

La circunstancia a que se refiere el parrafo anterior debera ser comunicada por escrito del contratista a la Compaiia
Afianzadora, para que ésta manifieste su consentimiento.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracién de los convenios, se consideraran parte del contrato y, por
lo tanto, obligatorias para quienes los suscriban, de conformidad con los articulos 74 y 79 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

NOVENA PLAZOS PARA VERIFICAR TERMINACION DE LOS TRABAJOS Y LA ELABORACION DEL FINIQUITO. -
"EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL MUNICIPIO" la terminacién de los trabajos objeto del presente contrato.
“EL MUNICIPIO" verificara la debida terminacién de los trabajos dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la
notificacién de la terminaciéon y que los trabajos estén debidamente concluidos, la recepcion fisica de los trabajos se
hara dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacién levantandose el
acta respectiva, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“EL MUNICIPIO" comunicara a la Secretaria de la Contraloria, de Gobierno del Estado de Hidalgo, la terminacién de los
trabajos y con anticipacién no menor de ocho dias habiles, informara la fecha sefialada para su recepcién, a fin de que,
nombre representante que asista al acto.

La recepcion y finiquito de los trabajos se realizara conforme a lo sefalado en los lineamientos, requisitos y plazos que
para tal efecto establece el articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado
de Hidalgo, asi como lo dispuesto en los articulos 157,158, 159, 160 y 161 de su Reglamento y demdas ordenamientos legales
aplicables.

la elaboracién del finiquito segun lo establecido en el segundo parrafo del articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, no podra exceder de 60 (sesenta) dias naturales.

“LAS PARTES" formalizardn el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones a que alude el
articulo 161 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, la cual formara parte del presente
contrato.

En caso de que los trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, por caso fortuito o de
fuerza mayor, éstos deberdn pagarse mediante la celebracién de un convenio en términos del articulo 63 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables a “EL CONTRATISTA".

De conformidad con los articulo 130 y 156 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, “EL
MUNICIPIO" podra efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida la obra, existan trabajos
terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse; debiendo levantar el Acta Parcial de Entrega
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Recepcidén correspondiente, ajustdandose en lo procedente a lo establecido por el articulo 155 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, sin perjuicio de recepcionar la totalidad de la obra al finiquito de los mismos;
con la participacién tanto del Organo Interno de Control como de la Contraloria Estatal.

DECIMA. REPRESENTANTES DE “LAS PARTES". - “EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente al
inicio de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que actuard entre otras,
como superintendente de construccidn, el cual serd su representante y debera tener poder amplio y suficiente para
tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, asi mismo en este acto “EL CONTRATISTA"
autoriza al representante que nombrar3, para oir y recibir toda clase de notificaciones, aun las de caracter personal,
relacionadas con el presente contrato, mismas que se sefalan de manera enunciativa mas no limitativa: terminacién
anticipada de contrato, suspensién, rescision de contrato, requerimiento de reparacién de defectos, ordenes de
demolicién de trabajos mal ejecutados, entre otras.

El superintendente de construccién debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccién, catdlogo de conceptos, programas de ejecucién y suministros, incluyendo planos con sus
modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora, convenios y
demds documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucién de la obra, objeto del presente contrato.

“EL MUNICIPIO" podra reservarse el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion
del superintendente de construccidon y “EL CONTRATISTA” tendra la obligacion de nombrar a otro que reudna los
requisitos exigidos en el presente contrato.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las érdenes escritas
de “EL MUNICIPIO", este podrd ordenar su demolicién, reparaciéon o reposicién inmediata con los trabajos adicionales
que resulten necesarios, los cuales se haran por cuenta de “EL CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribucién
adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO", si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién total o parcial
de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la demolicién, reposicién o reparacién indicadas, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefalado para su terminacion.

Los trabajos quedaran bajo la responsabilidad de “EL CONTRATISTA"” hasta el momento de su entrega a “EL MUNICIPIO",
por lo que quedara a su cargo, entre otros aspectos, la conservacion y la limpieza de estos.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a coadyuvar con la autoridad competente en la extincién de incendios comprendidos
en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, “EL CONTRATISTA" debera dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localizacién y magnitud.

“EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de notificar al residente de obra, sobre la aparicién de cualquier brote epidémico
en la zona de los trabajos objeto del contrato y, de ser posible, coadyuvar a combatirlo con los medios de que disponga,
también enterara al residente de obra cuando con los trabajos se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecolégicos de la zona en que se realicen los propios trabajos.

Asimismo, “EL MUNICIPIO", establecera la residencia de obra con anterioridad a la iniciacion de la misma, la cual debera
recaer en un servidor publico con la experiencia necesaria, acorde al tipo de los trabajos a realizar, designado por “EL
MUNICIPIO", quien fungird como su representante ante “EL CONTRATISTA", y serd el responsable directo de la
supervision, vigilancia, control y revisiéon de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por
“EL CONTRATISTA"; esta residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucién de los trabajos; de igual manera,
tendra las funciones que le otorga la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo y el articulo 103 de su Reglamento, en caso de que la supervision sea realizada por contrato, la aprobacién de las
estimaciones para efectos de pago debera ser autorizada por la residencia de obra de “EL MUNICIPIO”, la designacién
del residente de obra debera constar por escrito.

El residente de obra tendra las funciones que sefala el articulo 103 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Hidalgo. Asimismo, podra auxiliarse por un supervisor en los términos del articulo 104 del reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, quien tendra las funciones que senala el articulo 105 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo, cuando no se cuente con auxilio de supervisién, las funciones a que se
refiere ese articulo estardn a cargo del residente de obra.

Cuando la supervisidn sea realizada por terceros “EL MUNICIPIO"” observara ademas de los lineamientos a que se refiere
el segundo parrafo del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, las previsiones sefialadas en el articulo 101 de su Reglamento.

DECIMA PRIMERA. RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA” como empresario y Unico patrén del
personal que intervenga por contrato de trabajo o cualquier otro caracter bajo sus érdenes para la ejecuciéon de la obra
objeto del presente contrato, serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.

“EL CONTRATISTA"” se obliga a responder de todas y cada una de las acciones que en via juridica y/o administrativa,
presentaren sus trabajadores en su contra o en contra de “EL MUNICIPIO” ello como resultado de la ejecuciéon de los
trabajos objeto del presente contrato, por lo que en ningln caso se entendera como patrén sustituto o solidario a “EL
MUNICIPIO".

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA". - “EL CONTRATISTA" serd el Unico
responsable de la ejecucién de los trabajos y se obliga sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y del medio
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ambiente que rijan en el ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefale “EL
MUNICIPIQ". Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran responsabilidad y
asumidos por “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en la ejecucién de los trabajos objeto del
presente contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en las leyes normativas aplicables en la materia, y
que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectlen a satisfaccién de “EL MUNICIPIO", asi
como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte que se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO" o a terceras personas, en cuyo caso,
se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato o de vicios ocultos a que se refiere la clausula
sexta de este contrato, independientemente de que “EL MUNICIPIO" ejercite las acciones juridicas y administrativas
correspondientes.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder en forma parcial o total a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivados de este contrato, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos
ejecutados que ampara este contrato, sin previa autorizacién expresa y por escrito de “EL MUNICIPIO” en los términos
del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y
su Reglamento.

“EL CONTRATISTA"” no podra subcontratar la totalidad de la obra; sélo podra hacerlo respecto de algunas de las partes
de esta o cuando se adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién en la obra, en ambos casos, con
autorizacion previa de “EL MUNICIPIO” en estos casos, “EL CONTRATISTA" seguira siendo responsable de la ejecuciéon de
la obra ante “EL MUNICIPIO" y el subcontratista, no quedard subrogado en ninguno de los derechos del primero.

“EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor y su
Reglamento, y demas normas y disposiciones administrativas que se le sean aplicables.

DECIMA TERCERA. TERMINOS Y CONDICIONES DEL USO DE LA BITACORA. - con fundamento en lo establecido
por los articulos 112, 113, 114, 115, 116 y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo,
el uso de la bitacora es obligatorio para los efectos del presente contrato; la elaboracién, control y seguimiento de la
bitacora que se utilice para la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato se llevara a través de bitacora fisica,
la que debera cubrir los requisitos y formalidades establecidas en los articulos citados.

La bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS PARTES", en la cual se
registrardn los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucién de los trabajos.

DECIMA CUARTA. TERMINOS, CONDICIONES Y EL PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE PENAS
CONVENCIONALES Y RETENCIONES. - Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de los trabajos
por causas imputables a los contratistas, determinadas Unicamente en funcién de los trabajos no ejecutados conforme
al programa convenido, las que en ningln caso podran ser superiores en su conjunto, al monto de garantia de
cumplimiento.

Las penalizaciones, seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto
al valor agregado; por lo que “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato, se esta
ejecutando por parte de “EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual “EL MUNICIPIO”
comparara periédicamente el avance de la obra; si como consecuencia de dicha comparaciéon el avance de la obra es
menor que lo que debid realizarse “EL MUNICIPIO” procedera a:

l.- Retener en total el cinco al millar de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la
que debid realizarse multiplicando por el nUumero de meses transcurridos desde la fecha de iniciacion de las obras, hasta
la de la revisién, por lo tanto, mensualmente, se hara la retencién o devolucién que corresponda a fin de que la retencién
total sea la procedente. Si al efectuarse la comparaciéon correspondiente al ultimo mes del programa, procede hacer
alguna retencién, su importe se aplicard en favor de “EL MUNICIPIO” como pena convencional por el retardo en
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA".

Il.- Aplicar para el caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena
convencional, consistente en una cantidad igual al cinco al millar del importe total de los trabajos contratados que no
se hayan realizado en la fecha de terminacién sefalada en el programa por cada dia de retraso en la entrega de la obra
y hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfaccién de “EL MUNICIPIO".

El incumplimiento que derive de caso fortuito o fuerza mayor no serd motivo para aplicar penas convencionales,
entendiéndose por éstos, los sucesos de la naturaleza o del hombre, ajenos a “EL CONTRATISTA", que lo imposibiliten
juridicamente a cumplir sus obligaciones del presente contrato, constituyendo una imposibilidad verdadera u obstaculo
insuperable, siendo necesario que tales hechos no le sean imputables directa o indirectamente y escapen a toda
prevision, lo cual debera tenerse acreditado fehacientemente.

Las cantidades determinadas por concepto de aplicacién de las penas convencionales que se cuantifiquen e impongan
a “EL CONTRATISTA" a partir de la fecha de terminacién del plazo, se haran efectivas con cargo a el importe de las
retenciones econémicas que haya aplicado “EL MUNICIPIO", aplicando ademas si da lugar a ello, la fianza otorgada
conforme a lo estipulado en la cldusula Sexta del presente contrato. En ningun caso las penas convencionales podran
ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.
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“EL MUNICIPIO" en caso de atraso en la ejecuciéon de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecuciéon general
de los trabajos, aplicara retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se
determine el atraso, las cuales serdn calculadas en funcién del avance fisico en la ejecucién de los trabajos conforme a
la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el presente instrumento legal, dichas retenciones podran ser
recuperadas por “EL CONTRATISTA" en las siguientes estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso conforme al citado
programa, la retencién econdmica se determinara con base en el grado de atraso que se calcule de acuerdo con el
avance fisico en relacion con el programa de ejecucién convenido.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales, “EL MUNICIPIQ" las hara del conocimiento
de “EL CONTRATISTA" mediante nota de bitacora u oficio, el monto determinado como retencién econémica o pena
convencional se aplicara en la estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento,
de existir retenciones a la fecha de terminacion de los trabajos pactada en el presente contrato y trabajos pendientes de
ejecutar, dichas retenciones seguiran en poder de “EL MUNICIPIO".

Si una vez concluida la totalidad de los trabajos, y determinadas las penas convencionales, resulta saldo a favor de “EL
CONTRATISTA"” por concepto de retenciones econdémicas “EL MUNICIPIO" deberd devolver dicho saldo a “EL
CONTRATISTA", sin que en este caso se genere gasto financiero alguno.

Cuando se celebren convenios que modifiquen el programa de ejecucidén convenido, las retenciones econémicas o
penas convencionales se calcularan considerando las condiciones establecidas en el nuevo programa convenido.

DECIMA QUINTA. DEDUCCIONES QUE SE REALIZARAN A LAS ESTIMACIONES. - "EL CONTRATISTA" acepta que
de las estimaciones de avance de obra que se le cubran, se deduzca para los efectos de su aplicacion por los siguientes
conceptos:

a). - Amortizacién del anticipo recibido, segun los porcentajes correspondientes.

b). - El 0.5% (cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de
derechos de servicios de vigilancia, inspeccion y control que corresponde a la Secretaria de la Contraloria, en
cumplimiento a lo establecido en el articulo 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
el Estado de Hidalgo.

c). - El 1% (uno por ciento) del importe de cada estimaciéon pagada, en cumplimiento a lo establecido en el
articulo 157 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Hidalgo, y el articulo 31 de la Ley de Ingresos para el
Municipio de Tizayuca, Hidalgo.

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO”
podra suspender temporalmente, en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causa justificada
para ello, notificando de ello a “EL CONTRATISTA", y a la Secretaria de la Contraloria, dicha suspensién, no podra ser por
tiempo indefinido y no excedera del 25% del plazo originalmente pactado en el contrato.

Cuando ocurra la suspension de los trabajos “EL MUNICIPIO” lo notificard a “EL CONTRATISTA” sefialando las causas
que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de los trabajos, asi como las acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién de los trabajos se prorrogard en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension de
los mismos, sin modificar el plazo de ejecucién convenido en el presente contrato, lo anterior se formalizard mediante el
acta circunstanciada de suspension en términos de lo dispuesto por el articulo 133 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Hidalgo, en todos los casos de suspensién de trabajos “EL MUNICIPIO” debera levantar un acta
circunstanciada que hara constar como minimo, lo requerido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Hidalgo.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y dificiles de
cuantificar, “LAS PARTES" podran acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripciéon de
una sola acta circunstanciada.

Cuando la suspension se derive de un caso fortuito o fuerza mayor no existira responsabilidad alguna para “LAS PARTES"
debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de reinicio y
terminacién de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucién establecido en el presente contrato en términos del
articulo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas
que motivaron dicha suspensién.

Asimismo, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones
de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuaciéon de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafo o perjuicio grave a “EL MUNICIPIO"” o para el interés
social; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad
o intervenciéon de oficio o resolucion de la autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de
la suspensiéon de los trabajos.

La terminacién anticipada del presente contrato procederd solo en los casos expresamente sefalados en el parrafo que
antecede, por lo que no podra celebrarse ningldn acuerdo entre las partes para tal efecto, En todos los casos de
terminacién anticipada del presente contrato, se deberan realizar las anotaciones correspondientes en la bitacora,
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debiendo “EL MUNICIPIO" levantar un acta circunstanciada en la que se hard constar como minimo lo dispuesto en el
articulo 140 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo.

Para la elaboracién del finiquito de los trabajos que se deriven de la terminacién anticipada del presente contrato,
deberan observarse las reglas que se establecen en los articulos 139, 140, 141, y 142 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Hidalgo.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra optar
por no ejecutarlos, en este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberd solicitarla a “EL
MUNICIPIO", quien determinara lo conducente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la presentaciéon del
escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO”, la terminacién anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de
rescision de los mismos, “EL MUNICIPIO" procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para hacerse
cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA",
acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. Esta acta circunstanciada se levantara ante la presencia
del érgano interno de control.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL MUNICIPIO", en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir
del inicio de la resolucién del procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacién de los trabajos, asi como la amortizacion del anticipo otorgado y no ejercido.

DECIMA SEPTIMA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" podrd en cualquier
momento y de conformidad con lo establecido en los articulos 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Hidalgo, 143, 144 y 145 de su Reglamento, rescindir administrativamente el presente
contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA".

“EL MUNICIPIO"” podra rescindir administrativamente este contrato, sin necesidad de declaracion judicial, por
incumplimiento a cualquiera de los términos estipulados en el mismo o de las disposiciones de Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento y demas normatividad que resulte
aplicable, para lo cual las partes estan de acuerdo en sujetarse al siguiente procedimiento:

l.- Se iniciara a partir de que al contratista o al superintendente de construcciéon designado por aquél, le sea notificado
el incumplimiento en que haya incurrido, para que, en un término de quince dias habiles, exponga lo que a su derecho
convenga y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

Para el ofrecimiento, desahogo y valoracién de pruebas se estara a lo dispuesto por la legislaciéon supletoria sefialada en
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo;

Il.- Transcurrido el término a que se refiere la fraccién anterior, se abrird un periodo de alegatos para que, en el término
de cinco dias habiles, expresen lo que a su derecho convenga.

Precluido el plazo para alegar se resolvera en definitiva sobre la rescision administrativa dentro de los quince dias habiles
siguientes, considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer;y

I1l.- La determinacién de dar o no por rescindido el contrato, debera ser debidamente fundada, motivada y notificada al
contratista dentro de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado por la fraccion Il de esta cldusula.

También serdn motivo de rescisién administrativa de contrato las siguientes:

A. Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitacién publica, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su
Reglamento y demas ordenamientos legales y/o disposiciones administrativas sobre la materia.

B. No cumple con los trabajos, objeto del presente contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en
el mismo y sus anexos.

C. Suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente contrato

D. Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 145 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Hidalgo.

Las causales referidas dan lugar a la rescision de este contrato, sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO", ademas de que
se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y en su caso,
el sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a
“EL CONTRATISTA"” los demas cargos que procedan.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisién administrativa del contrato “EL MUNICIPIO" procedera a
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
Yy en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA"” estard obligado a devolver a “EL
MUNICIPIO", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la
documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos. La determinacién de dar por rescindido
administrativamente el contrato, no podra ser revocada o modificada por “EL MUNICIPIO".
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Para la amortizacidn del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada
a “EL CONTRATISTA" la determinacién de dar por rescindido el contrato.

“EL CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrira los cargos que resulten conforme
con lo indicado en el parrafo segundo del articulo 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez notificada la resolucion
correspondiente por “EL MUNICIPIO" a “EL CONTRATISTA".

En la suspensidn, rescisiéon administrativa o terminacién anticipada del presente contrato, se observara lo establecido
en los articulos 64, 65, 66 y 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de
Hidalgo, su Reglamento y demdas ordenamientos legales aplicables.

DECIMA OCTAVA. “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, serd el unico responsable de la ejecucion de los
trabajos, y debera sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via publica, proteccidon ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal,
estatal o municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le senale “EL MUNICIPIO", las responsabilidades y los dafios
Y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA".

DECIMA NOVENA. NOTIFICACIONES. - en caso de cambiar de domicilio "EL CONTRATISTA" se obliga, a hacer del
conocimiento de "EL MUNICIPIO" dicha circunstancia en el término de 10 (diez) dias naturales, y otorga su
consentimiento para que, en caso contrario, las notificaciones a que haya lugar, inclusive las derivadas de
procedimientos de rescision administrativa de contrato y terminacién anticipada se realicen por lista fijada en el tablero
notificador de "EL MUNICIPIO".

VIGESIMA. INFORMACION Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. - "LAS PARTES". - acuerdan que la informacién
que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratardan de manera confidencial,
siendo de uso exclusivo para la consecucidon del objeto del presente contrato y no podréd difundirse a terceros de
conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en posesion de Sujetos Obligados, y demas
legislacion aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebracién del presente
contrato, debera realizarse con base en lo previsto por la Ley de Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados para el Estado de Hidalgo y demas legislacion aplicable en la materia.

Por tal motivo, “EL CONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de
sus empleados a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. JURISDICCION Y COMPETENCIA. - Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato "LAS
PARTES" se someten a la jurisdiccion del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, renunciando a
cualquier otra jurisdicciéon que pudiera corresponderles por razén de su domicilio presente o futuro.

Para otro tipo de controversias fuera del ambito administrativo, "LAS PARTES" acuerdan sujetarse a la jurisdiccion de los
tribunales competentes en Tizayuca, Hidalgo.

VIGESIMA SEGUNDA. CONCILIACION. - "LAS PARTES" acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias
derivadas de la ejecucién y cumplimiento del presente contrato podran someterse al procedimiento de conciliacién
establecido en los articulos 105, 106, y 107 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el
Estado de Hidalgo.

Enteradas las partes del contenido del presente contrato, lo firman en la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, el dia -- (-------- ) de
------ del 2025 (dos mil veinticinco).

POR “EL MUNICIPIO" POR "EL CONTRATISTA"
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ~ zeeeeeeee DE
-------------------- ,S.A.DEC.V.
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“ASISTIDA POR"

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL

“TESTIGO"

SECRETARIA DE HACIENDA
Y ADMINISTRACION

POR “EL MUNICIPIO"

SINDICA JURIDICA

“TESTIGO"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
CONTROL URBANO, ECOLOGIA Y
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Estas firmas corresponden al contrato de construccién de obra publica a precios unitarios y tiempo determinado No. ---

que celebran por una parte el Municipio de Tizayuca, Estado, Hidalgo, representado por la
caracter de Presidenta Municipal Constitucional, asistida por la

, Secretaria General Municipal, asi como

la -mmmmmmm e , Sindica de Primera Minoria Propietaria, también denominada Sindica Juridica y/o Representante
Legal; y por la otra parte ------------=-mmuemou , se firma en el Municipio de Tizayuca, Estado de Hidalgo, a los -- dias del mes
de ------- del 202-.
ANEXO DIVERSO
NUM CLAVE CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD P. U. IMPORTE
SUBTOTAL  ——
LV.A.  ——
TOTAL [
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Documento No. AT-11

Manifestacién escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales,
maquinaria y equipo de instalaciéon permanente de origen extranjero no se cotiza en
condiciones de practicas desleales

(en esta licitacidon no se permitirdn materiales o equipos de instalacién permanente de origen

extranjero)
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(Papel membretado de la empresa)

Manifestacién de que los precios de materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente
de origen extranjero no se cotizan en condiciones de practicas desleales.

Titular de la convocante
Presente.

Licitacién Publica No.
Relacién de la obra:
Ubicado en:

Por este conducto, manifiesto a usted a nombre de mirepresentada que los precios consignados
en nuestra propuesta de los materiales, maquinaria y equipo de instalacién permanente de
origen extranjero, no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional
en su modalidad de discriminacién de precios o subsidios.

Nota: (En esta Licitacidn no se permitirdn materiales o equipos de instalacién permanente de
origen extranjero).

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del licitante
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Anexo
AT-12

(Papel membretado de la empresa)

Declaracién de Integridad

Titular de la convocante
Presente.

Licitacion Publica No.
Ejecucion de los trabajos de:
Ubicados en:

Manifiesto a usted a nombre de mi representada que por nosotros mismos o a través de
interpdsita persona, nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores publicos,
induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de
contrataciéon y/o cualquier otro aspecto que nos otorgue condiciones mas ventajosas, con
relaciéon a los demas participantes.

Atentamente

Nombre, cargo y firma
del licitante
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3.3.- Documentacién Econédmica
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“Documentacion Econémica"

Anexos Econémicos
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Documento No. AE-00

Carta Compromiso
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(Hojas membretadas de la empresa)
Carta compromiso de la proposiciéon
Lugar y fecha

Titular de la Convocante
Presente.

Me refiero a la licitacion Publica Num. Relativa a los Trabajos de:

_, ubicados en

Sobre el particular, bajo protesta de decir verdad:
a) Por mi propio derecho
b) Como representante legal de (Nombre del licitante).

Manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogieron las Bases de Licitacién correspondientes y se ha tomado debida
nota de los datos y las bases a que se sujetara dicha licitacién y conforme a las cuales se llevara
a cabo la obra, se aceptan integramente los requisitos contenidos en las citadas Bases, y para tal
efecto se devuelven debidamente firmadas por el suscritoen___ fojas.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se contraen las Bases de
referencia.

Asimismo, manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, su Reglamento de |la Ley de Obras
Publicas del Estado de Hidalgo, asi como el Proyecto, las Normas para Construccién e
Instalaciones y de Calidad de los materiales que tiene en vigor esa Secretaria y las
especificaciones Particulares, y que acepto

Que tales documentos rijan, en lo conducente, respecto a la Licitacién indicada y demas actos
que de ella deriven.

Que conoce los planos del proyecto que se le proporcionaron, conforme a los cuales se realizara
la obra.

De conformidad con lo anterior se presenta la Proposicidon respectiva, la que con un importe
totalde $ ( __/100 M.N.), ya incluido el importe del impuesto al valor agregado
(LV.A.), se encuentra requisitada e integrada en la forma que establecen los puntos Nos. 3.2y 3.3
de las bases de licitaciéon y que comprende lo siguiente en los documentos que sé en listan:

3.2.- Documentacién Técnica:

La documentacién técnica debera estar integrada en la forma siguiente:
AT-00 Comprobante de pago de bases de licitacion.
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AT-01 Registro vigente en el Padrén de Contratistas y Servicios Relacionados con las Mismas de
la Administracién Publica Estatal, con la clasificacidn correspondiente a esta licitacion.

AT-02 Descripcién de la planeacién integral.

Prever que la instalacién publica asegure la accesibilidad, evacuacién y libre transito sin barreras
arquitectdnicas, para todas las personas; debiendo cumplir con las normas oficiales vigentes de
disefio y de sefalizacién, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demas
instalaciones analogas para las personas con discapacidad. (Art. 22 fraccién |l Bis de la Ley de
Obras Publicas y Servicios de las mismas para el Estado de Hidalgo).

AT-03 Relacién de maquinaria y equipo de construccién.
AT-04 Relaciéon de los Profesionales Técnicos al servicio del LICITANTE.

El contratista debera CONTRATAR por lo menos dos profesionales recién egresados (de 0 a1afo)
cuyo promedio final sea de 8.0 en adelante (presentar certificado para comprobar calificacién),
de cualquier institucién educativa de nivel superior para su primer empleo, lo cual sera con
cargo a gastos indirectos, (cuyos periodos de ejecucién sean iguales o mayores a 120 dias
naturales)

De igual forma se debera IMPLEMENTAR de estancias profesionales con jévenes recién
egresados de Instituciones de Educacién Superior y de Bachilleratos Tecnoldgicos, cuyo
promedio final sea de 8.0 y que no estén recibiendo ninguna otra beca.

AT-05 Identificacién de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la
experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participacién,
anotando el nombre de la contratante, descripcién de las obras, importes totales, ejercidos o por
ejercery las fechas previstas de terminaciones.

AT-06 Manifestacién escrita de conocer los proyectos arquitecténicos y de ingenieria, las normas
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construccién que
LA CONVOCANTE hubiere proporcionado; las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad
de ajustarse a sus términos.

AT-07 Manifestacidén escrita de las partes de la obra que subcontratard en términos de la
Fraccion VI del Articulo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Hidalgo,
asi como, de encontrarse en este supuesto, las partes de la obra que cada empresa ejecutard, y
la manera en que cumplird sus obligaciones ante LA CONVOCANTE.

AT-08 Manifestacion escrita de conocer y haber considerado en la integracién de su propuesta,
los materiales y equipos de instalacién permanente proporcionados por LA CONVOCANTE, asi
como el programa de suministro correspondiente.

AT-09 Manifestacion escrita de conocer el sitio de realizacién de los trabajos y sus condiciones
ambientales, asi como haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado
a las bases de licitacion.

AT-10 Manifestacién escrita de conocer el contenido de bases, junta de aclaraciones y modelo de
contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos. (Anexo |, Il y 1)

AT-11 Manifestacién escrita de que los precios consignados en la propuesta de los materiales,

maquinaria y equipo de instalacion permanente de origen extranjero no se cotizan en
condiciones de practicas desleales.
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AT-12 Declaracién de integridad.

ANEXO “A” (Documentacién Técnica)
Asi mismo presentd un sobre llamado documentacién Legal y datos financieros, conteniendo
los documentos solicitados en el inciso 4.1 de las bases de esta licitacién y que son:

a). - COMPROBANTE DE DOMICILIO. - Escrito en el que manifieste el domicilio para oir y recibir
todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de
contratacién.

b). - Declaracién escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el Articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de
Hidalgo.

c). - Documentacién que compruebe el capital contable requerido, el cual debera acreditarse
con:

1.- La dltima declaracién del ejercicio fiscal inmediato anterior (normal) con sello digital del SAT;
En caso de presentar complementaria, deberad presentar también la normal.

2.- Estados financieros de los dos afnos anteriores (2023-2024) auditados y dictaminados por
contador publico externo, los cuales deberan estar firmados en todas sus hojas por el mismo, En
el caso de las Empresas de reciente creacién o que reanuden actividades, presentaran los
estados financieros mas recientes.

3. El comparativo de razones financieras bdasicas 2022-2023 y 2023-2024; en el caso de las
Empresas de reciente creacidén o que reanuden actividades, presentaran los comparativos mas
recientes; y

4.- Copia de la Cédula Profesional y reimpresién de la constancia de renovacién en el sistema de
Contadores Publicos Registrados ante la Administracién General de Auditoria Fiscal Federal
(AGAFF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (S.H.C.P.) vigente.

El contador de la Administracién General de Auditoria Fiscal Federal (AGAFF) de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico (S.H.C.P.) deberda presentar la copia de la constancia de renovacién
del registro y para corroborar su vigencia, deberd presentar constancia del Colegio de
Contadores Publicos Vigente reimpresién de cumplimiento de obligaciones fiscales en la fecha
de la elaboracién de los estados financieros de conformidad con el articulo 32 D del Cédigo Fiscal
de la Federaciéon y cedula profesional. Lo anterior con base a lo establecido en el articulo 52 del
Cddigo Fiscal de la Federacion y el 52 y 53 de su Reglamento, asi como en las RMF 1.2.13.13 y 2.13.11
vigentes.

d). - Identificacién

e). - Representacioén Legal

f). - Opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales estatales
3.3.- Documentacién Econémica:

AE-00 Carta compromiso de la proposicion.

AE-01 Analisis de precios unitarios de los conceptos.
AE-02 Analisis de los costos basicos o preliminares.
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AE-03 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e
integracioén de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del les y del INFONAVIT.
AE-03.1 Integracién del Seguro Social con importes.

AE-03.2 Factor de Dias Pagados y Laborados.

AE-03.3 Factor de Salario Real con importes.

AE-04 Analisis, calculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipo de
construccion.

AE-05 Analisis, calculo e integracién de los costos indirectos.

AE-05.1 Indirecto Oficinas Centrales.

AE-05.2 Indirecto de Obra.

AE-06 Andlisis, calculo e integracién del costo por financiamiento.

AE-07 Determinacién del cargo por utilidad.

AE-08 Determinacién de cargos adicionales.

AE-09 Listado (explosiéon) de insumos.

AE-10 Catalogo de conceptos.

AE-11 Programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos.

AE-12 Programas de erogaciones calendarizados y cuantificados.

AE-12.1 Mano de obra.

AE-12.2 Maquinaria y equipo de construccion.

AE-12.3 Materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente.

AE-12.4 Personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccién,
supervision y administracion de los trabajos.

AE-13 Garantia de Seriedad

Anexo “B" (Documentacién Econémica)

Ademds, comunico a usted que mi representante técnico en la obra serd el C.
con Cédula No. y registro No.
expedida por la Direcciéon General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica y quien
conoce las Normas de Obras Publica que la Convocante tiene en vigor, el Proyecto y las
Especificaciones Particulares, y que tiene cinco afios como minimo de experiencia en obras de
la indole de la que se llevara a cabo. Se anexa copia de la Cédula Profesional.

Atentamente

Nombre y Firma del Representante Legal
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Documento No. AE-01

Anadlisis de Precios Unitarios
de los conceptos

84



i

Tizayuca

20042007

Documento No. AE-02

Anadlisis de los Costos
Basicos o Preliminares
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Documento No. AE-03

Tabulador de Salarios
Base de mano de obra
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Documento No. AE-03.1

Integracién del Seguro Social
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Documento No. AE-03.2

Factor de dias pagados y laborados
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Documento No. AE-03.3

Factor de Salario real
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Documento No. AE-04

Andlisis, calculo e integracién de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcciéon
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Andlisis, Calculo e Integracién
de los Costos Indirectos
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Analisis, calculo e integracidén de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los

de administracién de oficinas de campo y los de oficinas centrales.
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Documento No. AE-05.1

Indirecto Oficinas Centrales
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Documento No. AE-05.2

Indirecto de Obra
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Documento No. AE-06

Andlisis, Calculo e Integracién
del Costo por Financiamiento

(Dicho indicador no podra ser cambiado o sustituido durante la vigencia del CONTRATO)
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Tizayuca

20042007

Documento No. AE-07

Determinacién del Cargo por Utilidad

96



Tizayuca

2024. 2027

(En hoja membretada de "El Licitante")

Titular de la Convocante
Presente.
Lugary fecha

Licitacion Publica
No.

Anexo
AE-07

Trabajos de la obra:

ubicados en:

Manifiesto a usted a nombre de mirepresentada. Que la utilidad propuesta para la presente

licitacion sera de

%, la cual tiene considerada las reducciones correspondientes del

impuesto sobre la renta y la participacién de los trabajadores en la utilidad de la empresa.

Nombre, Cargo y Firma

Atentamente

del Licitante
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Tizayuca

2024. 2027

Documento No. AE-08

Determinacién de Cargos Adicionales

(Se deberan adicionar (sumar) al precio unitario después de la utilidad.)
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Tizayuca

2024. 2027

(En hoja membretada de "El Licitante")

Titular de la convocante
Presente.

Licitacién Publica
No.

Anexo
AE-08

relativa a:

Manifiesto a usted a nombre de mi representada. Que los cargos adicionales para la presente
Licitacion seran de: cinco al millar de conformidad con el Articulo 74 de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Hidalgo.

Nombre, Cargo y Firma

Atentamente

del Licitante
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Tizayuca

2024. 2027

Documento No. AE-09

Listado (explosidn) de insumos que intervienen en la integracién de la propuesta
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Tizayuca
Civdod Prospera

20042007

Documento No. AE-10

Catalogo de Conceptos
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Tizayuca

2024. 2027

Documento No. AE-T11

Programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos
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Tizayuca

2024. 2027

Documento No. AE-12

Programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos
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i

Tizayuca
ko Préspera

20042007

Documento No. AE-12.1

Mano de Obra
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Tizayuca

20042007

Documento No. AE-12.2

Maquinaria y Equipo de Construccién
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ﬁzqyuca

2027

Documento No. AE-12.3

Materiales mas significativos y equipos de instalacién permanente

106



i

sesses
Tizayuca
Cildod Prospera
2084- 2007

Documento No. AE-12.4

Personal
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Tizayuca
Civdod Prospera

20042007

Documento No. AE-13

Garantia de Seriedad
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Tizayuca

Anexos

1) Medio magnético que contenga archivo resumen de la propuesta

Adherir en una hoja membretada de la empresa un medio magnético el cual contenga el archivo
resumen de la documentacidn técnica (anexo a) y econémica (anexo b), en versién Excel 2003 o
mayor. Dicha hoja debera venir identificada con el nimero de documento, niumero de licitacién,
debidamente firmada por el representante de la empresa y sello de la misma.

(esta condicién no sera motivo de evaluacién)

Anexo No. A (Documentacién técnica)
Adherir en una hoja membretada de la empresa un medio magnético el cual contenga el archivo
resumen de la propuesta en Excel. Dicha hoja deberd venir identificada con el nimero de
documento, no. de licitacién, debidamente firmada por el representante de la empresa y sello
de la misma.
Forma de Llenado

Datos basicos:

Se contestaran en la columna "b" los datos solicitados en la columna "a"

Ejemplo:
A B
1 Contratista COBASA S.A. DE C.V.
2 RFC COBS-2556-215K
3 No. de licitacion 4206

Maquinaria y Equipo:

En la columna "a" en lafila inferior de la leyenda "propio", se enlistara la cantidad y la descripcién
de la maquinaria y equipo que se usard en la obra y que es propiedad de la empresa, en la
columna "b" en la fila inferior de la leyenda "rentado", se enlistara la cantidad y la descripcién de
la maquinaria y equipo que se usara en la obra y que tendra que ser rentado por la empresa.

Ejemplo:
A B
1 Propio Rentado
2 1 vibrador 2 revolvedoras
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Tizayuca

2024. 2027

(Papel membretado de la empresa)

Anexo No. A (Documentacién Técnica)

Lugar y fecha

Titular de la Convocante

Presente.

Con relaciéon a la Licitacién Publica No. , relativa a los trabajos de

presento cd el cual contiene el archivo resumen de mi
propuesta, en Excel, debidamente requisitada e integrada en la forma que establece el anexo
no. | del pliego de requisitos, que comprende los siguientes documentos:

Documento No. Nombre de archivo en Excel
- Datos basicos 7-A Datos basicos.XLS
- Maquinaria y equipo 7 A-3 Maquinaria y EqQuipo.XLS

Atentamente

Nombre, cargo y firma del
Representante de la empresa

CERRAR EN FORMA INVIOLABLE
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Tizayuca

2024. 2027

Anexo No. B (Documentacién Econdmica)

Adherir en una hoja membretada de la empresa un cd el cual contenga el archivo resumen de
la propuesta en Excel. Dicha hoja debera venir identificada con el nimero de documento, no. De
licitacién, debidamente firmada por el representante de la empresa y sello de la misma.

Forma de llenado

Mano de obra:

Descripcién de la Salario base Factor de salario real Salario real
mano de obra

Materiales:

Debera de presentar listado de precio de materiales que ocupardn en la obra.
Ejemplo:

Descripciéon Unidad Costo puesto en Obra
1 Alambrén KG. 5.5
2 Cemento gris TON 1500

Catalogo de Conceptos:

deberan copiar clave, concepto, cantidad, precios unitarios e importe, que compongan el
catdlogo de conceptos, acomodados y separados por partidas, de igual forma que estan
ordenados en el catalogo de conceptos.

Clave Concepto Unidad Cantidad Precio Precio Importe
unitario unitario total
(con letra)
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Tizayuca

2024. 2027

(Papel membretado de la empresa)

Anexo No. B (Documentacién Econdmica)

Lugar y fecha

Titular de la convocante
Presente.

Con relacién a la Licitacién Publica No. , relativa a los trabajos de

, presento cd el cual contiene el archivo resumen de mi
propuesta, en Excel, debidamente requisitada e integrada en la forma que establece el anexo
no. | del pliego de requisitos, que comprende los siguientes documentos:

Documento No. Nombre de archivo en Excel
- Mano de obra 7 A-2 Mano de obra.xls
- Materiales 7 A-1 Materiales.xls
- Catalogo de conceptos 8 Catalogo de conceptos.xls

Atentamente

Nombre, Cargo y Firma del
Representante de la empresa CERRAR EN FORMA INVIOLABLE
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